

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 978 22 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
2. ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD LOS INFORMES DE CALIDAD DEL AIRE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	17.80	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	42.80	2.14
3. MODELAR LOS ESCENARIOS DE CALIDAD DEL AIRE Y GENERAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
4. SELECCIONAR LOS LUGARES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA FIJAS ADQUIRIDAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		55.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	0.90
5. REALIZAR LA INSTALACION Y PRUEBA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA ADQUIRIDAS TENIENDO EN CUANTA LA CONECTIVIDAD Y REPORTE DE DATOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		25.00		100.00	15.00	0.30
6. SOCIALIZAR LOS MAPAS DE RUIDO EN LAS 19 LOCALIDADES, COMO RESULTADO DEL CONTRATO NO. 20161244 - MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	75.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	1.90
7. DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTA BASADO EN CONTAMINANTES CRITERIO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00		0.00		19.00		0.00		0.00		30.00		100.00	51.00	1.28
8. IMPLEMENTAR LA RED DISTRITAL DE MONITOREO DE BLACK CARBON PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		55.00		100.00	15.00	0.38
9. REALIZAR Y ENTREGAR LOS INFORMES DE ESTADO DE CALIDAD DE LOS RIOS URBANOS - INDICADOR WQI 2017 - 2018	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
10. VALIDAR, VERIFICAR Y REVISAR LA OPERACION DEL MONITOREO DE LA RED DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
11. DISEÑAR Y FORMULAR EL PLAN DE MONITOREO DE LA RED DE CALIDAD HIDRICA DE BOGOTÁ 2017-2018	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.00
12. DESARROLLAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE LA RED DE CALIDAD HIDRICA DE BOGOTA 2017-2018	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		20.00		100.00	25.00	0.50
13. DESARROLLAR LA TOMA DE LOS NIVELES DE AGUA SUBTERRANEA EN LOS PUNTOS PREVIAMENTE DETERMINADOS UTILIZANDO LOS CINCO (5) DRIVER`S DISPONIBLES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	50.00	2.50
14. ESTRUCTURAR EL INFORME DE AVANCE DE LA VIGENCIA 2018 SOBRE LA RED DE MONITOREO DEL MODELO DEL ACUÍFERO SOMERO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
15. EJECUTAR LA FASE XIV DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESION AL RECURSO HIDRICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR EL INFORME DE EJECUCION Y RESULTADOS SOBRE EL MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESIÓN AL RECURSO HÍDRICO 2018	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
17. DISEÑAR Y FORMULAR LA FASE XV DEL PROGRAMA DE	2.00																									100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 978 22 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESIÓN AL RECURSO HÍDRICO 2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
18. ELABORAR LOS ESTUDIOS PREVIOS EN EL MARCO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DE LA FASE XV DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESIÓN AL RECURSO HÍDRICO 2018	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
19. DESARROLLAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA FASE XV DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESION AL RECURSO HÍDRICO 2018	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
20. DISEÑAR Y FORMULAR LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACION AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTE EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE EN BOGOTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21. ADQUIRIR LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACION AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTE EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE EN BOGOTA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
22. DISEÑAR Y FORMULAR LA PRIMERA FASE PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVENIENTES DE LAS INDUSTRIAS CON FUENTES FIJAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
23. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE MEDICION DE PARTICULAS Y GASES MEDIANTE EL USO DE SENSORES REMOTOS, PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DEL MONITOREO A EMISIONES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	40.00	1.20
24. ELABORAR LOS INFORMES DE LOS ANALISIS INTEGRALES DE LOS RECURSOS NATURALES. (3 INFORMES)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		66.70		100.00	33.30	1.67
25. REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICACIONES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		25.00		100.00	45.00	2.25
26. PRIORIZAR LOS ANALISIS INTEGRALES DE LOS RECURSOS NATURALES.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00		0.00		33.34		0.00		0.00		0.00		100.00	66.66	2.67
27. EJECUTAR LOS EJERCICIOS DE ANALISIS Y MODELAMIENTO AMBIENTAL.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		66.70		100.00	33.30	1.33
28. ACTUALIZAR PERIODICAMENTE (POR VIGENCIA) EL PLAN ESTRATEGICO DE INFORMACIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL BOGOTÁ ¿ 2040 CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO AMBIENTAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
29. FORMULAR Y PRIORIZAR PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACION DEL AIRE DE BGTA Y ESTABLECER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS HORIZONTE BGTA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
30. REALIZAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS QUE HACEN PARTE DE LA ACTUALIZACION DEL PDDAB.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 38.00**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 15 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES DE PERMISO A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS AL ALCANTARILLADO PÚBLICO, FUENTES SUPERFICIALES Y SUELO.	1.75	0.00	0.00	5.00	1.80	0.00	5.90	5.00	5.00	15.00	9.00	15.00	1.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	22.70	0.40
2. EMITIR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DECIDEN DE FONDO EL TRAMITE DE PERMISO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.25	0.00	0.00	5.00	1.80	5.00	5.90	5.00	5.00	10.00	1.00	15.00	1.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	14.70	0.18
3. REALIZAR LA CARTOGRAFÍA FÍSICA Y DIGITAL Y LA GEORREFERENCIACIÓN DE LOS OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LA SRHS.	0.25	0.00	0.00	5.00	1.80	5.00	5.90	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	1.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	23.70	0.06
4. ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO EN EL D.C, Y EMITIR LAS ACTUACIONES TECNICAS	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	25.00	15.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.40
5. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO EN EL D.C, Y EMITIR LAS ACTUACIONES TECNICAS	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	10.00	5.00	10.00	5.00	15.00	30.00	15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	43.40	0.26
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PSMV DE LA EAB	1.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	5.00		5.00		5.00		5.00		10.00		50.00		100.00	58.00	0.58
7. PROYECTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.18	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00	5.00	15.00	50.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	63.40	0.75
8. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE ACCIONES O PROYECTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE INCIDAN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CIUDAD DE BGTA	0.32	0.00	0.00	9.00	8.30	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	17.30	0.06
9. ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO APROBADOS, FIRMADOS Y RADICADOS, PRODUCTO DE LAS ACCIONES DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS	0.32	0.00	0.00	9.00	6.30	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	15.30	0.05
10. DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS.	0.32	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	9.00	50.00	9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	82.00	0.26
11. DAR TRÁMITE A LOS REGISTROS Y PERMISOS DE VERTIMIENTOS PARA GENERADORES DE RESPALDO DERIVADOS DE ACCIONES O PROYECTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	0.32	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	9.00	0.03
12. ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A A LOS PREDIOS CON ANTIGUA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES O QUE SE ESTÉ DESARROLLANDO EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4.60	0.00	15.00	0.00	15.00	50.00	25.40	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	0.36
13. ELABORAR LO CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LOS PREDIOS CON ANTIGUA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES O Q SE ESTÉ DESARROLLANDO EN EL ÁREA	0.60	4.60	0.00	9.20	13.00	9.20	25.00	9.20	8.00	9.20	8.00	9.20	6.00	9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		3.40		100.00	60.00	0.36

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 15 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
URBANA DEL D.C																												
14. REALIZAR LA VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS ÁREAS DE LOS PMRA Y PMA PRESENTADOS EMITIENDO LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTES.	0.60	4.60	0.00	9.20	13.00	9.20	25.00	9.20	8.00	9.20	8.00	9.20	6.00	9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		3.40		100.00	60.00	0.36
15. DESARROLLAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL	0.60	4.60	0.00	9.20	13.00	9.20	25.00	9.20	0.00	9.20	8.00	9.20	0.00	9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		3.40		100.00	46.00	0.28
16. ELABORAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE LOS PREDIOS CON ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.60	8.30	0.00	8.30	13.00	8.30	25.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	6.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	60.00	0.36
17. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS SOLUCITUDES DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE LOS USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS Y EMITIR LAS ACTUACIONES TECNICAS	1.00	5.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.20	5.00	1.50	15.00	3.00	15.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	29.60	0.30
18. EMITIR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DECIDA DE FONDO EL TRAMITE PERMISIVO EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE ASOCIADOS A HIDROCARBUROS	0.75	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.90	5.00	1.50	15.00	3.00	15.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	29.40	0.22
19. REALIZAR VISITAS TECNICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBTAL A USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR EN SUS PREDIOS POSIBLE AFECTACIÓN DEL REC.HÍDRICO SUPERFICIAL,SUBTERRANEO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	5.00	3.00	5.00	3.00	10.00	3.00	10.00		10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	9.80	0.05
20. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBTAL A USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR EN SUS PREDIOS LA POSIBLE AFECTACIÓN DEL R.HIDRICO Y SUBTER	0.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	5.00	3.00	5.00	3.00	10.00	3.00	10.00		10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	9.80	0.05
21. DIAGNOSTICAR EN LOS PREDIOS DE LOS USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS LA POSIBLE AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO Y SUELO	0.55	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	5.00	3.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	3.80	0.02
22. ELABORAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE LA AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO Y SUELO DE LOS USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS	0.55	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5.00	3.00	5.00	3.00	10.00	3.00	10.00		10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	17.00	0.09
23. REALIZAR EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO Q SE REQUIERA EN EL MARCO DE LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL REC.HIDRICO SUBTERRÁNEO, A TRAVÉS DE ELABORACIÓN Y NUMERACIÓN DE CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS	1.50	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.75
24. EMITIR LAS ACTUACIONES JURIDICAS REQUERIDAS PARA RESOLVER DE FONDO LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HDIRICO SUBTERRÁNEO.	1.50	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.75
25. ELABORAR PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL SEGUIMIENTO A LAS CONCESIONES VIGENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, ASI COMO AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS INVENTARIADOS POR LA SDA	1.13	10.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.90	0.46
26. ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURIDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIAL AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRÁNEO.	1.13	10.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.90	0.46
27. EJECUTAR LAS BRIGADAS DE TOMA DE NIVELES Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES	0.74	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		10.00		100.00	39.00	0.29
28. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL	1.25																									100.00	50.00	0.63

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 15 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00				
29. ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.	1.25	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.56
30. FORMULAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS DIANOSTICADOS CON POSIBLE AFECTACIÓN A LOS RECURSOS SUELO Y AGUA SUBTERRÁNEO.	0.58	0.00	0.00	0.00	2.40	50.00	21.60	0.00	8.00	0.00	10.00	50.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	0.30
31. EMITIR PRODTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, REMEDIACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS CON AFECTACIÓN NEGATIVA DE REC.SUELO-AGUA S.	2.00	0.00	0.00	10.00	2.40	10.00	21.60	5.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	52.00	1.04
32. ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURIDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL A PREDIOS DIAGNOSTICADOS.	2.00	0.00	0.00	10.00	2.40	10.00	21.60	5.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	52.00	1.04
33. REALIZAR VISITAS DE VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y MEDICIÓN SOBRE EL MANEJO DEL ARBOLADO EN EL DITRITO SILVICULTURALES.	4.00	6.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	9.00	11.16	9.00	12.58	8.00	11.66	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		7.50		100.00	35.40	1.42
34. EMITIR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES SILVICULTURALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.	4.00	6.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	9.00	11.16	9.00	12.58	8.00	11.66	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		7.50		100.00	35.40	1.42
35. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SILVICULTURALES AUTORIZADAS Y DE SU COMPENSACIÓN PECUNIARIA O EN ÁRBOLES.	4.00	6.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	9.00	11.16	9.00	12.58	8.00	11.66	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		7.50		100.00	35.40	1.42
36. PROYECTAR Y/O EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS AUTORIZACIONES SILVICULTURALES Y PROCESOS SANIONATORIOS	4.00	6.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	9.00	11.16	9.00	12.58	8.00	11.66	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		7.50		100.00	35.40	1.42
37. DISEÑAR UN MODELO TÉCNICO QUE PROPENDA POR EL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO, USANDO EL RESISTÓGRAFO COMO HERRAMIENTA ESPECIALIZADA DE EVALUACIÓN.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	9.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	25.00	0.13
38. DISEÑAR UN MODELO TÉCNICO QUE PROPENDA POR EL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO, USANDO EL TOMOGRÁFO COMO HERRAMIENTA ESPECIALIZADO DE EVALUACIÓN.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	9.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	25.00	0.13
39. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROYECTO CIENTIFICO RELACIONADO CON LA ADAPTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO DE LOS ÁRBOLES EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		40.00		100.00	6.00	0.03
40. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE	1.00	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	7.52	8.50	7.16	8.00	7.36	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		8.00		100.00	45.54	0.46
41. EMITIR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS POR SOLICITUD DE PERMISOS NUEVOS, MODIFICACIONE RENOVACIONES RELACIONADAS CON FAUNA Y FLORA SILVESTRE	1.46	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	7.52	8.50	7.16	8.00	7.36	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		8.00		100.00	45.54	0.66
42. REALIZAR ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE.	1.00	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	7.52	8.50	7.16	8.00	7.36	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		8.00		100.00	45.54	0.46
43. REALIZAR ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SECTOR DE INDUSTRIAS FORESTALES UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL	1.00	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	7.52	8.50	7.16	8.00	7.36	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		8.00		100.00	45.54	0.46
44. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN A ESPECIES SILVESTRES, EL PACTO NACIONAL Y LA ALIANZA INTERSECTORIAL POR LA	1.00	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	7.52	8.50	7.16	8.00	7.36	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		8.00		100.00	45.54	0.46

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 15 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
MADERA LEGAL EN BOGOTÁ.																												
45. REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE, ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTAS ESPECIES.	1.00	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	7.52	8.50	7.16	8.00	7.36	8.00		8.50		8.50		9.00		9.00		8.00		100.00	45.54	0.46
46. IDENTIFICAR E INTERVENIR LAS FUENTES GENERADORAS DE MATERIAL PARTICULADO UBICADAS EN D.C, PRIORIZANDO LAS Q OPERAN CON COMBUSTIBLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Y LAS FUENTES Q REQUIEREN TRAMITAR PERMISO DE EMI	2.09	8.00	2.00	11.00	21.00	11.00	23.00	11.00	3.00	3.00	8.00	3.00	5.00	5.00		11.00		11.00		11.00		11.00		4.00		100.00	62.00	1.30
47. REALIZAR CONTROL A ESTABLECIMIENTOS Q CUENTEN CON FUENTES FIJAS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA, GENERADO A PARTIR DE LAS QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTES DE CONTROL Y DEMÁS SOLICITUDES ALLEGADAS A LA SDA	2.08	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	1.00
48. GENERAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADO A LAS FUENTES FIJAS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.08	8.00	9.50	11.00	11.00	11.00	10.00	11.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00		11.00		11.00		11.00		11.00		4.00		100.00	47.50	0.99
49. DESARROLLAR AUDITORIAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS (COLOMBIANAS NTC'S 4231, 4983, 5365) EN LOS CDA¿S.	1.57	10.00	2.20	10.00	12.60	9.50	24.30	9.50	10.10	2.00	13.80	2.00	2.20	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	65.20	1.02
50. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y CONTROL A VEHÍCULOS REPORTADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS	1.56	10.00	2.80	10.00	7.20	9.50	10.60	9.50	11.20	2.00	10.80	2.00	5.60	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	48.20	0.75
51. REALIZAR EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL	1.56	10.00	10.00	10.00	10.00	9.50	9.50	9.50	9.50	2.00	2.00	2.00	2.00	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	43.00	0.67
52. REALIZAR LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL EN VÍA	1.56	10.00	3.50	10.00	9.00	9.50	0.00	9.50	9.10	2.00	7.10	2.00	6.70	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	35.40	0.55
53. DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ATENCIÓN DE 9 ZONAS CRÍTICAS, ENCAMINADAS AL MONITOREO PERIODICO DE LAS ZONAS, SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL RUIDO	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
54. RESOLVER A TRAVÉS DE RESPUESTAS CON VISITAS Y/U OFICIOS, LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA RELACIONADAS CON AFECTACIÓN POR RUIDO EN EL DISTRITO.	2.08	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	1.00
55. LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JURÍDICAS PARA AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS Q SUPEREN LOS PARÁMETROS MÁXIMOS DE EMISIÓN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0627/2006	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.04
56. REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTROL, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL, FRENTE AL TEMA DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN LAS 9 RUTAS PRIORIZADAS PARA LA VIGENCIA.	2.09	15.00	15.30	14.00	14.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	41.30	0.86
57. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PEV MEDIANTE VISITAS REALIZADAS POR EL ÁREA TÉCNICA, EN ATENCIÓN A PQR'S, ENTES DE CONTROL,ASÍ COMO ACTUACIONES DE OFICIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA	2.08	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		13.00		13.00		13.00		10.00		6.00		100.00	35.00	0.73
58. LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JURÍDICAS PARA AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS QUE INCUMPLAN CON LA NORMA DE PEV EN BOGOTA	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.04
59. REGISTRAR EL TRÁMITE QUE SURTE CADA EXPEDIENTE EN LA BASE DE DATOS DE NOTIFICACIONES DE LA DCA.	1.13	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	48.50	0.55
60. PROYECTAR LAS NOTIFICACIONES DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y SU ENVIO Y FIJACIÓN OPORTUNA.	1.12	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	48.50	0.54

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 15 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
61. PROMOVER EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA.	1.13	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	23.00	0.26
62. COORDINAR Y DESARROLLAR EL PRESTAMO Y RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.12	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	48.50	0.54
63. ACTUALIZAR Y ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.13	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	48.50	0.55
64. ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA (FOREST, O EL QUE PARA ELLO DEFINA LA ENTIDAD)	1.12	8.50	8.50	8.50	8.50	6.00	6.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	48.50	0.54
65. INICIAR A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARADAR INICIO AL SANCIONATORIO.	2.91	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	10.50	12.50		12.50		10.50		10.50		10.50		8.00		100.00	35.50	1.03
66. FORMULAR CARGOS A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARACONTIUIAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO.	2.92	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	10.50	12.50		12.50		10.50		10.50		10.50		8.00		100.00	35.50	1.04
67. FINALIZAR PERÍODO PROBATORIO A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARACONTIUIAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO.	2.92	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	10.50	12.50		12.50		10.50		10.50		10.50		8.00		100.00	35.50	1.04
68. REVISAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PRUEBAS SE ENCUENTRE EN EL EXPEDIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA NORMA PARA EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	10.50	12.50		12.50		10.50		10.50		10.50		8.00		100.00	35.50	0.89
69. GENERAR EN CASO DE QUE LA SANCIÓN A IMPONER SEA PECUNARIA (MULTA) EL INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS EN EL CUAL SE APLIQUE LA RESOLUCIÓN NO. 2086 DEL 2010	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	10.50	12.50		12.50		10.50		10.50		10.50		8.00		100.00	35.50	0.89
70. EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESUELVAN DE FONDO LOS PROCESOS SANCIONATORIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN EL USO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO.	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	8.50	10.50	10.50	10.50	10.50	12.50		12.50		10.50		10.50		10.50		8.00		100.00	35.50	0.89
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>	
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>40.34</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 980 15 Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana  
 Programa : 17 Espacio público, derecho de todos

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
1. CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15.00		30.00		30.00		25.00		100.00	0.00	0.00			
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>0.00</b>	



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 981 21 Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS LOCALIDADES.	2.00	2.00	2.00	4.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		4.00		100.00	58.00	1.16
2. VINCULACIÓN DE CIUDADANOS DE ORGANIZACIONES Y/O PROCESOS SOCIALES, AL DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Q MEJOREN LAS CONDICIONES AMB	33.00	1.00	0.00	6.00	6.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	15.51
3. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESTRATEGIA DE AULAS AMBIENTALES	20.00	1.00	1.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00		10.00		12.00		10.00		8.00		3.00		100.00	48.00	9.60
4. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	20.00	1.00	2.00	5.00	6.00	7.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00		11.00		11.00		11.00		8.00		4.00		100.00	47.00	9.40
5. EJECUCIÓN DE CAMINATAS ECOLÓGICAS ACORDE AL INVENTARIO INSTITUCIONAL.	1.00	4.00	2.00	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	8.00	9.00	5.00	10.00	13.00	10.00		9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		100.00	47.00	0.47
6. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TICS	4.00	1.00	0.00	9.00	5.00	9.00	10.00	9.00	11.00	11.00	13.00	8.00	9.00	8.00		11.00		11.00		9.00		9.00		5.00		100.00	48.00	1.92
7. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y EXTERNA, Q PERMITAN DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA GENERAR UNA CULTURA AMBIEN	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	10.00
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>	
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>48.06</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1029 19 Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2018

AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DESARROLLAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS AMBIENTALES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL D.C.	12.00	5.00	5.00	6.50	6.50	7.50	7.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	5.52
2. PROMOVER EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES PRIORIZADAS DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
3. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS.	30.00	12.50	12.50	15.90	15.90	7.60	7.60	8.60	8.60	9.40	9.40	8.30	8.30	7.20		6.60		6.10		5.70		5.70		6.40		100.00	62.30	18.69
4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION Y REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES PRIORIZADOS	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.00		8.00		100.00	50.00	5.00
5. REALIZAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50
6. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ VIGENTE Y	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.00		8.00		100.00	50.00	2.50
7. HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN.	7.00	11.00	11.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	7.00	7.00	5.00	5.00	10.00		7.00		5.00		10.00		10.00		10.00		100.00	48.00	3.36
8. CONSOLIDAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL EJE TRANSVERSAL SEIS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", Y DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A ÉSTE, A CARGO DE LA SDA.	2.50	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.25
9. ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFORMES DE GESTIÓN DE LA SDA	6.50	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	3.25
10. REALIZAR GESTION EN PROCESOS DE COOP. INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y ALIANZAS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADAS A LA MISION DE LA SDA	7.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	9.00	7.00	9.00	7.00	9.00	13.00	9.00		9.00		8.00		7.00		7.00		7.00		100.00	53.00	3.71

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 52.78**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1030 16 Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DESARROLLAR LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		10.00		5.00		3.00		2.00		100.00	55.00	11.00
2. FORTALECER Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y ESCALAMIENTO DE SUS PRODUCTOS	20.00	5.00	5.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		5.00		5.00		3.00		2.00		100.00	60.00	12.00
3. ADOPTAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPI	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	9.00
4. ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (PETI) PARA LA SDA DE ACUERDO AL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL - AE	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	6.00
5. GESTIONAR Y PUBLICAR DATOS EN FORMATO ABIERTO EN LAS PLATAFORMAS DISTRITAL Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	5.00
6. ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DENTRO DE LA GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE TI	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		10.00		5.00		3.00		2.00		100.00	55.00	13.75
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		
																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>56.75</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1033 21 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 43 Modernización institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR EL PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SDA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.60
2. REALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO MOBILIARIO EN EL PISO 2 DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SDA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		30.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACION DEL SEMISOTANO DE LA SDA	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL SEMISOTANO DE LA SDA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA SDA Y GESTIONAR SU ENTREGA CON GESTOR AUTORIZADO	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	20.00	20.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		20.00		100.00	50.00	0.50
6. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COSECHA DE AGUA EN UNA DE LAS SEDES CON CONTROL OPERACIONAL DE LA SDA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
7. DIVULGACIÓN DE LA GUÍA PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.45
8. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA CULTURA DEL USO DE LA BICICLETA ¿ACUERDO 660 DE 2016¿	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.50
9. REALIZAR SEGUIMIENTO Y SOSTENIMIENTO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL PIGA	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.50
10. LLEVAR A CABO CAPACITACIONES O TALLERES EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	0.63
11. REALIZAR JORNADAS DE INTEGRACIÓN EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		30.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE RIESGO PSICOSOCIAL A LOS SERVIDORES DE LA SDA E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES RECOMENDADAS PRODUCTO DE DICHO DIAGNOSTICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		10.00		15.00		10.00		20.00		10.00		100.00	30.00	1.50
13. REALIZAR LA MEDICION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00	0.00	5.00		5.00		5.00		15.00		20.00		0.00		100.00	50.00	2.50
14. LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RE INDUCCIÓN EN TEMAS MISIONALES Y TRANSVERSALES A LOS SERVIDORES DE LA SDA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.63
15. REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	5.00	5.00	30.00	9.00	30.00	9.00	20.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	2.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	100.00	5.00
16. REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVOS MISIONALES DE GESTIÓN Y CENTRAL	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	2.50
17. APROBACION DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		30.00		30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18. REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA.	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.25

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1033 21 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
19. ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.00
20. FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	2.00	5.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	27.00	0.54
21. EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS.	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.25
22. ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	3.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.50
23. CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS CONSIDERACIÓN DE LA DLA.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.00
24. REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL DE CARÁCTER AMBIENTAL.	2.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.25
25. ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.00
26. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	1.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.75
27. ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	6.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	3.00
28. INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	2.50
29. UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	4.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	2.00
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>	
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>34.34</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 17 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUTAR AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	3.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00		10.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	1.95
2. REALIZAR EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES.	2.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	55.00	1.10
3. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DE LA ENTIDAD.	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
4. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES NORMATIVOS.	3.00	15.00	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		6.00		8.00		8.00		8.00		5.00		100.00	55.00	1.65
5. SEGUIMIENTO A LA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	7.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30		8.30		8.40		8.30		8.30		8.40		100.00	50.00	3.50
6. REALIZAR GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO Y CORRESPONDENCIA, EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	4.00	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	15.00	15.00	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10		15.00		6.10		6.10		6.20		15.00		100.00	45.50	1.82
7. GESTIÓN, RACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE: 1.GUÍA DE TRÁMITES Y SERV 2.SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES-SUIT. 3. PÁG.WEB INSTITUCIONAL, EN LO COMPETENTE AL GRUPO SERV.AL CIUDADANO Y CORRESP	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.30	9.30	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	9.30		8.00		8.00		8.00		9.40		8.00		100.00	47.30	1.42
8. REALIZAR CONTROL A LA GESTIÓN DESARROLLADA EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN CIUDADANA, ENTRENAMIENTO AL RECURSO HUMANO	6.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30		8.30		8.40		8.30		8.30		8.40		100.00	50.00	3.00
9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRÁMITE Y CIERRE DEL 98% DE LAS POR¿S ALLEGADAS A LA SDA, EN CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DE LEY ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.	6.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30		8.40		8.30		8.40		8.30		8.30		100.00	50.00	3.00
10. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD, DE LAS RESPUESTAS A PETICIONES CIUDADANAS, EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
11. HACER SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	1.00
12. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, PLAN DE MANEJO DE RIESGOS E INDICADORES, INCLUYENDO SU ACTUALIZACIÓN.	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		34.00		100.00	36.00	1.80
13. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL SIG Y/O VALIDACIÓN DE LOS MISMOS.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00		5.00		10.00		20.00		20.00		0.00		100.00	40.00	2.00
14. ACTUALIZACIÓN O AJUSTE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA, TENIENDO EN CUENTA LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTD.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
15. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS DE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 17 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
SEGUIMIENTO, CERTIFICACIÓN Y/O RECERTIFICACIÓN POR ENTES EXTERNOS.																												
16. VERIFICAR QUE LOS 176 ITEMS QUE COMPONEN LA "MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA LEY 1712 DE 2014", ESTÉN DISPUESTOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00		100.00	44.00	1.76	
17. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN ALUSIVA AL "BOTÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN", SE ENCUENTRE DISPONIBLE, ACTUALIZADA Y ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00		100.00	44.00	3.52	
18. PROMOCIONAR Y/O AFIANZAR LOS VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES Y FORTALECER LA GESTIÓN ÉTICA	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00		8.00		8.00		8.00		100.00	45.00	0.90	
19. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA Q SE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018, COMPETENTES A LA SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO	6.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00		100.00	44.00	2.64		
20. GESTIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUSTODIA DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO.	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		100.00	52.00	1.56	
21. ADELANTAR ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS.	4.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40		100.00	50.00	2.00		
22. ACTUALIZAR Y MANTENER EN LA PLATAFORMA DEL SIDD, EL 100% DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	2.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40		100.00	50.00	1.00		
23. COORDINAR PROCESOS MISIONALES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	3.00	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40		8.30		100.00	50.00	1.50	
24. ATENDER Y GESTIONAR LA RESPUESTA DEL 100% DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, PROPOSICIONES Y COMENTARIOS A PROYECTOS DE ACUERDO Y DE LEY, RADICADOS EN LA SDA POR PARTE DEL CONCEJO DE BGTA, CONGRESO DE LA RP	4.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00		100.00	50.00	2.00		
25. ASISTIR AL 100% DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO, REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00		100.00	48.00	1.92		
<b>Total ponderación vertical 100.00</b>																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 47.79</b>	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 25 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

INVERSIONES				Millones de pesos 2018	
Año	Banco	Proyectos	IPC	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
		Valor			
0				\$0.00	\$0.00
0				\$0.00	\$0.00
0				\$0.00	\$0.00
0				\$0.00	\$0.00
0				\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>				<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>

VIGENCIA: 2018

AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE ELABORADOS POR LA SER DE LA SDA, ORIENTADOS A LA DEFINICIÓN DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS DE PÁRAMO Y BOSQUES ALTO ANDINOS DENTRO DEL DC	0.70	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		9.98		100.00	40.02	0.28
2. REALIZAR MESAS DE SOCIALIZACIÓN TÉCNICA CON ENTIDADES Y COMUNIDADES LOCALES, PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS DOC.TÉCNICOS DE LA SDA Y OTRAS ENTIDADES, PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS.	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	6.00	6.00	11.67	11.68	16.67		16.67		16.67		11.67		10.00		5.05		100.00	23.28	0.03
3. APOYO TÉCNICO AL TRÁMITE LEGAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.67		11.67		11.67		16.67		16.67		16.65		100.00	15.00	0.02
4. REVISAR ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE LAS ÁREAS DE PÁRAMO Y ECOSISTEMAS ALTOANDINOS QUE CONFORMAN LA EEP DEL DC, EN LOS COMPONENTES HIDROLÓGICO, GEOLÓGICO, BIÓTICO Y PAISAJÍSTICO.	1.54	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	11.67		11.67		11.67		11.67		11.67		11.62		100.00	30.03	0.46
5. EMITIR INSUMOS TÉCNICOS, MEDIANTE INFORMES Y CONCEPTOS TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES FÍSICO Y BIÓTICO PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS EN ECOSIS. DE PÁRAMOS Y BOSQUES ALTO ANDINOS EN D.C.	1.54	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	11.67		11.67		11.67		11.67		11.67		11.62		100.00	30.03	0.46
6. GENERAR LA CARTOGRAFÍA OFICIAL PARA LOS COMPONENTES FÍSICO Y BIÓTICO ANEXA A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS DE PÁRAMO Y/O BOSQUES ALTO ANDINOS	1.54	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		9.98		100.00	40.02	0.62
7. PARTICIPAR EN ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO TÉCNICO PARA EL AVAL DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS REALIZADOS ORIENTADOS A LA DEFINICIÓN Y/O RECATEGORIZACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EC	1.54	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		9.98		100.00	40.02	0.62
8. EVALUAR Y EMITIR INSUMOS TÉCNICOS A TRAVÉS DE INFORMES Y CONCEPTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ALINDERAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA HÍDRICO Y DE LA EEP DEL D.C	1.54	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	50.04	0.77
9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PEDH DECLARADOS (12 PEDH),	2.50	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	17.00		7.00		7.00		7.00		7.00		17.00		100.00	38.00	0.95
10. DISEÑOS E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LOS PEDH PRIORIZADOS.	1.50	15.00	15.00	10.00	10.00	21.00	21.00	19.00	19.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	1.43
11. AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN PEDH ASOCIADA A AULAS AMBIENTALES Y/O DEMÁS ESTRUCTURAS ASOCIAD(SENDEROS/PUNTES/ACCE	0.51	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		30.00		100.00	30.00	0.15



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 25 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
12. ADELANTAR EL MANTENIMIENTO DEL 100% DEL ÁREA EFECTIVA DE LA FRANJA TERRESTRE EN 14 PEDH.	3.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	50.04	1.67
13. REALIZAR MESAS TERRITORIALES EN CADA UNO DE LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL.	2.50	8.26	8.26	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	49.96	1.25	
14. REALIZAR RECORRIDOS INTERPRETATIVOS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.33	8.26	8.26	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	49.96	1.66	
15. EJECUTAR ACCIONES ARTICULADAS DE ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDH	3.33	8.26	8.26	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	49.96	1.66	
16. EFECTUAR EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DEL AULA AMBIENTAL DEL MIRADOR DE JUAN REY.	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	16.00	34.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.00	1.16	
17. EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DEL MIRADOR DE JUAN REY Y SU INTERVENTORÍA	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	
18. EFECTUAR EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO DISEÑADA PARA LA QUEBRADA HOYA DEL RAMO	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	15.00	33.00	5.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.35	
19. EJECUTAR EL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO DISEÑADA PARA LA QUEBRADA HOYA DEL RAMO	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	
20. GESTIÓN REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA SDA	5.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	100.00	40.02	2.00	
21. DESARROLLAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL EN ÁREAS PRIORIZADAS A PARTIR DE LOS AVALÚOS COMERCIALES Y LA OFERTA DE COMPRA.	2.31	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	100.00	40.02	0.92	
22. IMPLEMENTAR LAS LÍNEAS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EN LOS PEDM Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA SDA, FORTALECIENDO LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA CON OTROS ELEMENTOS DE LA EPP.	3.99	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	50.04	2.00	
23. REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE PEDM Y/O ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL CON POTENCIAL DE CONECTIVIDAD EN LA EEP PARA EL DESARROLLO DE SU ADMINISTRACIÓN Y MANEJO.	4.00	13.34	13.34	13.34	13.34	13.34	13.34	13.34	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	100.00	60.03	2.40	
24. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA	4.00	13.34	13.34	13.34	13.34	13.34	13.34	13.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	50.04	2.00	
25. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS DEL SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	35.01	0.70	
26. ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO - PAE DE LOS SECTORES ALTOS DE LA ESTANCIA Y NUEVA ESPERANZA DECLARADOS SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO	2.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.66	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
27. GESTIONAR LA ADOPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ALTOS DE LA ESTANCIA Y COORDINAR SU IMPLEMENTACIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.01	1.00	
28. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE ÁREAS Y ELABORACIÓN DE LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	49.98	1.50	
29. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS A LAS ÁREAS PRIORIZADAS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00	24.00	0.72	
30. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	4.14	5.47	2.86	5.47	2.86	5.47	2.86	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	100.00	12.72	0.38	
31. PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE	3.33																										100.00	79.98	2.66	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 25 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
MANTENIMIENTO BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE TRAYECTORIAS ECOLÓGICAS.		13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	6.67		6.67		6.68		0.00		0.00		0.00				
32. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	7.33	7.33	3.38	7.33	3.38	7.33		7.33		7.33		18.67		18.67		18.68		100.00	14.09	0.47
33. FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	1.50	8.04	0.80	7.73	0.80	7.73	0.80	5.92		5.71		5.71		17.32		19.10		16.49		100.00	3.90	0.13	
34. CONSULTAR INFORMACIÓN SECUNDARIA, Y GENERAR LINEA BASE CON EL FIN DE IDENTIFICAR EL ÁREA A MONITOREAR, SUS ASPECTOS CRÍTICOS DE AMENAZA, ESPECIES DE INTERÉS, VACÍOS DE INFORMACIÓN Y ACTORES SOCIALES.	0.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	4.00		8.00		8.00		15.00		15.00		10.00		100.00	40.00	0.20	
35. ESTRUCTURAR UNA METODOLOGÍA DE MONITOREO QUE INCLUYA FORMATOS DE CAMPOS CON VARIABLES A TOMAR Y A ANALIZAR, PERIODICIDAD Y ESCALA GEOGRÁFICA.	0.50	25.00	25.00	30.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	3.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	93.00	0.47	
36. REALIZAR SALIDAS DE CAMPO PARA GENERAR INFORMACIÓN DE BIOVIDERDAD DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (AVES, MAMÍFEROS Y HERPETOFAUNA) EN LOS PEDH Y PEDMEN.	0.10	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	2.00	4.00		8.00		8.00		20.00		20.00		5.00		100.00	32.00	0.03	
37. REALIZAR SALIDAS DE CAMPO PARA GENERAR INFORMACIÓN DE MONITOREO EN LAS ÁREAS SELECCIONADAS QUE CUENTAN CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN LOS PEDEM.	2.93	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	4.00		8.00		8.00		15.00		15.00		5.00		100.00	45.00	1.32	
38. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORME.	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	4.00		8.00		8.00		15.00		15.00		5.00		100.00	15.00	0.35	
39. FORTALECER EL MONITOREO HIDROBIOLÓGICO EN LOS CUERPOS DE AGUA ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL.	0.31	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	0.00	4.00		5.00		6.00		10.00		10.00		5.00		100.00	55.00	0.17	
40. ELABORAR PUBLICACIONES DEL ESTADO DE MONITOREO DE FAUNA Y FLORA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL	0.35	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	4.00		8.00		8.00		15.00		20.00		5.00		100.00	40.00	0.14	
41. CONTINUAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE DOS PROYECTOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	2.00	33.34	33.34	33.33	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00	
42. DESARROLLAR LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOS PROYECTOS DE ADAPTACIÓN.	5.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	13.34		13.34		13.34		16.67		16.67		16.62		100.00	10.02	0.50
43. LIDERAR DESDE LA DGA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS, EN EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.	1.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	1.67	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	43.37	0.43
44. ATENDER DESDE EL PIRE EL 100% DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LA SDA, ACTIVADAS POR EL SDGR ¿ CC O LA COMUNIDAD.	2.67	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.00	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	49.70	1.33	
45. EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	2.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	3.34		3.34		3.34		26.67		26.67		26.62		100.00	10.02	0.27
46. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PACA	2.67	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	50.04	1.34	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 40.97**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 26 Gestión ambiental urbana

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES				Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
2. EMITIR LINEAMIENTOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS DE DIFERENTES ESCALAS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.50	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	49.50	3.96
3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SUDS, ASOCIADO AL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA LLUVIA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. PROMOVER EN ESTRUCTURAS NUEVAS Y/O EXISTENTES LA IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES, MEDIANTE PROCESOS DE DIVULGACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y GENERACIÓN DE INCENTIVO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.20	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.20	1.00
5. REALIZAR CAPACITACIONES, VISITAS DE SEGUIMIENTO, RECOLECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		60.00		100.00	10.00	1.00
6. REALIZAR LA SEMANA ECOEMPRESARIAL COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO AL ESQUEMA VOLUNTARIO DE AUTOGESTIÓN AMBINETAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		40.00		100.00	20.00	1.00
7. ACTUALIZAR Y PONER EN MARCHA LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE DEL DISTRITO CAPITAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		35.00		100.00	30.00	2.10
8. APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO-PIESB EN LOS COMPONENTES A CARGO DE LA SDA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	35.00	0.70
9. FORTALECER LA GESTIÓN DE RESPEL Y ESPECIALES, MEDIANTE PROMOCIÓN DE ESQUEMAS DE GESTIÓN, ARTICULACIÓN DE ACTORES, Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS.	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	34.00	0.65
10. FORTALECER Y PROMOVER LA ESTRATEGIA ORIENTADA AL MANEJO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS- ECOLECTA	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	25.00	0.30
11. IMPLEMENTAR Y HACERLE SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO NORMATIVO EXISTENTE QUE REGULA LA GESTIÓN DE ACEITES USADOS VEGETALES, DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DE ESTE RESIDUO.	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	35.00	0.67
12. PROMOVER LA GESTIÓN DE LLANTAS USADAS Y SUS SUBPRODUCTOS EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CICLO DE VIDA DE ESTE RESIDUO.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		35.00		100.00	35.00	0.53
13. EFECTUAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS	3.00																									100.00	42.00	1.26

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 26 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
GESTORES DE LLANTAS USADAS UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN.		4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00					
14. REALIZAR CONTROL DE CUMPLIMIENTO A LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR ACOPIADORES Y GESTORES DE LLANTAS USADAS, EVIDENCIANDO EL APROVECHAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS.	1.50	4.00	0.00	6.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	24.00	0.36	
15. EFECTUAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS ACOPIADORES DE LLANTAS USADAS O MATERIAL DERIVADO DEL TRATAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN BOGOTÁ D.C	1.00	4.00	4.00	6.00	6.90	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.90	0.43	
16. GENERAR REQUERIMIENTOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 442 DE 2015 Y 265 DE 2016, TENIENDO EN CUENTA LA FRECUENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO.	1.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.42	
17. REALIZAR DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA REQUERIDA POR LA SDA PARA FORTALECER LA EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS LLANTAS USADAS GENERADAS EN EL DISTRITO CAPITAL,	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		40.00		100.00	20.00	0.40	
18. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD EN OBRAS MAYORES A 5000 M2 O QUE GENEREN MÁS DE 1000 M3 DE RCD EN BOGOTÁ.	2.25	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.95	
19. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE RCD EN RELACIÓN AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD Y GENERAR LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS COMO A LAS REVISIONES HECHAS AL APLICATIVO WEB.	2.25	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.95	
20. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	2.25	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.95	
21. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RCD GENERADOS EN BOGOTÁ.	2.25	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.95	
22. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.50	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.21	
23. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	0.50	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.21	
24. REALIZAR ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS RCD, ENDURECIMIENTO DE ESPACIOS BLANDOS Y TRÁMITES AMBIENTALES GENERADOS EN LOS PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA	8.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	3.36	
25. REALIZAR VISTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RCD GENERADOS EN LAS OBRAS, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 01115 DE 2012 Y 932 DE 2015	2.50	4.00	4.00	6.00	4.00	8.00	4.10	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	36.10	0.90	
26. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	2.50	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	1.05	
27. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RCD EN OBRAS MAYORES A 5000 M2 O QUE GENEREN MÁS DE 1000 M3 DE RCD	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.84	
28. REALIZAR DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA REQUERIDA POR LA SDA PARA FORTALECER LA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		50.00		100.00	10.00	0.10	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 26 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD EN BOGOTÁ.																														
29. GENERAR ACCIONES DE CONTROL A LA GESTIÓN EXTERNA DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y DE RIESGO BIOLÓGICO EN BOGOTÁ	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.84
30. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.90	0.86
31. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES PRESENTADOS POR ECOCAPITAL S.A ESP. EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1164 DEL 2002 A TRAVÉS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.	0.50	4.00	0.00	6.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	24.00	0.12
32. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	1.50	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.63
33. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y FACTIBILIDAD DEL USO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL DE RESPEL GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA Y AFINES	1.00	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	12.00	16.60	10.00	17.00	8.20	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	0.80
34. FORMULAR Y DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN BASE PARA FORTALECER ACCIONES DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EXTERNA DE RESPEL GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA Y AFINES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00		
35. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	3.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	16.20	16.20	12.60	12.60	9.10	9.10	5.00		5.00		8.00		8.00		8.10		10.00		100.00	55.90	1.68		
36. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DISTRITALES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO-GEI ARTICULADOS AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO,	1.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	41.00	0.41		
37. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DISTRITALES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI ARTICULADOS AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00		
38. PUBLICAR EL INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO AÑO 2012 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE RECOPIADA, REALIZANDO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 31.06**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1149 25 Protección y bienestar animal

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CEA	35.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00		100.00	48.00	16.80
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CEA	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00		100.00	48.00	7.20
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	35.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00		100.00	48.00	16.80
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00		100.00	48.00	7.20
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		
																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>48.00</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 25 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transversal : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORACIÓN DE AVALUOS A PREDIOS SELECCIONADOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
2. GESTIÓN REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA SDA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	2.25
3. PROCESO DE SELECCIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALUOS COMERCIALES, PARA GESTIONAR LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDARÁ LA ADQUISICIÓN PREDIAL	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00		0.00		80.00		0.00		0.00		20.00		100.00	60.00	0.40
5. PROCESO DE OFERTA DE COMPRAVENTA MEDIANTE ENAGENACIÓN VOLUNTARIA	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		85.00		100.00	15.00	0.10
6. ADQUISICIÓN PREDIAL	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. IDENTIFICAR, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS PREDISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	2.34
8. REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MANEJO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
9. IDENTIFICAR, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS PREDISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00		0.00		70.00		0.00		0.00		5.00		100.00	50.30	1.57
10. REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MANEJO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
11. IDENTIFICAR EL ÁREA DE CANTERA, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS DISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.87
12. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
13. IDENTIFICAR EL ÁREA DE CANTERA, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS DISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00		0.00		23.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
15. ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, CARACTERIZACIÓN SOCIAL, CONVOCATORIA Y DISEÑO, CON EL GRUPO SOCIAL VINCULADO, DE UNA (1) INICIATIVA SOCIOAMBIENTAL	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		40.00		100.00	15.00	0.65
16. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA (1) INICIATIVA SOCIOAMBIENTAL	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 25 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
17. ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO COMO UN ESCENARIO DEMOCRÁTICO, SEGURO Y DE CALIDAD PARA LA SOCIALIZACIÓN, APROPIACIÓN, CONECTIVIDAD, USO ADECUADO Y DISFRUTE DE TODAS LAS PERSONAS	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.90
18. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A DOS (2) INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.95
19. ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS, CON PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL SECTOR PRIVADO, PARA LA PLANIFICACIÓN EN ÁREAS PRIORIZADAS DE INTERVENCIÓN EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.31
20. INTERVENIR DE MANERA DIRECTA CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DEFINIDAS PARA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		60.00		100.00	0.00	0.00
21. ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS, CON PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL SECTOR PRIVADO, PARA LA PLANIFICACIÓN EN ÁREAS PRIORIZADAS DE INTERVENCIÓN EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.94
22. INTERVENIR DE MANERA DIRECTA CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DEFINIDAS PARA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		85.00		100.00	0.00	0.00
23. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, MANEJO ADAPTATIVO EN ÁREAS INVADIDAS POR RETAMO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.46
24. ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.92
25. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE INTERFAZ URBANO FORESTALES SU TIPOLOGÍA Y LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DE INCENDIOS PARA CADA TIPO	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.17
26. ELABORAR EL MAPA DEL ESTADO DE LA INVASIÓN DEL COMPLEJO DE RETAMO EN BOGOTÁ	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.92
27. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, MANEJO ADAPTATIVO EN ÁREAS INVADIDAS POR RETAMO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
28. PRESIDIR Y PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.46
29. IMPLEMENTAR LOS INCENTIVOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.87
30. CARACTERIZAR LAS ÁREAS PILOTO CON POTENCIAL PARA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN BAJO EL MODELO DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN.	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.50
31. SELECCIÓN PREDIOS IMPLEMENTACIÓN	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	2.63
32. DISEÑAR UN PAQUETE DE INCENTIVOS PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN LAS ÁREAS PILOTO.	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
33. IMPLEMENTAR LOS INCENTIVOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		80.00		0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 42.21**



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7517 19 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética  
 Programa : 41 Desarrollo rural sostenible

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/06/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ADELANTAR PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON PROPIETARIOS DE PREDIOS A RESTAURAR ECOLÓGICAMENTE	10.00	0.00	0.00	9.33	9.33	15.63	15.63	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.37		8.34		8.34		8.34		100.00	49.95	5.00
2. REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO DISEÑAR UN ESQUEMA INSTITUCIONAL Y PLAN DE INTERVENCIÓN PÚBLICO PRIVADO QUE APUNTE A LOS PROCESOS.	30.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	5.33	5.33	18.33	18.33	10.33	10.33	17.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	40.98	12.29
3. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE AREAS PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA RURALIDAD.	10.00	1.00	1.00	8.33	8.33	15.63	15.63	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.37		8.34		8.34		8.34		100.00	49.95	5.00
4. ESTABLECER LA PRIORIZACIÓN DE PREDIOS A VINCULAR Y LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.50
5. ESTABLECER ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON FINES DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES RURALES	20.00	1.00	1.00	8.33	8.33	15.64	15.64	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.36		8.34		8.34		8.34		100.00	49.96	9.99
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A PREDIOS INTERVENIDOS CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	10.00
7. PLANIFICACIÓN DEL EVENTO PARA CADA UNA DE LAS 4 CUENCAS (OBJETIVOS, METAS, RESPONSABLE POR CUENCA, PRESUPUESTO, LUGAR Y HORA DE EVENTO, LOGÍSTICA, PROMOCIÓN EN VEREDAS, ARTICULACIÓN CON PANELISTAS)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50
8. CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PRODUCTIVAS, COMO ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN RURAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.70	16.67		16.67		16.67		16.67		16.66		16.66		100.00	33.37	1.33
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																									<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>46.61</b>	