

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7657 24 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AULAS AMBIENTALES	19.00	10.00	7.00	5.00	20.00	25.00	57.00	30.00	10.00	30.00	6.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	19.00
2.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	17.00	1.00	3.00	3.00	13.00	30.00	41.00	30.00	27.00	36.00	16.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	17.00
3.	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMINATAS ECOLÓGICAS	2.00	2.00	4.00	22.00	20.00	25.00	36.00	25.00	18.00	26.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
4.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC	7.00	1.00	1.00	2.00	2.00	29.00	41.00	29.00	34.00	39.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00
5.	PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA	7.00	10.00	5.00	20.00	11.00	25.00	14.00	25.00	30.00	20.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00
6.	VINCULACIÓN DE PERSONAS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS 20 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	28.00	5.00	4.00	20.00	22.00	25.00	29.00	30.00	30.00	20.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	28.00
7.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7699 22 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON: AUDITORÍAS INTERNAS, INFORMES DE LEY, SEGUIMIENTOS A TEMAS ESPECIALES, PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y PLAN SUSCRITO ANTE ENTES DE CONTROL.	15.00	33.33	33.33	40.00	33.33	6.67	13.34	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
2. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	5.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3. EJERCER EL ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN, INCLUYE LAS ASESORÍAS REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2023, FOMENTANDO LA CULTURA DEL CONTROL.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.25
4. EJERCER EL ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO CON LAS REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ¿CICCI.	1.25	33.33	33.33	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	33.33	33.34	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.66	0.83
5. EJERCER EL ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL DANDO APOYO EN EL MARCO DE LAS AUDITORÍAS DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS A ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
6. SOSTENER LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A ASESORÍA TÉCNICA PARA LOS DIFERENTES TRÁMITES MISIONALES DE LA SECRETARÍA.	4.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
7. REALIZAR LA OPERACIÓN DEL CANAL VIRTUAL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A TIEMPO, CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS A PQRSF Y FORMULAR ACCIONES DE MEJORA.	4.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.25
8. REALIZAR LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CANAL TELEFÓNICO	4.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.25
9. GESTIONAR CON LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD LOS AJUSTES EN LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES ¿ SUIT, Y SOCIALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS.	4.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
10. DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y AL MODELO DE SERVICIO Y AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	4.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.25
11. DESARROLLAR EL 100% DE LA GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y ENVIADA EN LA SDA	4.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.25
12. APOYAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SDA DESDE LOS ASPECTOS OPERATIVOS, TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA DEPENDENCIA	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.19
13. ASESORAR Y APOYAR COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA A LOS PROCESOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	66.67	66.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7699 22 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG																													
14. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1.92	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.92	
15. REVISAR Y ACTUALIZAR DEL MAPA Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	5.70	50.00	50.00	33.33	33.33	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.70	
16. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS E INDICADORES.	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.83	
17. ASESORAR Y APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MIPG Y SIG	7.66	15.38	15.38	25.64	25.64	23.08	23.08	20.51	20.51	15.39	15.39	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.66	
18. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD.	5.77	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.77	
19. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA DE DIVULGACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y GOBIERNO ABIERTO.	13.46	8.57	8.57	17.14	17.14	28.57	28.57	38.57	41.42	7.15	4.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	13.46	
20. APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	5.77	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	82.00	4.73	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								98.54	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7702 21 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y USUARIOS A CONTROLAR ENTRE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO Y LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	8.60	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.60
2.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE CONTROL A LA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	35.00	6.00	6.00	20.00	20.00	24.00	24.00	25.00	14.86	25.00	16.43	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	81.29	28.45
3.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE CONTROL A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	15.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	15.00	25.00	24.00	25.00	36.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
4.	CONTROLAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Y DE MANEJO DIFERENCIADO A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	8.00	0.00	13.99	17.00	8.73	27.00	10.61	28.00	12.55	28.00	13.22	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	59.10	4.73
5.	CONTROLAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	3.40	0.00	0.00	10.00	0.16	30.00	99.84	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.40
6.	CONTROLAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, LLANTAS USADAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	10.00	5.00	10.50	20.00	11.60	25.00	31.40	25.00	11.03	25.00	35.47	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
7.	REALIZAR EL REPORTE Y CONSOLIDACIÓN DE EFICIENCIA DE ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y (SGMTO)	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
8.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	3.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14.00	30.00	31.28	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.28	2.86
9.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	1.00	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
10.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	1.50	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
11.	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO Y/O DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.50	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.50
12.	IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	4.14	5.00	5.00	4.00	4.00	11.00	11.00	25.00	15.00	25.00	50.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	3.52
13.	DESARROLLAR PROYECTOS DE PROCESAMIENTO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	1.76	7.00	7.00	3.00	3.00	20.00	20.00	23.00	13.00	23.00	35.00	24.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	78.00	1.37
14.	DESARROLLAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE 800 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO	2.10	16.00	16.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	33.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	98.00	2.06

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 88.99

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7710 21 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	78.99	15.44	15.44	17.63	17.63	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	78.99		
2.	REALIZAR JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL ARBOLADO URBANO POR PARTE DE LA COMUNIDAD.	0.02	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	33.33	0.00	33.34	33.34	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.67	0.01		
3.	ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PERMISIVO Y RESIDUAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	3.33	19.78	19.78	19.78	19.78	19.56	19.78	19.56	19.56	21.32	21.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.33		
4.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA GESTIÓN Y/O TOMA DE DECISIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y/O EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO.	1.41	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	5.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	1.20		
5.	REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN, TENENCIA, USO O COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA.	12.56	14.24	14.24	14.54	14.54	24.19	24.19	26.49	26.49	20.54	20.54	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.56		
6.	REALIZAR JORNADAS PEDAGÓGICAS TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL RECURSO FLORA Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.26	0.00	0.00	21.49	21.49	28.72	0.00	25.49	0.00	24.30	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	21.49	0.06		
7.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO.	1.27	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	16.00	25.00	39.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.27		
8.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	0.45	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.45		
9.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	1.27	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.27		
10.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		99.14

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7711 18 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR ACCIONES DE RESCATE Y DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE, Y REALIZAR SU DISPOSICIÓN FINAL ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.	26.11	14.20	14.20	23.44	23.44	17.58	17.58	29.30	29.30	15.48	15.48	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	26.11
2.	REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE Y AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO.	1.66	14.00	14.00	14.00	15.64	18.00	18.00	30.00	30.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	101.64	1.69
3.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TENDIENTE A PROTEGER EL RECURSO FAUNA SILVESTRE Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.53	0.00	0.00	15.00	0.00	28.11	0.00	25.00	25.00	31.89	31.25	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	56.25	0.30
4.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO.	2.72	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	0.00	25.00	50.18	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.18	2.59
5.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	0.86	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.86
6.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.72	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.72
7.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	64.54	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	64.54
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		98.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7725 22 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. MEJORA DE PRODUCTOS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS MARCO DE LAS REDES CIUDADANAS.	30.00	14.30	14.30	14.30	14.30	28.60	28.60	14.30	14.30	28.50	28.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	30.00
2. IDENTIFICAR, CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL.	40.00	20.00	20.00	20.00	2.00	20.00	0.00	20.00	28.00	20.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	40.00
3. MEJORA DE PRODUCTOS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS MARCO DE LOS EJERCICIOS DE MODELAMIENTO AMBIENTAL.	30.00	14.30	14.30	14.30	14.30	28.60	28.60	14.30	14.30	28.50	28.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7743 20 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS SEGÚN TRÁMITES DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO O EN ATENCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS POR AFECTACIÓN DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS.	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	14.00
2.	DESARROLLAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS, PASIVOS AMBIENTALES E INSTALACIONES EN DESMANTELAMIENTO REQUERIDAS.	17.00	33.33	33.33	38.10	47.62	9.52	0.00	9.52	14.29	9.53	4.76	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	17.00
3.	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EVALUACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL DISTRITO CAPITAL.	13.00	0.00	0.00	12.50	0.00	25.00	2.50	25.00	61.25	25.00	36.25	12.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	13.00
4.	REALIZAR CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A 567 PREDIOS DE USUARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	12.00	36.80	36.80	17.50	0.00	29.90	14.00	12.30	45.70	3.50	3.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
5.	GARANTIZAR LAS ACCIONES EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE PRESENTAN EL INSTRUMENTO AMBIENTAL Y A LOS ESTABLECIDOS U OTORGADOS. (33)	11.00	0.00	0.00	9.09	0.00	30.31	0.00	30.30	90.91	30.30	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.91	10.00
6.	GARANTIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES O CON SOLICITUDES, SEGÚN TRÁMITES ESTABLECIDOS. (75)	10.00	0.00	0.00	19.95	0.00	19.95	40.00	19.95	28.00	19.95	25.00	20.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	93.00	9.30
7.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00	90.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
8.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	4.00	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
9.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	4.00	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
10.	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO, Y/O DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	4.00	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
11.	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DE CAPTURA DE INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN SITIOS CON AFECTACIÓN AL SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA DEL ACUÍFERO SOMERO, CONSTRUIDO.	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										98.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7769 23 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS: RECOLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
2. IMPLEMENTAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA GENERAR CORREDORES DE BOSQUE Y AGUA PARA LOS BOGOTANOS: INTERVENCIÓN 15HA	6.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	10.00	20.00	5.00	20.00	17.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.30	4.04
3. RECUPERAR Y MANTENER DE LA RED DE SENDEROS EXISTENTES: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONVENIOS, ARTICULACIÓN, PLANIFICACIÓN DE ACCIONES EN NUEVOS SENDEROS Y OPERACIÓN SENDERO GUADALUPE AGUANOSO	8.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
4. ADECUAR 1 ZONA DE CANTERA PARA PARQUES Y EQUIPAMENTOS: IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES	5.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	6.00	0.30
5. SEGUIMIENTO A INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
6. IMPLEMENTAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	35.00	0.02	0.02	0.00	7.00	0.00	11.40	0.00	6.32	68.00	18.23	31.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.97	15.04
7. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	12.50	36.24	36.24	17.00	17.00	34.00	46.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.50
8. IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	12.50	16.66	16.66	16.66	16.66	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	33.34	16.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.50
9. ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE LOS CUATRO CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA URBANO-RURAL ENTRE ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.C.	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
10. APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN BOGOTÁ D.C.	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
11. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES EN EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS.	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 73.38

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7778 24 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAB	5.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.30	4.17
2.	REALIZAR LA VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS ESTACIONES DE LA RMCAB	3.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.30	2.50
3.	ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PÁGINA DE LA RMCAB 9 INFORMES PERIÓDICOS DE CALIDAD DEL AIRE	3.00	11.11	11.11	11.11	11.11	22.22	22.22	11.11	11.11	11.11	11.11	33.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.66	2.00
4.	REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y VALIDEZ DE LOS DATOS GENERADOS POR LA RMCAB.	2.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.30	1.67
5.	REALIZAR ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA RMCAB.	2.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.30	1.67
6.	REALIZAR LA ELABORACION DOS (02) DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN AIRE 2030 (INFORME EJECUTIVO DEL PLAN AIRE 2030_I-2024 - SEXTO INFORME SEMESTRAL DEL PLAN AIRE_I-2024)	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	30.00	30.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.00
7.	CONSTRUCCIÓN DE UNO (01) DOCUMENTOS TÉCNICOS, ASÍ; 1. INFORME DE MODELACIÓN DE CALIDAD DE AIRE SOBRE BOGOTÁ DEL (I - 2024).	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	3.75
8.	GENERAR UNO (01) DOCUMENTOS TÉCNICOS; 1. UNO (01) INFORMES SEMESTRAL DE GESTIÓN DEL SATAB (I-2024).	5.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	4.50
9.	REALIZAR ACTIVIDADES DE IVC A FUENTES FIJAS DEL DC, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE ACTUACIONES TECNICAS (OFICIOS, CONCEPTOS, INFORMES) RESULTADO DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.	4.50	8.90	8.90	8.90	1.19	8.90	6.63	8.90	6.48	3.38	5.04	61.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	28.24	1.27
10.	GENERAR UN INFORME SEMESTRAL DE GESTION DERIVADO DE LAS ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS A LAS FUENTES FIJAS OBJETO DE CONTROL, UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL	3.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	15.00	17.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.00	2.49
11.	REALIZAR LAS MEDICIONES A LOS VEHÍCULOS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES MÓVILES.	4.50	6.34	6.34	25.87	30.06	25.87	28.01	25.87	29.43	6.34	6.16	9.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.50
12.	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS VISITAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR (CDA) QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL.	3.00	10.00	10.00	10.00	6.67	20.00	10.00	20.00	23.33	20.00	23.33	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	73.33	2.20
13.	REALIZAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE RUIDO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO, GENERADOS POR VISITAS CON MEDICIÓN/SIN MEDICIÓN Y NO EFECTIVAS.	12.75	5.66	5.66	13.84	0.72	13.84	3.54	24.53	1.54	37.11	9.46	5.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.92	2.67
14.	REALIZAR DOCUMENTOS TÉCNICOS: OFICIOS EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE EMISIÓN DE RUIDO CONCEPTOS TÉCNICOS ACLARATORIO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE NO REQUIEREN VISITA TÉCNICA.	2.25	1.05	1.05	6.32	10.56	11.58	1.00	6.32	1.50	73.68	0.50	1.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	14.61	0.33
15.	ASEGURAR LA CONTINUA OPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE	8.00																									100.00	83.30	6.66

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7778 24 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ (RMRAB).		16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
16. ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SEMESTRAL DE RUIDO AMBIENTAL PARA MONITOREAR LAS DINÁMICAS SONORAS DEL DISTRITO Y PARA LA TOMA DE DECISIONES	7.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.30	5.83
17. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV. POR MEDIO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN.	4.50	16.66	16.60	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.24	3.75
18. REALIZAR LA EVALUACIÓN A VALLAS TUBULARES , A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS MAYORES DENTRO DEL DISTRITO CAPITAL.	3.00	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00	16.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.32	2.50
19. ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO INTERNO DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL, ILEGALES EN EL DISTRITO CAPITAL CON LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE OPERATIVOS DE CONTROL.	3.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.30	2.50
20. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - SIIPEV PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 610/2015.	1.50	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.30	1.25
21. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. - PEV, DE ACUERDO CON LAS PETICIONES Y QUEJAS QUE ALLEGUEN A GRUPO.	3.00	1.96	1.96	13.73	13.72	13.73	35.29	23.53	1.98	23.53	23.53	23.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	76.48	2.29
22. ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES Y CONTROL DEL RECURSO AIRE AUDITIVA Y VISUAL.	3.75	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.75
23. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 100% DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	1.25	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.25
24. NOTIFICAR EL 100% DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.75	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.75
25. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO, Y/O PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LOS PROYECTOS DEL RECURSO AIRE AUDITIVA Y VISUAL.	1.25	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	0.94
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		72.17		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7780 20 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 23 Bogotá rural

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos		IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia		
0							\$0				\$0.00			\$0.00
0							\$0				\$0.00			\$0.00
0							\$0				\$0.00			\$0.00
0							\$0				\$0.00			\$0.00
0							\$0				\$0.00			\$0.00
TOTAL								\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	INCORPORAR NUEVOS PREDIOS MEDIANTE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS (OAF) PARA FORMALIZAR ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	24.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	25.00
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (OAF) SUSCRITOS PREVIAMENTE EN PREDIOS RURALES	25.00	0.00	1.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	25.00
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS SUSCRITOS PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL RECURSO HÍDRICO	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	25.00
4.	CONTINUAR IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL RECURSO HÍDRICO	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	23.75
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		98.75	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7789 22 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0								\$0.00								\$0.00	
0		\$0								\$0.00								\$0.00	
0		\$0								\$0.00								\$0.00	
0		\$0								\$0.00								\$0.00	
0		\$0								\$0.00								\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos																

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO PARA LA VIGENCIA 2024-I.	1.90	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.90
2.	IDENTIFICAR LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE LA NORMA DE VERTIMIENTOS A RED DE ALCANTARILLADO Y EMISIÓN DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.	9.50	0.00	0.00	25.00	1.28	25.00	10.89	25.00	41.26	25.00	46.57	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.50
3.	ATENDER LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y OTROS DE CARÁCTER PRIORITARIO DE USUARIOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	3.80	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.80
4.	IMPULSAR JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIÓ UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO NORMATIVO.	3.80	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.80
5.	REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO.	3.20	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.20
6.	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	7.20	0.00	0.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	9.50	25.00	86.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.20
7.	REALIZAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICA ASOCIADAS AL SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES OTORGADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	10.10	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00	25.00	80.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.10
8.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL TANTO TÉCNICAS COMO JURÍDICAS A PRESUNTOS INFRACTORES QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO.	11.50	0.00	0.00	25.00	13.00	25.00	12.00	25.00	30.00	25.00	45.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.50
9.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	5.50	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00	23.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	2.92
10.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	1.50	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
11.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.50	10.00	10.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50
12.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.50	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	99.00	1.49
13.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ Y SUS FACTORES DE IMPACTO. (RCHB - PMAE - RMAS)	22.00	0.00	0.00	25.00	21.70	25.00	22.03	25.00	22.68	25.00	33.59	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	22.00
14.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y CONTROL DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	6.00	0.00	0.00	25.00	2.54	25.00	29.06	25.00	23.43	25.00	44.89	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	99.92	6.00
15.	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUAS	6.00																									100.00	100.00	6.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7789 22 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
SUBTERRÁNEAS Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS EN LA MATRIZ AGUA DE MANERA AUTÓNOMA.		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	19.70	25.00	38.50	25.00	41.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
16. ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DEL DISTRITO Y/O LA DERIVADA DE LOS PROCESOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	1.50	0.00	0.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	25.00	25.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50	
17. ELABORAR DOCUMENTOS CON DIRECTRICES EN EL MANEJO Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	1.20	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	30.00	20.00	30.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.20	
18. REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.30	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		97.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7794 19 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.	11.11	14.80	14.80	17.30	17.30	17.30	17.30	17.30	17.30	33.30	33.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11
2.	VERIFICAR LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.	11.11	13.20	13.20	18.86	18.86	18.86	18.86	18.86	0.00	18.86	15.00	11.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.92	7.32
3.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES EN LA CIUDAD.	11.11	17.20	17.20	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25	31.05	31.05	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11
4.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN CONTINUA DE INSTITUCIONES Y LA VINCULACIÓN DE OTROS ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.	5.56	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	35.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.56
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN MARCHA Y PROMOVER LA FORMULACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS	5.55	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	35.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.55
6.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS VOLUNTARIOS OFRECIDOS POR SEGAE	5.56	25.00	25.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.56
7.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL DISTRITAL - PREAD.	5.55	25.00	25.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.55
8.	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS O ESCENARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASI COMO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES.	3.71	15.00	15.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.71
9.	DISEÑAR ACCIONES QUE PERMITAN LA DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS NEGOCIOS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES	3.71	15.00	15.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.71
10.	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES.	3.70	15.00	15.00	5.00	3.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	23.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	81.00	3.00
11.	MESAS DE ARTICULACIÓN CON ACTORES GREMIALES, ACADÉMICOS E INTERINSTITUCIONALES.	3.71	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.71
12.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROYECTOS PILOTOS EN ECONOMÍA CIRCULAR	3.70	25.00	25.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	3.52
13.	PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PROYECTOS PILOTO	3.70	10.00	10.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	2.96
14.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LOS SECTORES DE CURTIEMBRES, METALURGIA (GALVANOPLASTIA) Y MINERIA, ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL.	11.11	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	25.00	25.00	35.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11
15.	REALIZAR ACCIONES GENERALES Y ORIENTADORAS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	2.23	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	34.00	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.23
16.	EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL.	2.22	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.22
17.	ACTIVAR LA RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS DE LOS	2.22																									100.00	100.00	2.22

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7794 19 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
SERVICIOS BÁSICOS EN LOS QUE LA SDA ACTÚA COMO RESPONSABLE EJECUTOR.		16.66	16.66	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	33.33	33.33	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
18. PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PACA EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.	2.22	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.22	
19. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ORIENTADOS A RECUPERAR, ADMINISTRAR Y MANEJAR AMBIENTALMENTE LOS ¿SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO NO MITIGABLE¿ DEL DISTRITO CAPITAL.	2.22	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.22	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								94.59	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7804 22 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES																Millones de pesos 2023			
Año		Banco Proyectos		IPC		Valor		Presupuesto Definitivo								Ejecución Vigencia			
0							\$0									\$0.00			\$0.00
0							\$0									\$0.00			\$0.00
0							\$0									\$0.00			\$0.00
0							\$0									\$0.00			\$0.00
0							\$0									\$0.00			\$0.00
TOTAL								\$0 REGISTRADO en el Banco de Proyectos											

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA: DIRECTORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
2.	REALIZAR LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA: ARQUITECTURAS DE REFERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	8.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
3.	REALIZAR AJUSTES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN: RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN)	20.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
4.	GESTIONAR Y CONSOLIDAR (02) DOCUMENTOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA, QUE REFLEJEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON GOBIERNO TI .	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
5.	ACTUALIZAR LOS (13) DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS VIGENCIAS ANTERIORES .	5.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
6.	INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE TI EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SDA.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
7.	ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	12.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
8.	DOCUMENTAR LA GESTIÓN DE INICIATIVAS Y PROYECTOS DE TI EN LA ENTIDAD	8.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00																										

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7805 20 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORMULAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	30.00	8.00	8.00	18.00	18.00	26.00	21.00	28.00	33.00	20.00	13.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	93.00	27.90
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	10.00	18.00	18.00	29.00	10.00	8.00	27.00	42.00	33.00	3.00	12.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
3. FORTALECER LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN QUE OPERATIVICEN LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO Y SU ARTICULACIÓN CON LA REGIÓN; ASÍ COMO, DIFUNDIR EL SEGUIMIENTO EN LAS QUE TIENE INJERENCIA LA SDA.	6.70	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.70
4. REALIZAR LAS ACCIONES DE SEGUMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)	6.70	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.70
5. GESTIONAR PROYECTOS (ACUERDOS, INSTRUMENTOS, INICIATIVAS, AGENDAS, PLANES, INDICADORES) ORIENTADOS A LA INTEGRACIÓN URBANO-REGIONAL, CON BASE EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS	6.60	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.60
6. GESTIONAR ACCIONES DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA SDA.	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
7. IDENTIFICAR Y GESTIONAR LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y/O FINANCIEROS DE COOPERACIÓN PARA LA SDA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
8. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL VIGENTES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	3.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
9. DIFUNDIR Y PROMOVER LOS OBSERVATORIOS AMBIENTALES, ADMINISTRADOS POR LA DPSIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS A LOS DIFERENTES ACTORES.	2.50	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
10. DISEÑAR ESTRATEGIAS FINANCIERAS QUE INVOLUCREN INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS O RECURSOS ESTRATÉGICAS AMBIENTALES PRIORIZADOS.	2.50	5.00	5.00	10.00	10.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
11. ADMINISTRAR INTEGRALMENTE EL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ ¿OAB Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ ¿ORARBO.	2.50	10.00	5.00	10.00	10.00	30.00	30.00	35.00	35.00	15.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
12. EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL DE LA SDA.	2.50	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
13. EJECUTAR LAS ACCCIONES REQUERIDAS DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL	2.50	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
14. ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DISTRITAL Y REGIONAL	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
15. REALIZAR LAS ACCIONES DE REPROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7805 20 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
16. ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y PRESUPUESTAL.	7.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										97.90	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7806 17 Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	HACER LA REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA	5.56	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.56
2.	ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	5.56	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.56
3.	FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	5.56	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.56
4.	EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS.	5.56	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.56
5.	ASESORAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	5.55	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.55
6.	HACER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL.	5.55	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.55
7.	REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL.	11.11	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11
8.	ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	11.11	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11
9.	HACER ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	11.11	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11
10.	ATENDER PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	11.11	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11
11.	INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	11.11	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11
12.	UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	11.11	1.00	1.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.11

Total ponderación vertical100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7811 24 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR OCUPACIONES INFORMALES QUE SEAN PRIORIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE REASENTAMIENTOS.	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2. ELABORAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES GENERADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL.	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
3. GESTIONAR Y/O HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS O SUSCEPTIBLES A SER AFECTADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	5.00	10.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	7.50
4. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	8.75	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.75
5. CONSOLIDAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD.	8.75	5.00	5.00	20.00	20.00	30.00	30.00	35.00	35.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.75
6. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS.	8.75	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.75
7. ELABORAR, IMPLEMENTAR Y GESTIONAR PROPUESTAS DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS TRES DIMENSIONES) Y USO SOSTENIBLE	8.75	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	30.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	7.00
8. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	10.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
9. ELABORAR PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN(EN SUS 3 DIMENSIONES)Y USO SOSTENIBLE, DE LA RESERVA RFPNTVDH	10.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
10. SUSCRIBIR, IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LOS ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	35.00	5.00	40.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	6.50
11. REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C. PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		92.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7814 28 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS POR LA SDA, PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA.	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
2.	EJECUTAR ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL EN 21 ÁREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS, RESERVAS DISTRITALES DE HUMEDAL (RDH) Y PARQUES DISTRITALES ECOLÓGICOS DE MONTAÑA (PDEM)	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
3.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y MANEJO DE LOS RDH Y PDEM.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
4.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LOS PEDH	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
5.	GENERAR PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LAS AFECTACIONES A LOS ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL.	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	11.20
6.	GENERAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL ALINDERAMIENTO O ACOTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL.	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	11.20
7.	GENERAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL DISTRITO CAPITAL.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.00
8.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIODIVERSIDAD CON FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANA.	33.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	33.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 93.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7816 22 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Banco		Proyectos		Valor				Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia			
Año	IPC														
0								\$0			\$0.00				\$0.00
0								\$0			\$0.00				\$0.00
0								\$0			\$0.00				\$0.00
0								\$0			\$0.00				\$0.00
0								\$0			\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos							

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	9.50		
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA	30.00	18.50	18.50	20.00	3.50	20.00	17.00	20.00	7.00	20.00	14.00	1.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	18.00		
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA DE LA FASE DOS DEL CAVFFS.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2.53	30.00	2.00	20.00	4.64	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	9.17	0.37		
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2.53	30.00	2.00	20.00	4.64	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	9.17	0.73		
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA DOTACION DE LA FASE II DEL CAVFFS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		28.60	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7817 18 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024 AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	9.04	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.04
2.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	9.04	2.86	2.86	22.14	22.14	28.00	0.00	28.00	14.05	19.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	39.05	3.53
3.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC	9.04	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.04
4.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	3.87	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	2.13
5.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	3.87	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.55
6.	REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SGDEA.	3.87	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	2.71
7.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO DE LA SDA.	5.90	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.90
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.83
9.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA.	35.05	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	35.05
10.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	43.33	0.00	6.67	5.00	43.33	1.67	6.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	6.67	0.42
11.	EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA GESTIÓN DE TRANSPORTE DE LA SDA.	6.39	0.00	0.00	30.00	3.50	0.00	0.00	30.00	3.50	40.00	4.59	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	11.59	0.74
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										73.93

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7820 15 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN JURÍDICA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA A TRAVÉS DE LA PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES A QUE HAYA LUGAR	37.00	0.00	0.00	14.09	9.51	29.19	7.86	29.18	2.68	27.54	2.64	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	22.69	8.40	
2. IMPULSAR Y RESOLVER DE FONDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO QUE SE ORIGINEN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA SDA	23.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	23.00	
3. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DEL D.C.	6.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00	
4. IMPLEMENTAR ACCIONES PRIORIZADAS QUE FACILITEN EL ACCESO, PROCESAMIENTO Y CONSULTA DEL TRAMITE SANCIONATORIO Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL.	14.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	14.00	
5. GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LIANEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS A TRAVÉS DEL SEGUMIENTO A LOS PLANES DE TRABAJO ASOCIADOS AL TRAMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL.	20.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		71.40	