

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																									
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																									
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática																									
23 - Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo																									
-																									
8054 - Fortalecimiento de la planeación y gestión del conocimiento ambiental Bogotá D.C																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental prioritizados		1 - Formular y/o Actualizar 11 Instrumento(s) de planeación ambiental prioritizados.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	2024	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2025	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	5,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental prioritizados		2 - Realizar el Seguimiento a 14 Instrumento(s) de planeación ambiental prioritizados																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	2024	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2025	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital.		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	2024	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	2024	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	2024	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones.		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	2024	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores.		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																							

[illegible][illegible][illegible]

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
14. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA	6 - Realizar 100 Porciento el acompañamiento, gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ		Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																							
21. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad.		8 - Realizar 7 Acción(es) de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	1,67	1,67	1,67	1,67
	2025	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2026	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2027	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

 BOGOTÁ																									Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																								
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																																	
Fecha de Corte:																																																	
0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																																																	
25 - Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad																																																	
-																																																	
7961 - Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento para la resiliencia climática en Bogotá D.C.																																																	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
1. Ejecución de estrategias de educación ambiental Aulas Ambientales		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,10	5,10	6,60	6,60																								
	2025	0,29	0,40	1,15	0,99	2,60	4,20	2,60	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,17	0,00																								
	2026	0,14	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,33	0,00																								
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	1,61	0,00	0,26	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
2. Ejecución de estrategias de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,30	4,30	7,80	7,80																								
	2025	0,17	0,30	1,44	1,67	2,88	3,10	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00																								
	2026	0,17	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00																								
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,37	0,00	1,10	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
3. Ejecución de la estrategia de caminatas ecológicas		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	4,57	4,57	7,28	7,28																								
	2025	0,17	0,95	1,44	0,19	2,88	4,50	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00																								
	2026	0,17	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00																								
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,35	0,00	1,17	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
4. Ejecución de estrategias de educación ambiental por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	2,60	2,60	6,40	6,40																								
	2025	0,29	0,30	1,15	1,80	2,88	4,00	2,31	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	1,47	0,00																								
	2026	0,14	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,69	0,00	1,24	0,00																								
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,37	0,00	0,90	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
5. Ejecutar el plan estrategico de Comunicaciones		2 - Vincular a 40000 Persona(s) que reciben las estrategias de comunicación																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	6,50	6,50	4,55	4,55																								
	2025	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00																								
	2026	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00																								
	2027	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
6. Vincular a 40.000 personas que reciben las estrategias de comunicación.		2 - Vincular a 40000 Persona(s) que reciben las estrategias de comunicación																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,55	0,55	1,71	1,71																								
	2025	1,25	1,78	1,25	1,10	1,25	1,20	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00																								
	2026	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00																								
	2027	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,88	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
7. Ejecución de procesos participación ciudadana que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C.		3 - Realizar 850 Proceso(s) de participación ciudadana realizados con organizaciones ambientales y comunidad en general en las 20 localidades.																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	4,57	4,57	2,80	2,80																								
	2025	0,00	0,70	0,00	0,00	0,29	1,20	1,47	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	4,12	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	2,94	0,00	1,48	0,00																								
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	1,47	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	4,12	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	2,94	0,00	1,48	0,00																								
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,76	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00	4,94	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00	2,00	0,00	3,53	0,00	1,79	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
8. Caracterización y Documentación de Actualización Modelo de Atención al Ciudadano SDA.		4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana																																															

 BOGOTÁ																										Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	35,00	35,00	45,00	45,00																										
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
9. Realizar las acciones de articulación establecidas en el plan de acción de la actualización del modelo atención al ciudadano.		4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00																										
	2025	3,75	3,80	3,75	3,80	3,75	3,80	3,75	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00																										
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
10. Realizar Seguimiento y control a la gestión de correspondencia de la SDA.		4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	7,50	7,50	12,50	12,50																										
	2025	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00																										
	2026	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00																										
	2027	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
11. Formular las acciones para el funcionamiento del modelo de atención al ciudadano, en las áreas misionales de la entidad		4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2025	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00																										
	2026	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00																										
	2027	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
12. Realizar el seguimiento a las acciones implementadas del modelo de atención al ciudadano, en las áreas misionales de la entidad		4 - Desarrollar 4 Informe(s) del proceso de implementación de la actualización del modelo de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con énfasis en educación ambiental y participación ciudadana																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2025	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00																										
	2026	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00																										
	2027	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00																										

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Versión: Última versión oficial Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Fecha de impresión:</td> <td>Lunes 05 may 2025 09:59</td> </tr> <tr> <td>Código del reporte:</td> <td>PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la versión del diseño:</td> <td>11/04/2021 V 1.1</td> </tr> </table>	Fecha de impresión:	Lunes 05 may 2025 09:59	Código del reporte:	PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento	Fecha de la versión del diseño:	11/04/2021 V 1.1
Fecha de impresión:	Lunes 05 may 2025 09:59						
Código del reporte:	PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento						
Fecha de la versión del diseño:	11/04/2021 V 1.1						

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaría Distrital de Ambiente																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Elaborar el esquema de gobernanza y los documentos técnicos de soporte requeridos para la formulación de la estrategia de renovación urbana verde		2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. Formulación de la estrategia de renovación urbana verde		2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
10. Implementación de la estrategia de renovación urbana verde		2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,35	0,00
	2026	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,37	0,00
	2027	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,37	0,00

 BOGOTÁ																										Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																									
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																																			
Fecha de Corte:																																																			
0126 - Secretaría Distrital de Ambiente																																																			
8086 - Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptación de los socioecosistemas de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático Bogotá D.C.																																																			
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles.		1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Porciento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2025	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2026	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2027	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles.		1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Porciento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	9,24	9,24	9,19	9,19																										
	2025	1,25	1,25	1,75	1,25	2,00	2,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00																										
	2026	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00																										
	2027	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,29	0,00	0,78	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía		1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Porciento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	13,50	13,50	4,50	4,50																										
	2025	2,50	2,50	4,75	0,00	4,75	3,75	6,00	0,00	6,25	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2026	2,50	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	5,00	0,00	6,25	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2027	2,50	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	5,00	0,00	6,25	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía		1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Porciento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	13,50	13,50	4,50	4,50																										
	2025	1,25	1,25	1,75	0,00	2,00	2,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00																										
	2026	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00																										
	2027	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención		2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2025	1,25	1,25	1,75	0,00	2,00	2,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00																										
	2026	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00																										
	2027	1,25	0,00	1,75	0,00	2,00	0,00	2,25	0,00	2,50	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,75	0,00	1,25	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
6. Propagación y producción de material vegetal		2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20	8,60	8,60																										
	2025	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,12	0,00																										
	2026	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,12	0,00																										
	2027	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,12	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención		2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00																										
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00																										
	2026	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	4,30	0,00																										
	2027	3,10	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental		2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.																																																	

☐

9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante.

☐

10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas.

11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en EEP y otras áreas de especial importancia estratégica.
--

☐

12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica.

☐

13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital

☐

14. Gestionar la implementación de estrategias conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas interés ambiental
--

☐

15. Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental
--

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable.	9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

☐

23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

☐

24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático.

☐

5. Activación de emergencias a cargo de la SDA

☐

26. Gestión del riesgo por incendio forestal

☐

27. Gestionar la adquisición de Ha a través del instrumento de transferencia de derechos de

9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

☐

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital		1 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	1,01	1,01	1,45	1,45	2,39	2,39	1,77	1,77	2,67	2,67
	2025	0,00	0,00	0,25	1,80	2,99	0,20	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,59	0,00
	2026	0,00	0,00	0,25	0,00	2,99	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,64	0,00
	2027	0,00	0,00	0,25	0,00	2,99	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,62	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público	2 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN																									Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura									
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																		
Fecha de Corte:																																		
0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																																		
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,83	0,83	1,02	1,02	2,40	2,40	4,59	4,59										
	2025	0,00	0,50	2,00	0,00	3,53	0,01	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
8. Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad		2 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	3,72	3,72	2,55	2,55	3,36	3,36	1,80	1,80									
	2025	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,15	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
9. Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles		2 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,12	0,12	4,80	4,80	6,00	6,00									
	2025	0,00	0,00	2,00	3,36	2,00	0,84	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
10. Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico.		3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2025	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2026	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2027	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
11. Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico.		3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,24	0,24	3,60	3,60	2,68	2,68	4,30	4,30									
	2025	0,00	0,00	2,00	0,02	2,46	0,01	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	6,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
12. Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico.		3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,36	0,36	3,96	3,96	3,30	3,30	2,22	2,22									
	2025	0,00	0,00	2,00	0,00	2,12	0,02	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	6,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
13. Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial.		3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	2,16	2,16	1,20	1,20	4,20	4,20	2,40	2,40									
	2025	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,60	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	6,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Página 15 de 30

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN																									Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura									
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																		
Fecha de Corte:																																		
0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																																		
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	1,20	1,20	1,80	1,80	4,20	4,20									
	2025	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
21. Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP.		6 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	2,04	2,04	1,56	1,56	1,80	1,80	2,62	2,62									
	2025	0,00	0,00	1,14	0,00	2,70	3,85	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,44	0,00									
	2026	0,00	0,00	1,43	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,59	0,00									
	2027	0,00	0,00	1,43	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,59	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
22. Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP.		6 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	2,04	2,04	1,71	1,71	1,92	1,92	2,35	2,35									
	2025	0,00	0,00	1,33	0,00	2,76	4,10	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	1,74	0,00									
	2026	0,00	0,00	1,33	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,57	0,00									
	2027	0,00	0,00	1,33	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,58	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
23. Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros.		7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	1,20	1,20	2,40	2,40	3,12	3,12	2,88	2,88									
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	1,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
24. Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.		7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	4,80	4,80	0,60	0,60	1,46	1,46	1,54	1,54	2,40	2,40									
	2025	0,00	1,00	2,50	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
25. Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.		7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	6,00	6,00	2,40	2,40									
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																
26. Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental		7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC																																
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre										
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	4,80	4,80	2,64	2,64	3,12	3,12									
	2025	0,00	1,00	2,50	0,00	3,46	2,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00									
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión: Lunes 05 may 2025 10:00

Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Página 17 de 30

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA AMBIENTE BOGOTÁ																										Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																									
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																																			
Fecha de Corte:																																																			
0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																																																			
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																										
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	2,40	0,00	2,54	2,54	2,14	2,14	7,32	7,32																									
		2025	0,00	1,00	2,50	0,00	2,50	3,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00																									
		2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00																									
		2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00																									
Items (Tareas)			Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																
34. Realizar el levantamiento y la revisión de la información.			10 - Desarrollar 4 Documento(s) que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.																																																
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																										
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Items (Tareas)			Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																
35. Realizar la estructuración de los documentos normativos.			10 - Desarrollar 4 Documento(s) que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.																																																
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																										
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00																									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00																									
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00																									
Items (Tareas)			Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																
36. Socializar los documentos normativos estructurados.			10 - Desarrollar 4 Documento(s) que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.																																																
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																										
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00																									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00																									
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00																									
Items (Tareas)			Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																
37. Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora.			11 - Realizar 49412 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.																																																
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																										
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado</																									

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																									
47. Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.		14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09	2,22	2,22	1,86	1,86	1,98	1,98	2,11	2,11	1,99	1,99
	2025	0,00	0,00	1,20	1,47	3,56	2,20	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	1,63	0,00
	2026	0,00	0,00	1,20	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	1,91	0,00
	2027	0,00	0,00	1,20	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	1,91	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
48. Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado		14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	1,72	1,72	0,98	0,98	2,32	2,32	2,94	2,94	4,76	4,76
	2025	0,00	0,00	1,20	0,92	2,79	2,42	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	1,63	0,00
	2026	0,00	0,00	1,20	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	1,91	0,00
	2027	0,00	0,00	1,20	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	1,49	0,00	1,91	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
49. Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.		14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	2,13	2,13	3,94	3,94	1,60	1,60	3,02	3,02
	2025	0,00	1,00	1,32	1,00	2,84	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	1,72	0,00
	2026	0,00	0,00	1,32	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	1,18	0,00
	2027	0,00	0,00	1,32	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	1,17	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
50. Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.		14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,99	0,99	3,53	3,53	3,70	3,70	1,20	1,20
	2025	0,00	0,00	1,61	3,21	2,80	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	1,20	0,00
	2026	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,81	0,00
	2027	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,80	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
51. Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.		14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	2,94	2,94	0,66	0,66	1,43	1,43	0,59	0,59	5,14	5,14
	2025	0,00	0,00	1,41	5,84	3,32	3,78	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	1,40	0,00
	2026	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,81	0,00
	2027	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,81	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
52. Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.		14 - Realizar 25200 Actuación(es) de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	1,25	1,25	0,07	0,07	0,12	0,12	2,60	2,60	8,23	8,23
	2025	0,00	0,00	1,41	1,98	2,80	1,03	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	1,40	0,00
	2026	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,81	0,00
	2027	0,00	0,00	1,01	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,26	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
53. Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental		15 - Realizar 52200 Actuación(es) en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control																							

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	0,23	0,23	0,07	0,07	0,69	0,69	2,34	2,34
	2025	0,00	0,00	4,80	1,62	4,70	0,75	4,34	0,00	2,70	0,00	4,05	0,00	3,30	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,40	0,00	2,26	0,00
	2026	0,00	0,00	1,61	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	3,61	0,00	2,94	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,13	0,00	2,00	0,00
	2027	0,00	0,00	1,92	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	4,32	0,00	3,53	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,55	0,00	2,40	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
54. Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental		15 - Realizar 52200 Actuación(es) en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	1,25	1,25	2,50	2,50	0,00	0,00
	2025	0,00	6,25	2,50	1,50	4,25	0,00	3,00	0,00	2,25	0,00	3,37	0,00	2,75	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,88	0,00
	2026	0,00	0,00	1,50	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	3,37	0,00	2,75	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,00	0,00	1,88	0,00
	2027	0,00	0,00	2,25	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	5,06	0,00	4,12	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	3,00	0,00	2,79	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Elaborar informe semestral que detalle los avances en la implementación de la ZUMA declarada (Bosa-Apogeo), así como las actividades necesarias para la declaración de una nueva ZUMA en la ciudad. Esto	1 - Realizar 7 Informe(s) de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Elaborar documento técnico relacionado con la constitución de la Fiducia Mercantil	2 - Elaborar 1 Documento(s) de constitución de 1 fondo para el manejo de los recursos de FonCarga.

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Elaborar informe semestral de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga	3 - Realizar 6 Informe(s) de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Elaborar informe de seguimiento semestral a la implementación del plan aire a los sectores, objetivos y proyectos que lo conforman.	4 - Realizar 7 Informe(s) de seguimiento a la implementación y actualización del Plan Aire

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Elaborar informe semestral relacionado con la estimación de emisiones contaminantes e inventario de emisiones de contaminantes criterio y black carbon, para la producción de modelación atmosférica	5 - Realizar 7 Informe(s) de modelación atmosférica

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Elaborar informe semestral relacionado con la gestión y atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica	6 - Realizar 7 Informe(s) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Elaborar informe semestral acerca de las acciones de gestión de incendios de la ciudad , región vigencia 2023	7 - Realizar 7 Informe(s) sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de Bogotá

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8. Elaborar informe semestral relacionado con las acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas.	8 - Realizar 7 Informe(s) sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. Elaborar informe semestral relacionado con las acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes móviles y CDA.		9 - Realizar 7 Informe(s) sobre la evaluación control y seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDA´s																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43
	2025	1,43	0,57	2,86	0,57	2,86	3,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
11. Elaborar informe semestral relacionado con la formulación del Plan de Calidad Acústica del DC.		11 - Realizar 7 Informe(s) sobre formulación e implementación Plan de Calidad Acústica																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,43	1,43
	2025	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	1,57	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2026	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,40	0,00
	2027	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,39	0,00

Ítems (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
13. Elaborar informe por vigencia que contenga el estado y consolide los compromisos y comentarios generados en las diferentes instancias de la participación para la presentación, socialización y divulga		13 - Elaborar 4 Documento(s) de actualización y seguimiento normativo sobre Publicidad Exterior Visual																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	4,17	4,17	4,17	4,17	2,50	2,50
	2025	2,25	0,00	3,16	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
	2026	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
	2027	1,25	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
15. Elaborar informes técnicos de Calidad del Aire, donde se muestre la validación y análisis de datos de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB.	14 - Realizar 59 Informe(s) de Calidad del Aire

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Versión: Última versión oficial	Fecha de impresión: Lunes 05 may 2025 10:00 Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1
---------------------------------	--

Versión: Última versión oficial	Fecha de impresión: Lunes 05 may 2025 10:00 Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1
---------------------------------	--

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Versión: Última versión oficial Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Fecha de impresión:</td> <td>Lunes 05 may 2025 10:00</td> </tr> <tr> <td>Código del reporte:</td> <td>PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la versión del diseño:</td> <td>11/04/2021 V 1.1</td> </tr> </table>	Fecha de impresión:	Lunes 05 may 2025 10:00	Código del reporte:	PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento	Fecha de la versión del diseño:	11/04/2021 V 1.1
Fecha de impresión:	Lunes 05 may 2025 10:00						
Código del reporte:	PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento						
Fecha de la versión del diseño:	11/04/2021 V 1.1						

Versión: Última versión oficial

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																									
8. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		4 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,48	1,48
	2025	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
	2026	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
	2027	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL		4 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	4,48	4,48	
	2025	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
	2026	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
	2027	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
10. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA.		4 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50	0,88	0,88	0,88	0,88	4,53	4,53
	2025	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00
	2026	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
	2027	0,00	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
11. CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA.		5 - Cumplir el 100 Porciento con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,77	0,77	0,77	0,77	1,38	1,38
	2025	0,00	0,00	1,98	1,39	1,98	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	2,02	0,00
	2026	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,30	0,00
	2027	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,16	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
12. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD.		5 - Cumplir el 100 Porciento con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	2025	0,00	0,00	1,99	1,90	1,99	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
	2026	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,21	0,00
	2027	0,00	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,26	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
13. APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.		5 - Cumplir el 100 Porciento con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	2025	0,00	0,00	2,05	2,03	2,05	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	1,72	0,00
	2026	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,11	0,00
	2027	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,06	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
14. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES		6 - Realizar el 100 Porciento de las actividades de construcción de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	
	2025	9,00	9,00	0,00	30,66	0,00	11,84	20,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión: Lunes 05 may 2025 10:00

Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Página 30 de 30