

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																										
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																										
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática																										
23 - Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo																										
-																										
8054 - Fortalecimiento de la planeación y gestión del conocimiento ambiental Bogotá D.C																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados		1 - Formular y/o Actualizar 11 Instrumento(s) de planeación ambiental priorizados.																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	1,80	1,80	1,80	1,80	
		2025	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	
		2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
		2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados		2 - Realizar el Seguimiento a 14 Instrumento(s) de planeación ambiental priorizados																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	2,00	2,00	1,50	1,50	
		2025	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	
		2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
		2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
3. Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital.		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	1,50	1,50	1,00	1,00	
		2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	
		2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
		2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
4. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	
		2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	
		2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
		2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
5. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
		2025	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	
		2026	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
		2027	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
6. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones.		3 - Fortalecer 11 Mecanismo(s) los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociadas al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA.																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre								

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

[illegible][illegible][illegible]

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
14. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA	6 - Realizar 100 Porciento el acompañamiento, gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ		Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																							
21. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad.		8 - Realizar 7 Acción(es) de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	1,67	1,67	1,67	1,67
		2025	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
		2026	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
		2027	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00

 BOGOTÁ	Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																																															
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																																
Fecha de Corte:																																																
0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																																																
25 - Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad																																																
-																																																
7961 - Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento para la resiliencia climática en Bogotá D.C.																																																
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																														
1. Ejecución de estrategias de educación ambiental Aulas Ambientales		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																																														
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																							
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,10	5,10	6,60	6,60																							
	2025	0,29	0,40	1,15	0,99	2,60	4,20	2,60	4,00	2,88	2,34	3,46	2,88	2,88	2,55	3,17	2,80	3,17	3,10	2,88	0,00	2,60	0,00	1,17	0,00																							
	2026	0,14	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,33	0,00																							
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	1,61	0,00	0,26	0,00																							
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																														
2. Ejecución de estrategias de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																																														
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																							
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,30	4,30	7,80	7,80																							
	2025	0,17	0,30	1,44	1,67	2,88	3,10	2,31	3,40	2,88	1,75	3,46	2,15	2,88	2,56	2,88	3,50	3,17	4,40	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00																							
	2026	0,17	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00																							
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,37	0,00	1,10	0,00																							
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																														
3. Ejecución de la estrategia de caminatas ecológicas		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																																														
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																							
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	4,57	4,57	7,28	7,28																							
	2025	0,17	0,95	1,44	0,19	2,88	4,50	2,31	3,21	2,88	2,67	3,46	2,39	2,88	2,63	2,88	3,70	3,17	3,30	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00																							
	2026	0,17	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,60	0,00	1,30	0,00																							
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,35	0,00	1,17	0,00																							
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																														
4. Ejecución de estrategias de educación ambiental por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC		1 - Vincular a 1600000 Persona(s) que participan en las estrategias de educación ambiental																																														
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																							
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	2,60	2,60	6,40	6,40																							
	2025	0,29	0,30	1,15	1,80	2,88	4,00	2,31	2,90	2,88	0,60	2,31	3,23	2,88	2,21	3,46	2,40	3,46	4,20	2,88	0,00	2,88	0,00	1,47	0,00																							
	2026	0,14	0,00	1,44	0,00	2,88	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	3,46	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	3,17	0,00	2,88	0,00	2,69	0,00	1,24	0,00																							
	2027	0,13	0,00	1,31	0,00	2,10	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	3,15	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,89	0,00	2,63	0,00	2,37	0,00	0,90	0,00																							
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																														
5. Ejecutar el plan estrategico de Comunicaciones		2 - Vincular a 40000 Persona(s) que reciben las estrategias de comunicación																																														
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																							
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	6,50	6,50	4,55	4,55																							
	2025	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00																							
	2026	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00																							
	2027	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00																							
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																														
6. Vincular a 40.000 personas que reciben las estrategias de comunicación.		2 - Vincular a 40000 Persona(s) que reciben las estrategias de comunicación																																														
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre</																												

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																								
8017 - Incorporación de criterios de ecourbanismo, producción y consumo sostenible en Bogotá D.C.																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Desarrollar asistencia técnica a los proyectos por medio de procesos de fortalecimiento de capacidades y herramientas para la transferencia de conocimiento.		1 - Incluir en 650 Proyecto(s) la incorporación de criterios de ecourbanismo y construcción sostenible																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16	3,16	3,16	2,00	2,00
	2025	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Desarrollar la asistencia técnica para la incorporación de criterios de sostenibilidad y determinantes ambientales a los proyectos urbanos y arquitectónicos públicos y privados		1 - Incluir en 650 Proyecto(s) la incorporación de criterios de ecourbanismo y construcción sostenible																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Brindar acompañamiento a las empresas, sectores priorizados y proyectos grupales para la formulación de proyectos que incluyan criterios de producción y consumo sostenible		3 - Promover en 1050 Proyecto(s) la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	9,47	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,55	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Desarrollar asistencia técnica por medio de procesos de fortalecimiento de capacidades y herramientas para la transferencia de conocimiento en las empresas, sectores o grupos participantes		3 - Promover en 1050 Proyecto(s) la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	4,32	4,32	2,00	2,00
	2025	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00
	2026	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00
	2027	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,56	0,00	2,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Realizar actividades técnicas para incorporar criterios de produccion y consumo sostenible en la implementacion y/o seguimiento de proyectos de organizaciones, sectores priorizados y de ciudad		3 - Promover en 1050 Proyecto(s) la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Prestar el servicio de acompañamiento técnico en los trámites a cargo de la SEGAE en las empresas y/u organizaciones del Distrito.		3 - Promover en 1050 Proyecto(s) la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	2,40	2,40	2,32	2,32
	2025	2,18	2,18	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2026	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,18	0,00
	2027	2,18	0,00	2,42	0,00	2,42																			

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaría Distrital de Ambiente																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Elaborar el esquema de gobernanza y los documentos técnicos de soporte requeridos para la formulación de la estrategia de renovación urbana verde		2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. Formulación de la estrategia de renovación urbana verde		2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
10. Implementación de la estrategia de renovación urbana verde		2 - Diseñar 1 Estrategia(s) de renovación urbana verde y realizar el seguimiento a los actores involucrados en su implementación																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	3,35	0,00
	2026	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,37	0,00
	2027	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,37	0,00

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles.	1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Porcentaje de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles.

2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.	1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Porcentaje de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.
--	---

3.- Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía	1.- Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Porcentaje de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.
---	---

4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía	1 - Formular implementar y hacer seguimiento al 100 Porcentaje de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles.
---	---

5. Análisis cartográfico para verificación de áreas de intervención	2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectarea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.
---	---

6. Propagación y producción de material vegetal	2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectárea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.
---	---

7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención	Z - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectarea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.
--	---

8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental	2 - Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectarea(s) nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémicas.
---	---

☐

9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante.

☐

10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas.

11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en EEP y otras áreas de especial importancia estratégica.
--

☐

12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica.

☐

13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital

☐

14. Gestionar la implementación de estrategias conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas interés ambienta
--

☐

15. Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental
--

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable.	9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.		9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30	
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00	
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático.		9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30	
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00	
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
25. Activación de emergencias a cargo de la SDA.		9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30	
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00	
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
26. Gestión del riesgo por incendio forestal.		9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,40	3,40	3,30	3,30	
	2025	1,20	1,20	1,50	1,50	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00	
	2026	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
	2027	1,20	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	0,00	1,50	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
27. Gestionar la adquisición de Ha a través del instrumento de transferencia de derechos de construcción		9 - Implementar ,84 Programa(s) para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ																									
Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																									
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																									
Fecha de Corte:																									
0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																									
28 - Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental																									
-																									
8011 - Fortalecimiento en la evaluación, seguimiento y control ambiental a los recursos naturales y la estructura ecologica principal en Bogotá D.C																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	10,00	30,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	1,01	1,01	1,45	1,45	2,39	2,39	1,77	1,77	2,67	2,67
	2025	0,00	0,00	0,25	1,80	2,99	0,20	3,04	4,14	3,04	5,30	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	2,99	2,99	2,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,59	0,00
	2026	0,00	0,00	0,25	0,00	2,99	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,64	0,00
	2027	0,00	0,00	0,25	0,00	2,99	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,62	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,73	0,73	0,00	0,00	1,50	1,50	1,07	1,07	1,60	1,60
	2025	0,00	0,00	0,67	0,00	7,73	4,50	3,07	1,50	3,07	4,50	3,07	3,00	3,07	3,00	3,07	3,00	3,07	2,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00
	2026	0,00	0,00	0,67	0,00	3,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00
	2027	0,00	0,00	0,67	0,00	3,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00	2,54	2,54	0,73	0,73
	2025	0,00	0,00	0,67	0,00	3,00	1,37	3,07	6,94	3,07	0,00	3,07	3,07	3,07	0,00	3,07	3,07	3,07	8,44	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00
	2026	0,00	0,00	0,67	0,00	7,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00
	2027	0,00	0,00	0,67	0,00	3,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	1,77	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes		1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	2,67	2,67	1,33	1,33	1,33	1,33	0,43	0,43	1,40	1,40
	2025	0,00	0,00	0,50	0,00	4,51	0,00	3,00	4,44	3,00	3,04	3,00	3,04	3,00	7,06	3,00	1,50	3,00	10,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00
	2026	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00
	2027	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico.		2 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actuaciones de control																							

 BOGOTÁ	Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaría Distrital de Ambiente																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,83	0,83	1,02	1,02	2,40	2,40	4,59	4,59
	2025	0,00	0,50	2,00	0,00	3,53	0,01	2,00	1,18	2,00	2,20	2,00	3,72	3,00	2,81	3,00	2,00	3,00	4,32	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionados con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad		2 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	3,72	3,72	2,55	2,55	3,36	3,36	1,80	1,80
	2025	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,15	2,00	2,15	2,00	6,34	2,00	2,28	2,00	1,08	2,00	3,36	2,00	3,10	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles		2 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,12	0,12	4,80	4,80	6,00	6,00
	2025	0,00	0,00	2,00	3,36	2,00	0,84	2,00	2,35	2,00	6,05	2,00	2,24	2,00	0,33	2,00	1,40	2,00	2,69	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
10. Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico.		3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
11. Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico.		3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,24	0,24	3,60	3,60	2,68	2,68	4,30	4,30
	2025	0,00	0,00	2,00	0,02	2,46	0,01	2,00	0,00	2,00	1,10	2,00	3,08	2,00	2,40	2,00	2,36	2,00	6,72	3,00	0,00	3,00	0,00	6,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
12. Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico.		3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,36	0,36	3,96	3,96	3,30	3,30	2,22	2,22
	2025	0,00	0,00	2,00	0,00	2,12	0,02	2,00	0,01	2,00	2,00	2,00	6,90	2,00	1,71	2,00	0,12	2,00	8,09	3,00	0,00	3,00	0,00	6,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
13. Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial.																									

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Versión: Última versión oficial

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	1,20	1,20	1,80	1,80	4,20	4,20
	2025	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,70	2,50	7,00	2,50	2,10	2,50	6,30	2,50	5,04	2,50	4,20	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
21. Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP.		6 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	2,04	2,04	1,56	1,56	1,80	1,80	2,62	2,62
	2025	0,00	0,00	1,14	0,00	2,70	3,85	2,71	1,28	2,71	1,31	2,71	5,60	2,71	3,36	2,71	0,56	2,71	3,49	2,71	0,00	2,71	0,00	2,44	0,00
	2026	0,00	0,00	1,43	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,59	0,00
	2027	0,00	0,00	1,43	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,59	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
22. Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP.		6 - Ejecutar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	2,04	2,04	1,71	1,71	1,92	1,92	2,35	2,35
	2025	0,00	0,00	1,33	0,00	2,76	4,10	2,77	0,00	2,77	4,02	2,77	1,12	2,77	7,00	2,77	4,76	2,77	3,96	2,77	0,00	2,77	0,00	1,74	0,00
	2026	0,00	0,00	1,33	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,57	0,00
	2027	0,00	0,00	1,33	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,58	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
23. Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros.		7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	1,20	1,20	2,40	2,40	3,12	3,12	2,88	2,88
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	1,50	2,50	2,60	2,50	3,70	2,50	1,90	2,50	2,30	2,50	2,34	2,50	3,76	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
24. Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.		7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	4,80	4,80	0,60	0,60	1,46	1,46	1,54	1,54	2,40	2,40
	2025	0,00	1,00	2,50	1,00	2,50	0,00	2,50	3,50	2,50	3,50	2,50	3,60	2,50	4,76	2,50	5,04	2,50	0,43	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
25. Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.		7 - Realizar el 100 Porciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	6,00	6,00	2,40	2,40
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	0,00	2,50	5,20	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	2,60	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
26. Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental		7 - Realizar el 100 Porc																							

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																									
27. Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo		8 - Realizar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	5,40	5,40	2,46	2,46	1,38	1,38	0,36	0,36
	2025	0,00	1,00	2,50	1,00	2,50	1,00	2,50	2,60	2,50	6,02	2,50	1,82	2,50	2,10	2,50	3,50	2,50	3,64	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
28. Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital.		8 - Realizar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,72	0,72	2,40	2,40	3,12	3,12	3,36	3,36
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	2,00	2,50	2,44	2,50	3,64	2,50	2,80	2,50	2,80	2,50	2,10	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
29. Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS		8 - Realizar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	3,00	3,00	2,40	2,40	1,80	1,80
	2025	0,00	1,00	2,50	0,50	2,50	0,00	2,50	1,30	2,50	6,50	2,50	3,30	2,50	2,40	2,50	2,60	2,50	2,60	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
30. Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental		8 - Realizar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	3,60	3,60	2,40	2,40	3,60	3,60
	2025	0,00	1,00	2,50	1,00	2,50	2,00	2,50	0,00	2,50	4,82	2,50	3,78	2,50	2,60	2,50	2,40	2,50	2,60	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
31. Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales		9 - Realizar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
	2025	0,00	1,00	2,50	0,00	2,50	9,24	2,50	0,00	2,50	9,24	2,50	0,00	2,50	8,52	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
32. Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales		9 - Realizar el 100 Por ciento de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del DC																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	4,36	4,36
	2025	0,00	1,00	2,50	0,00	5,45	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	4,00	2,50	3,00	2,50	3,66	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
40. Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal.	11 - Realizar 49412 Actuación(es) de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Página 20 de 30

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión: Miércoles 22 oct 2025 10:14

Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Página 21 de 30

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Elaborar informe semestral que detalle los avances en la implementación de la ZUMA declarada (Bosa-Apogeo), así como las actividades necesarias para la declaración de una nueva ZUMA en la ciudad. Esto	1 - Realizar 7 Informe(s) de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Elaborar documento técnico relacionado con la constitución de la Fiducia Mercantil	2 - Elaborar 1 Documento(s) de constitución de 1 fondo para el manejo de los recursos de FonCarga.

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Elaborar informe semestral de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga	3 - Realizar 6 Informe(s) de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Elaborar informe de seguimiento semestral a la implementación del plan aire a los sectores, objetivos y proyectos que lo conforman.	4 - Realizar 7 Informe(s) de seguimiento a la implementación y actualización del Plan Aire

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Elaborar informe semestral relacionado con la estimación de emisiones contaminantes e inventario de emisiones de contaminantes criterio y black carbon, para la producción de modelación atmosférica	5 - Realizar 7 Informe(s) de modelación atmosférica

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Elaborar informe semestral relacionado con la gestión y atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica	6 - Realizar 7 Informe(s) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Elaborar informe semestral acerca de las acciones de gestión de incendios de la ciudad , región vigencia 2023	7 - Realizar 7 Informe(s) sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de Bogotá

Ítems (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8. Elaborar informe semestral relacionado con las acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas.	8 - Realizar 7 Informe(s) sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

☐

9. Elaborar informe semestral relacionado con las acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes móviles y CDA.

☐

10. Elaborar informe semestral sobre las acciones de gestión, evaluación control y seguimiento de emisión de ruido en el perímetro urbano del DC.

☐

11. Elaborar informe semestral relacionado con la formulación del Plan de Calidad Acústica del DC.

☐

12. Elaborar informe semestral relacionado con las acciones de evaluación, control y seguimiento a PEV

☐

13. Elaborar informe por vigencia que contenga el estado y consolide los compromisos y comentarios generados en las diferentes instancias de la participación para la presentación, socialización y divulga

☐

14. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y gestión metrológica en los equipos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB.

15. Elaborar informes técnicos de Calidad del Aire, dónde se muestre la validación y análisis de datos de las estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB.

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

☐

16. Elaborar informe semestral relacionado con las actividades de medición de fuentes fijas puntuales

☐

17. Elaborar informe semestral relacionado con la medición de emisiones atmosféricas en fuentes móviles	
---	--

☐

18. Elaborar informe semestral de ruido ambiental para monitorear las dinámicas sonoras del Distrito y para la toma de decisiones, así como la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá

☐

19. Elaborar informe semestral relacionado con el monitoreo a emisión de ruido.

20. Elaborar informe semestral relacionado con la acreditación de los laboratorios de aire y ruido de la SDA

☐

21. Implementación Plan Operativo Zuma Bosa Apogeo

U

22. Elaboración del Diagnóstico Técnico y social para la declaración de la segunda ZUMA

☐

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión: Miércoles 22 oct 2025 10:15

Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Página 25 de 30

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0126 - Secretaria Distrital de Ambiente

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión: Miércoles 22 oct 2025 10:15

Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Página 26 de 30

Versión: Última versión oficial

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																										
8. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		4 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,48	1,48	
		2025	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
		2026	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	
		2027	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
9. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL		4 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	4,48	4,48	
		2025	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
		2026	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	
		2027	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	4,74	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
10. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA.		4 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50	0,88	0,88	0,88	0,88	4,53	4,53	
		2025	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	1,46	2,07	3,25	2,07	3,25	2,07	3,25	2,07	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	
		2026	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	1,34	0,00	0,00	1,55	0,00	
		2027	0,00	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
11. CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA.		5 - Cumplir el 100 Porciento con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,77	0,77	0,77	0,77	1,38	1,38	
		2025	0,00	0,00	1,98	1,39	1,98	1,98	2,17	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	2,02	0,00	
		2026	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	2,30	0,00	
		2027	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	4,16	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
12. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD.		5 - Cumplir el 100 Porciento con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
		2025	0,00	0,00	1,99	1,90	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	
		2026	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	2,21	0,00	
		2027	0,00	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	4,26	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
13. APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.		5 - Cumplir el 100 Porciento con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario																								
	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	
		2025	0,00	0,00	2,05	2,03	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	1,72	0,00	
		2026	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	2,11	0,00	
		2027	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	4,06	0,00	
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
14. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE																										

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ																										Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																									
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																																			
Fecha de Corte:																																																			
0126 - Secretaria Distrital de Ambiente																																																			
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
15. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS		7 - Garantizar el 100 Porcentaje de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00																										
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	13,00	1,00	13,00	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00																										
	2026	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
16. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS		8 - Realizar el 100 Porcentaje de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	2,70	2,70	0,40	0,40	2,07	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00																										
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,64	1,00	2,26	1,33	3,64	2,00	3,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00																										
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00																										
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																																	
17. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES		9 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las obras y adecuaciones requeridas para la culminación de infraestructuras especializadas de la entidad y sector.																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																										
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00																										
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión:

Miércoles 22 oct 2025 10:15

Código del reporte:

PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño:

11/04/2021 V 1.1

Página 29 de 30

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión: Miércoles 22 oct 2025 10:15

Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Página 30 de 30