
MEMORANDO

PARA: PATRICIA MARIA GONZALEZ RAMIREZ
 Directora de Gestión Ambiental (E)

ALEJANDRO JIMENEZ NEIRA
Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad

DE: SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Comunicación Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión 
Ambiental y Desarrollo Rural.

Reciban un atento saludo:

De conformidad con el procedimiento PC01-PR01 “Auditorías Internas” vigente, remito el 
Informe Final de la auditoría Interna al Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, 
que contiene los siguientes resultados: 

RESULTADOS CANTIDAD
Fortalezas 3

Conformidades 1
Oportunidades de mejora 6

Observaciones 4
No conformidades  1

Conclusiones de auditoria 3
Recomendaciones 10

Se solicita respetuosamente remitir el plan de mejoramiento como consecuencia de los 
resultados de este ejercicio auditor, de conformidad con del procedimiento código PC01-
PR02 Plan de Mejoramiento por Procesos, el cual deberá ser entregado a la Oficina de 
Control Interno junto con la encuesta de Percepción de Auditorías y Evaluación Auditor 
Interno formato código PC01-PR01-F5, en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a 
partir del recibo del informe final de auditoria. 

A continuación, se describen los resultados detallados del informe de auditoría:
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CONTROL Y MEJORA

Informe de auditoría

Código: PC01-PR01-M1      Versión: 1

INFORME DE AUDITORIA

PRELIMINAR (_)               DEFINITIVO (_X__)

Proceso, Proyecto, Contrato(s) o tema Auditado(s): Proceso de Gestión Ambiental y 
Desarrollo Rural.

Fecha de elaboración del Informe: 19/09/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de reunión de apertura o inicio de informe: 01/08/2019

Fecha de reunión de cierre o terminación de informe: 19/09/2019

Auditor Líder: Ana Lucia Bacares Toledo – Contratista – Oficina de Control interno

Equipo Auditor: Karen Mayerley Quintero Ardila - Contratista – Oficina de Control 
Interno

Francisco Javier Romero Quintero - Contratista – Oficina de Control 
Interno

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACION Y AUDITORIA

2.1 OBJETIVO: Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de los estándares 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, normatividad aplicable al proceso, así como 
la idoneidad y efectividad del esquema operativo, el flujo de información, las políticas de 
operación y el ejercicio de la responsabilidad en la ejecución de los objetivos para generar 
las recomendaciones que aporten la mejora continua.

2.2 ALCANCE: Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, 
planes, programas, proyectos y los procedimientos:   



126PM03-PR01 Formular e implementar programas y proyectos de restauración y 
rehabilitación ecológica o recuperación ambiental Vers. 8 año 2019
126PM03-PR03 Adquisición de predios Vers. 5 año 2017
126PM03-PR04 Manejo espacios para la conservación Vers. 9 año 2017 
126PM03-PR06 Programa de Gestión Ambiental Empresarial Vers. 9 año 2017
126PM03-PR08 Ejecución de actividades de gestión del riesgo por incendio forestal Vers. 
6 año 2018
126PM03-PR10 Elaboración del concepto técnico de estudios de alinderamiento de ríos, 
quebradas y canales del área Vers. 4 año 2017
126PM03-PR23 Incentivos tributarios Vers. 3 año 2017
126PM03-PR32 Compensación por endurecimiento de zonas verdes Vers. 1 año 2016
126PM03-PR40 Registro y Seguimiento de Acopiadores y/o Gestores de Llantas Vers. 1 
año 2017

Se realizó la evaluación de la información correspondiente al período comprendido entre el 
1 de julio de 2018 y 30 de junio de 2019.

2.3 CRITERIOS: Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, 
ISO 14001:2015, MECI-MIPG, OHSAS 18001:2007, Normatividad aplicable al proceso y la 
Organización, MECI- MIPG.

2.4 METODOLOGÌA: Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, 
Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación.

2.5. RIESGOS: Se presentaron dificultades para el cumplimiento del plan de auditoria 
obedeciendo a cargas adicionales de trabajo en temas de relación con entes externos de 
control. 

3. FICHA TECNICA

3.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS: sistemas de información de la entidad FOREST, 
ISOLUCION, PAGINA WEB.

3.2 MUESTREO: Se aplicó muestreo aleatorio en la revisión del cumplimiento de las 
actividades de los procedimientos auditados.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

4.1 RESUMEN EJECUTIVO



Se realizo Auditoria Interna al Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, para lo cual 
se revisó su contexto estratégico, el mapa de riesgos, la información documentada la 
implementación de MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, así como la idoneidad 
y eficacia del esquema operativo, el flujo de información y las políticas de operación y el 
ejercicio de las responsabilidades en la ejecución para 9 procedimientos. 126PM03-PR01, 
126PM03-PR03, 126PM03-PR04, 126PM03-PR06, 126PM03-PR08, 126PM03-
PR10,126PM03-PR23, 126PM03-PR32, 126PM03-PR40.
 
Se realizaron 9 entrevistas de auditoria y una visita de campo al Parque Distrital de Montaña 
Soratama, destacando la disposición y entrega de la información solicitada, lo cual facilitó 
el cumplimiento de los Objetivos de la auditoría.
 
Como resultado de la auditoria se resalta el cumplimiento a la atención que se brinda a los 
usuarios del parque Soratama, brindando una adecuada promoción para la participación 
ciudadana y el desarrollo de actividades comunitarias así como, la gestión realizada por el 
vivero teniendo en cuenta que el porcentaje de cumplimiento actual de las metas de 
restauración se surte a través de la reforestación producto de las especies cultivadas por la 
entidad.
 
No obstante, se encontraron como principales debilidades la interacción de las actividades 
del proceso con respecto a las entradas y salidas señaladas en el ciclo PHVA, el 
cumplimiento de los controles para mitigar los riesgos inherentes al proceso y el manejo 
documental entre otras, dando como resultado recomendaciones que aportan a la mejora 
continua.

4.2 RESULTADO DETALLADO

Tipo
(F, C, 
OBS, 

OM, NC

CRITERIO
EVALUADO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

F (1) No aplica 

Fortaleza: Se destaca la posibilidad de diligenciamiento de la 
herramienta GAE, a través de la cual las empresas inscritas en el 
programa de gestión ambiental empresarial pueden cargar en el 
sistema de información – forest los soportes de las observaciones 
realizadas por los profesionales de la Subdirección Ecourbanismo y 
Gestión Ambiental Empresarial, lo que evita los trámites de forma 
presencial.

F (2) No aplica 

Fortaleza: Sobresale la atención que se brinda a los usuarios del 
parque Soratama, el cual tiene una afluencia constante de visitantes, 
por lo cual se puede evidenciar el cumplimiento del alcance del 
procedimiento No.126PM03-PR04 en cuanto a la atención oportuna y 
satisfactoria de los usuarios brindando una adecuada promoción para 
la participación ciudadana y el desarrollo de actividades comunitarias



F (3) No aplica 

Fortaleza: Se resalta la adecuada gestión del vivero Soratama y el 
propósito que cumple frente al cumplimiento de la meta y objetivos de 
la entidad. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el porcentaje de cumplimiento 
actual de las metas de restauración se surte a través de la 
reforestación producto de las especies cultivadas en los viveros 
propiedad de la entidad.  

C (1)

MIPG 7.2.1
Asegurar un
Ambiente de 
control

ISO 9001:2015/
10.2.1 Literal a

Conformidad: Al revisar el Plan de Mejoramiento por procesos se 
observa cumplimiento en 5 acciones de la siguiente manera:

 Mediante memorando No. 2019IE161403 de 17 de julio de 
2019 el proceso evidencio la eficacia del Plan de mejoramiento 
hallazgos 750, 751, 754 y 755, realizando la respectiva visita 
al Vivero de Juan Rey – Entre nubes, junto con los 
profesionales de la Dirección de Gestión Corporativa Jaime 
Orlando Barrera - PIGA y Leonilde León -SST, en compañía 
de Mayerly Ovalle representante de la ARL SURA, para 
verificar las condiciones actuales dar cumplimiento a las 
acciones correspondientes. Dando cumplimento a la norma 
NTC-ISO 14001:2015 de preparación y respuesta ante 
emergencias.

 Se evidencia la eficacia de la acción 809, se constata la 
elaboración del manual del usuario externo para el trámite del 
certificado de conservación ambiental (CECA).

OM (1) ISO
9001:2015
Numeral 4.4.1
Literales a y b

MECI Modelo 
de operación
Por procesos
Numeral 1.2.2

MIPG 2.1.1
Política de
Planeación
institucional

Oportunidad de mejora:

Durante el ejercicio de auditoria se le requirió a los servidores públicos 
auditados, qué identificaran y relacionaran lo siguiente:

De las 71 entradas y 45 salidas para las (44) actividades (asociadas 
a los procedimientos implementados) según lo establecido en el ciclo 
PHVA del “Hacer”, se evidenció dificultad para reconocer la relación 
entre ellas, la interacción entre procesos de la caracterización del 
proceso código PM03- CP02 versión 8.

Lo anterior, podría generar un riesgo de incumplimiento de los 
siguientes requisitos

a) Norma ISO 9001:2015 numeral 4.4.1 “La organización debe 
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 
un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 
requisitos:… Literales...a) determinar las entradas requeridas 
y las salidas esperadas de estos procesos y b) determinar la 



secuencia e interacción de estos procesos.”
b) MECI, Modelo de operación por procesos numeral 1.2.2 y
c) MIPG 2.1.1 Política de Planeación institucional

El cumplimiento de la anterior norma, podría fortalecer la interacción 
de las actividades del proceso con respecto a las entradas y salidas 
señaladas en el ciclo PHVA de la caracterización del proceso código 
PM03- CP02 versión 8. Cuyo objetivo es “Desarrollar gestión 
ambiental en las diferentes instancias territoriales y sectores 
productivos del D.C para la conservación, restauración y manejo 
sostenible de los ecosistemas y los recursos naturales del D.C.” y de 
igual manera, la interacción entre procesos y partes interesadas o 
grupos de valor para garantizar un buen esquema operativo y que el 
flujo de información sea apropiado frente a las necesidades del 
proceso y sus grupos de valor.

OM (2)

ISO 14001:
2015/7.3

Política
Ambiental

MECI 1.2.5
Políticas de
Operación

MIPG 3.2.1.1
Política de
Fortalecimiento
Organizacional 
y simplificación 
de procesos.

Oportunidad de Mejora:

Durante las entrevistas se indago con 4 profesionales para los 
procedimientos No. 126PM03-PR10 Elaboración del concepto técnico 
de estudios de alinderamiento de ríos, quebradas y canales del área 
y el procedimiento 126PM03-PR40 Registro y Seguimiento de 
Acopiadores y/o Gestores de Llantas, donde se evidenció que los 
profesionales entrevistados tienen dificultad en reconocer los 
aspectos ambientales aplicables al proceso y su ubicación para 
consultarlos en el aplicativo ISOlución.

Lo anterior podría generar un riesgo de incumplimiento de lo 
establecido los requisitos:

a) ISO 14001: 2015 numeral 7.3 toma de conciencia que indica que:
“La organización debe asegurarse de que las personas que realicen 
el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: 
literal b) los aspectos ambientales significativos y los impactos 
ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su 
trabajo.”
b) MECI numeral 1.2.5 Políticas de Operación
c) MIPG numeral 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

El cumplimiento de la anterior norma podría mitigar los impactos 
ambientales generados como consecuencia de la ejecución del 
objetivo del proceso. 



OM (3) ISO
9001:2015/
8.1 Literal d

126PM03PR01
Actividad 01

126PM03-
PR04

126PM0-
PR40actividad 
1

126PM03-
PR32 

MECI 1.2.5
Políticas de
Operación

MIPG
3.2.1.1
Política de
Fortalecimiento
Organizacional 
y simplificación 
de procesos.

Oportunidad de mejora: 

1. Se observa en el procedimiento 126PM03-PR01, “Formular e 
implementar programas y proyectos de restauración y 
rehabilitación ecológica o recuperación ambiental” en su 
actividad No. 8. “Revisar la estrategia de restauración 
planteada”, no contempla las actividades cuando la línea de 
intervención es de naturaleza mixta. “En esta línea de 
intervención, un proyecto de restauración gestado y liderado 
por la SDA es llevado a cabo por los profesionales de la 
institución hasta el momento de la Implementación, donde la 
fuerza operativa para las acciones en campo es provista por 
un tercero vinculado a la SDA por medio de un convenio, 
contrato o acuerdo de voluntades.”

Además, en la actividad No. 1 en donde se definen las líneas de 
acción, se encontró que no se hace referencia a las actividades 
específicas que deben ser realizadas cuando la línea de intervención 
es mixta, lo cual implica un riesgo en la ejecución de controles para 
las actividades correspondientes. Afectando el seguimiento y control 
que debe ejecutarse por parte del proceso a los convenios celebrados 
para dar cumplimiento a la implementación de programas y proyectos 
de restauración y rehabilitación ecológica o recuperación ambiental.  

2. Se observa en el procedimiento 126PM03-PR32. 
Compensación por endurecimiento de zonas verdes, tiene por 
objetivo realizar la evaluación, control y seguimiento a la 
compensación por endurecimiento de zonas verdes por 
desarrollo de obras de infraestructura a cargo de entidades 
públicas en el Distrito Capital. A través del Decreto 383 de 
2018, el Alcalde Mayor de Bogotá decreto en su artículo 9 
literal h: Intervención y ocupación del espacio público por 
personas naturales o jurídicas de carácter privado. “En las 
obras de infraestructura realizadas en espacio público que 
requieran intervención y ocupación del espacio público y 
afecten el arbolado urbano, las zonas verdes o la jardinería, 
para cualquier tipo de intervención, el propietario del predio o 
el representante legal de la obra debe realizar la solicitud del 
permiso, anexando el inventario forestal y la ficha(as) 
técnica(s), la ejecución de los tratamientos silviculturales 
autorizados y las compensaciones de arbolado y zonas 
verdes, que defina la Secretaría Distrital de Ambiente, siendo 
responsables de la reposición de árboles que por concepto de 
poda tenga un manejo inadecuado y como consecuencia se 
produzca su daño o perdida...” Requisito legal reciente que 



aún no ha sido incluido en el capítulo “5 Normativa” del 
procedimiento ni en las actividades de control de este.

3. Revisado el procedimiento 126PM03-PR40 Registro y 
Seguimiento de Acopiadores y/o Gestores de Llantas, en su 
actividad No. 1 se observa que esta hace referencia al anexo 
8. Solicitud de Seguimiento de Acopiadores y/o Gestores de 
Llantas. Se evidencia que este anexo, no se encuentra 
registrado dentro de los anexos del procedimiento y no se 
pudo evidenciar su aplicación.

Lo anterior podría generar un riesgo de incumplimiento de lo 
establecido los requisitos:
a) ISO 9001:2015, numeral 8.1. literal d) control operacional, que 
establece: “La organización debe planificar, implementar y controlar 
los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para
la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones 
determinadas en el capítulo 6, mediante:… literal …d) la 
implementación del control de los procesos de acuerdo con los 
criterios;”
b) MECI numeral 1.2.5 Políticas de Operación
c) MIPG numeral 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos.

El cumplimiento de las anteriores normas, podría garantizar la 
actualización de los procedimientos asociados al proceso de Gestión 
Ambiental y Desarrollo Rural con el fin de estandarizar y normalizar la 
documentación y realizar el seguimiento y control de sus actividades 
de manera eficaz.

OM (4) ISO 9001:2015/
8.1 Literal e  
MECI 1.2.5
Políticas de
Operación

MIPG
3.2.1.1

Política de
Fortalecimiento
Organizacional 
y Simplificación 
de Procesos.

Oportunidad de Mejora:

Se observó en el procedimiento 126PM03-PR40 Registro y 
Seguimiento de Acopiadores y/o Gestores de Llantas que en la 
evidencia suministrada por el procedimiento correspondiente al 
Informe de Residuos Especiales y Peligrosos Llantas Usadas del año 
2019 lo siguiente: “… las solicitudes anuales de los 
establecimientos… para el 2018  fueron 347 registros de acopiadores 
y/o gestores de llantas y para el año 2019 hasta 30 de Junio se han 
obteniendo 249 solicitudes por el aplicativo web”, se constataron las 
cifras presentadas en el informe en mención y se evidenció dificultad 
por parte de los auditados en la verificación de las cifras presentadas 
en las bases de datos en Excel. 



Lo anterior, genera un riesgo de incumplimiento del requisito de la 
norma ISO 9001:2015 numeral 8.1 “La organización debe planificar, 
implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los 
requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 
implementar las acciones determinadas, literal e) la determinación, el 
mantenimiento y la conservación de la información documentada en 
la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos 
se han llevado a cabo según lo planificado.” Adicionalmente puede 
generar un riesgo frente a la trazabilidad de la información.

Dando cumplimiento a la norma en mención, se podrían mejorar los 
controles que garanticen la preservación, trazabilidad, confiablidad y 
seguridad de la información que se alimenta en diferentes bases de 
daros producto del cumplimiento del objeto del procedimiento. 

OM (5) ISO 
9001:2015/7.4

7.4 MECI
3.Eje 
transversal
Información y
Comunicación 
interna
y externa 

MIPG
3.2.1.3
Política 
Gobierno
Digital

Oportunidad de Mejora: Debilidades en la actualización de la 
información reportada en la página Web de la entidad

1. Se verifico el procedimiento 126PM03-PR06 Programa de 
Gestión Ambiental Empresarial, y se evidenció que la 
información disponible en la página web de la Secretaria 
Distrital de ambiente, correspondiente al módulo 
GAE/¿QuiénesSomos?,   se encuentra desactualizada, 
teniendo en cuenta  que aparece la siguiente descripción: 
“Las inscripciones para participar en el                    Segundo 
Ciclo del año 2016 del Nivel I - ACERCAR se encuentran 
abiertas”.

 http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/gae/10  

2. Se verifico el procedimiento 1236PM03-PR10 Elaboración 
del concepto técnico de estudios de alinderamiento de 

http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/gae/10


ríos, quebradas y canales del área, en lo correspondiente 
la información disponible en la página web de la Secretaria 
Distrital de ambiente, en el módulo Ambiente por Recursos 
en el título: Ríos, Quebradas y Canales, en este se 
evidencia que la información publicada corresponde al 
periodo comprendido entre el año 2007 al año 2011. 

Lo anterior podría generar un riesgo de incumplimiento de lo 
establecido los requisitos:
a) ISO 9001:2015 numeral 7.4, la organización debe determinar las
comunicaciones internar y externas… En los siguientes literales: b)
Cuando comunicar, d) Como comunicar.
b) MECI numeral 3. Eje transversal Información y Comunicación
Interna y externa.
c) MIPG numeral 3.2.1.3 Política Gobierno Digital
d) Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

OM (6) MIPG
3.2.2.2
Política de
Racionalización 
de trámites
MECI 3. Eje
Transversal
Información y
Comunicación -
Sistemas de 
Información y 
comunicación

Oportunidad de mejora: 

Se verificó el procedimiento No. 126PM03-PR23 Incentivos tributarios 
y se observó en la actividad No. 1, que las solicitudes 
correspondientes a incentivos tributarios se tramitan a través del 
aplicativo FOREST en la ventanilla de correspondencia, para lo cual 
los interesados deben acercarse personalmente a los puntos de 
atención de correspondencia que están habilitados.

Mediante radicado 2019IE216636 del día 17 de septiembre se dio 
respuesta a las objeciones enviadas por el proceso de la siguiente 
manera:



Los argumentos expuestos no son suficientes para desvirtuar la 
oportunidad de mejora, teniendo en cuenta que la oportunidad está 
enfocada a la creación en la página Web de la entidad en la pestaña 
de trámites en línea, el servicio de incentivos tributarios, con el fin de 
racionalizar los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, 
usuarios y grupos de valor acceden a sus derechos y cumplen con 
sus obligaciones, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus 
derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos 
en su interacción con las entidades públicas. 

Se retira el criterio de la Ley 1712 de 2014 artículo 7, teniendo en 
cuenta las evidencias aportadas, en cuanto a la publicación en la 
página web de guías, trámites y servicios se encuentra disponible el 
procedimiento para el trámite de incentivos tributarios.

Se mantiene la oportunidad de mejora en los términos del 
cumplimiento de MIPG 3.2.2.2 Política de Racionalización de trámites 
y MECI 3 Eje Transversal Información y Comunicación – Sistemas de 
Información y comunicación.

OBS(1) 6.1.1 ISO 
9001:2015 / 
6.1.1 ISO 
14001:2015

MECI 1.3.
Componente
Administración 
del Riesgo -

Política de
Administración 
de Riesgos. 

MIPG 
dimensión
de control
interno Diseñar 
y llevar a cabo 
las actividades 
de control del 
riesgo en la 
entidad

Observación: Debilidad en la aplicación de controles Gestión de 
riesgos y oportunidades para abordarlos. 

Se revisaron las siguientes acciones para abordar los controles de los 
riesgos identificados por el proceso:

RIESGO Controles
R1 Pérdida o daño de los 
bienes o servicios 
ecosistémicos de las áreas 
de interés ambiental del 
D.C. (Incluye áreas 
protegidas administradas 
por la SDA). 

Los profesionales del proceso Gestión 
Ambiental y Desarrollo Rural 
mensualmente realizan visitas de campo 
a las áreas de Estructura Ecológica 
Principal (PEDH y PEDM) administradas 
por la Secretaría, con el fin de analizar 
los agentes tensionantes donde se 
identifiquen ocupaciones y factores que 
puedan afectar los bienes o servicios 
ecosistémicos de las áreas de interés 
ambiental, se genera un reporte de 
seguimiento encaminado a prevenir o 
mitigar su impacto.

R2: Dispersión de la 
información sobre la 
gestión que realiza el 
proceso de Gestión 
Ambiental y Desarrollo 
Rural

Los profesionales líderes de cada grupo 
del Proceso de Gestión Ambiental y 
Desarrollo Rural, cuando se requiera 
actualizan la información en el DRIVE o 
en su archivo de trazabilidad   de acuerdo 
a sus tiempos de retención, clasificación 
y tipología definida; en los 



procedimientos correspondientes a cada 
equipo de trabajo.

R4: Incumplimiento de 
contratos o convenios y 
retrasos en la suscripción 
de los mismos.

Cada apoyo a la supervisión de contrato 
o convenio mensualmente alimenta el 
avance en la matriz de seguimiento al 
trámite contractual   del proceso de 
Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, la 
cual genera las alertas correspondientes.

R5 Riesgo de corrupción: 
Incumplimiento de 
contratos o convenios y 
retrasos en la suscripción 
de los mismos.

Gestionar la revisión por parte de un 
profesional diferente a quien tramita los 
procesos y sea designado por parte del 
Supervisor y visto bueno del mismo.

En la revisión se evidencio lo siguiente:

R1: 

Durante el recorrido realizado al parque Soratama el día 21 de agosto 
de 2019, no se pudo evidenciar la generación del reporte de 
seguimiento con el fin de analizar los agentes tensionantes donde se 
identifiquen ocupaciones y factores que puedan afectar los bienes o 
servicios ecosistémicos de las áreas de interés ambiental, 
encaminado a prevenir o mitigar su impacto. Se evidencia que el 
control se encuentra incumplido y no es monitoreado. 
 R2: 
Se evidencia que la organización de la información contenida en el 
DRIVE no refleja la información definida; en los procedimientos 
correspondientes a cada equipo de trabajo. Se evidencia que el 
control se encuentra incumplido y no es monitoreado. Cuál es la 
evidencia?



R4: 
Incumplimiento de contratos o convenios y retrasos en la suscripción 
de los mismos. Este control no puede ser realizado ni monitoreado 
por parte del procedimiento teniendo en cuenta que este sería un 
riesgo transversal en la SDA, asociado al proceso contractual.

No se pudo evidenciar la matriz de seguimiento al trámite contractual 
del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural y el seguimiento 
a las alertas que se generan. Además de lo anterior la acción para 
abordar el riesgo residual es igual al control del riesgo 

R5: 
Se observó que el control no cuenta con evidencias para su ejecución 
y no cumple con los atributos requeridos identificados en la guía para 
la atención de riesgos del DAFP. No se pudo evidenciar la gestión de 
la revisión por parte de un profesional diferente a quien tramita los 

RIESGO CONTROLES ACCIONES
R4: 
Incumplimient
o de contratos 
o convenios y 
retrasos en la 
suscripción 
de los mismos

Cada apoyo a la 
supervisión de 
contrato o convenio 
mensualmente 
alimenta el avance en 
la matriz de 
seguimiento al trámite 
contractual   del 
proceso de Gestión 
Ambiental y Desarrollo 
Rural, la cual genera 
las alertas 
correspondientes.

*Diligenciar la matriz de 
seguimiento a los contratos o 
convenios realizados por el 
proceso Gestión ambiental y 
desarrollo rural



procesos ni su designación por parte del Supervisor y visto bueno del 
mismo. Se evidencia que el control se encuentra incumplido y no es 
monitoreado.

Mediante el memorando No. 2019IE216636, se dio respuesta a los 
objeciones presentadas por el proceso al informe preliminar de 
auditoria en donde se modificó la no conformidad y se estable como 
observación, teniendo en cuenta la Política de Administración de 
Riesgos de la entidad en cuanto a los roles y responsabilidades que 
debe tener el proceso como primera línea de defensa, en el numeral 
3.2 en cuanto a la supervisión y ejecución de los controles aplicados 
por el equipo de trabajo en la gestión del día a día y la detección de 
las deficiencias de los controles determinando las acciones de mejora 
a que haya lugar.

No obstante, se remite la observación a la SGCD con el fin de dar 
trámite a las actualizaciones realizadas al mapa riesgos con el 
radicado No. 2019IE170476 del 26 de junio de 2019. Dando 
cumplimiento al procedimiento PE03-PR02 administración de riesgos 
y oportunidades en las actividades de la 11 a la 13.

Se observa que los controles no se están ejecutando de manera 
eficaz y que   el proceso no deja evidencia o rastro de la ejecución del 
control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a 
conocer su ejecución, incumpliendo con la norma ISO 9001 de 2015 
numeral 6.1.2 literal a). las acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades. 

Lo anterior podría generar al proceso dificultades en la prevención, 
mitigación y el impacto causando por los riesgos identificados 
causando una posible desviación en los resultados de la ejecución del 
control por no ser investigados ni resueltos de manera oportuna. 

La tercera línea de defensa ejerciendo su rol de evaluación y 
seguimiento, considera importante recomendar como mejora el 
replanteamiento del mapa de riesgos del proceso de gestión 
ambiental y desarrollo rural, de acuerdo con las observaciones 
realizadas.

OBS (2)
PROCEDIMIEN
TO 126PM03-
PR04 

6.1.1 ISO

Observación: Pérdida o daño de los bienes o servicios ecosistémicos 
de las áreas de interés ambiental.

Se revisaron los contratos de Prestación de Servicios de 
administración y los contratos interadministrativos de mantenimiento 



9001:2015
/ 6.1.1 ISO
14001:2015

MIPG 3.2.1.2
Política de
Gestión 
presupuestal y
Eficiencia del 
gasto público.
4.2.2.
Evaluación
De indicadores
y metas de
gobierno de
entidades
nacionales

del Parque Distrital de Montaña Saratana, los cuales reportan la 
siguiente información: 

Se evidencia que, durante el lapso de 2 meses, comprendidos entre 
el 26 de febrero de 2019 y el 28 de abril de 2019, el Parque Ecológico 
Distrital Soratama, no conto con contratos ni de mantenimiento ni de 
administración.

Lo anterior incumple con lo establecido en la norma ISO 9001:2015 
numeral 6.1.1 y con lo establecido en el objetivo del procedimiento 
126PM03-PR04 “Establecer las actividades para garantizar un 
adecuado manejo de los espacios para la conservación, 
administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente, de manera que 
se mantenga la oferta de bienes y servicios ambientales para la 
ciudadanía”. 

Situación que podría representar un riesgo de deterioro ambiental del 
parque Distrital de Montaña Soratama, a causa de la no continuidad 
de las acciones de conservación, mejoramiento y mantenimiento del 
parque, así como de dotación de insumos, maquinaria y equipos, 
necesaria para su operación.

Mediante memorando No. 201IE216636 de 17 de septiembre, se 
remitió respuesta a las objeciones enviadas por el proceso al informe 
preliminar de auditoria, informando que los argumentos expuestos no 
desvirtúan la observación puesto que se evidencia, la ausencia de 
contratos tanto de mantenimiento como de administración durante el 
lapso de 2 meses, comprendidos entre el 26 de febrero de 2019 y el 
28 de abril de 2019, el Parque Ecológico Distrital Soratama, Situación 
que podría representar la materialización del riesgo “Pérdida o daño 
de los bienes o servicios ecosistémicos de las áreas de interés 

Modo de contratación 
no. De contrato

Objeto Plazo del contrato

Prestación de servicios

SDA-CPS-20181318

Prestar los servicios profesionales 
para realizar la administración, 
manejo, conservación y uso 
sostenible del parque Soratama.

5 meses del 
27/09/2018 al 
26/02/2019

Prestación de servicios

SDA-CPS-20181318

Prestar los servicios profesionales 
para realizar la administración, 
manejo, conservación y uso 
sostenible del Parque Ecológico 
Distrital de Montaña o área de interés 
ambiental asignada.

8 meses del 
10/05/2018 al 
09/01/2020

Contrato 
Interadministrativo SDA-
CD-20181083

contratar el mantenimiento integral 
en parques ecológicos distritales y 
otras áreas de interés ambiental

6 meses del 
03/08/2018 al 
06/02/2019

Contrato 
Interadministrativo SDA-
CD-20191008

contratar el mantenimiento integral 
en parques ecológicos distritales y 
otras áreas de interés ambiental

10 meses del 
29/04/2019 al 
08/02/2020



ambiental del D.C.”. 

OBS (3) 9001:2015/8.1

MIPG 3.2.1.2
Política de 
Gestión
Presupuestal y
Eficiencia del 
gasto público.
4.2.2. 
Evaluación
De indicadores
y metas de
gobierno de
entidades 
nacionales

MECI 2.1.1
Autoevaluación 
del Control y
Gestión

OBSERVACION:   Debilidades en el cumplimiento de las 
actividades de convenio SDA-CD-20171328.

Se revisó el convenio No. SDA-CD-20171328 el cual tiene como 
objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
la Empresa De Acueducto De Bogotá, la Corporación Autónoma 
Regional De Cundinamarca y la Secretaria Distrital De Ambiente, para 
realizar acciones de adecuación, mantenimiento de senderos 
ecológicos y restauración y/o rehabilitación ecológica en la estructura 
ecológica principal-eep, cerros orientales y en la franja de adecuación 
en el distrito capital.” 

En el cual se estableció un plazo de ejecución de 12 meses con fecha 
de acta de inicio el día 8 de noviembre de 2017 y fecha de terminación 
el día 7 de noviembre de 2018, mediante modificación No. 3 al 
convenio firmado el día 01 de noviembre de 2018 las partes acordaron 
mediante clausula primera: “prorroga el plazo de ejecución del 
convenio interadministrativo No. SDA-CD-20171328, por el termino 
de 12 meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial 
establecido…” 

Dentro de la justificación de la prórroga correspondiente al literal d de 
modificación No. 3 al convenio se señala entre otros que: 

1. Fue necesario replantear en trazado del sendero 
Ecológico por dificultades en la negociación saneamiento 
predial.

2. No ha sido posible la entrega del predio del Zuque por 
parte del DADEP para el cumplimiento de la meta PDD” 
habilitar 5 hectáreas de una cantera de los cerros 
orientales” fundado en que el saneamiento a dicho predio 
requiere ajustes de cabildo y linderos.

3. Obedeciendo al incremento de precipitaciones durante los 
primeros 4 meses del 2018 las actividades de topografía, 
inventario forestal al, y visitas de campo fueron afectadas 
generando retraso en la ejecución de actividades del 
convenio.

4. El asociado Corporación Autónoma Regional CAR, de 
acuerdo con su naturaleza jurídica, tiene como órgano 
rector un consejo directivo, que dentro de sus funciones se 
encuentra la modificación del presupuesto, general de la 
entidad. Así la incorporación producto del convenio, en 



cumplimiento de la cláusula quinta de se te hace posterior 
a la deliberación y decisión de la CAR. Po lo expuesto la 
entidad en mención demoro más de lo previsto en la 
incorporación de los recursos destinados al convenio 
firmando en sesión del día 11 de mayo de 2018 mediante 
sesión del consejo directivo la modificación del 
presupuesto de 2018. Razón por la cual se generó la 
imposibilidad de realizar las actividades necesarias para el 
cumplimiento del objeto del convenio en el plazo citado. 

Revisado el anexo técnico del convenio este contempla ejecutar las 
metas del plan de desarrollo como se muestra en la siguiente tabla, 
en donde además se muestra la ejecución a 30 de junio de 2019 una 
vez transcurrido el periodo inicial del contrato y 7 meses de prórroga:

Metas PDD Conve
nio

Program
ación

Ejecución a 
30 de junio 

de 2019

1132: Recuperar, rehabilitar o 
restaurar 200 hectáreas nuevas 
en cerros orientales, ríos y 
quebradas, humedales, bosques, 
páramos o zonas de alto riesgo no 
mitigables que aportan a la 
conectividad ecológica de la 
región

SDA-
CD-
20171
328

40 HA 0 HA

1150: Habilitar 4 hectáreas de 
Redes de senderos ecológicos 
secundarios en los cerros 
orientales

SDA-
CD-
20171
328

4 HA 0,16 HA

1151 restaurar y mantener 80 
hectáreas en el bosque oriental 
de Bogotá con participación del 
sector privado

SDA-
CD-
20171
328

14 HA 0 HA

1150: Habilitar 5 hectáreas dentro 
de una cantera para el disfrute de 
la oferta natural

SDA-
CD-
20171
328

5 HA 1 ha

1150: Vincular 10 grupos de 
interés en la conservación Cerros 
implementando 5 iniciativas 
ambientales para la apropiación 
social.

SDA-
CD-
20171
328

2 grupos 2 grupos 

Lo anterior podría ocasionar incumplimiento de la norma 9001:2015 



numeral 8.4.2 La organización debe asegurarse de que los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente no afectan de 
manera adversa a la capacidad de la organización de entregar 
productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. 
Literal b). Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor 
externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes.

Situación que podría generar inconvenientes en el desarrollo de las 
actividades del convenio, lo cual puede incidir negativamente en el 
cumplimiento de las metas del PDD correspondientes a restauración 
y conservación de las zonas de interés ambiental para la ciudad, a 
razón del retraso evidenciado por las dificultades generadas durante 
su ejecución.

Mediante memorando No. 201IE216636 de 17 de septiembre, se 
remitió respuesta a las objeciones enviadas por el proceso al informe 
preliminar de auditoria, informando que los argumentos expuestos no 
desvirtúan la observación puesto que de las 5 metas programadas 
para ejecutar con el convenio No. SDA-CV-20171328, a 30 de junio 
de 2019 transcurridos 19 meses de ejecución del contrato, los 
resultados son los siguientes: 2 metas presentaron 0% de ejecución, 
2 metas presentaron menos del 20 % de ejecución y 1 meta presenta 
cumplimiento del 100%.

OBS (4)
ISO
9001:2015/
8.1 literal D

Decreto
1076 de
2015 
ARTÍCULO
2.2.1.4.12.3

MIPG/4.2.2.
Evaluación
De indicadores
y metas de 
gobierno
de entidades
nacionales. 

MECI 2.1.1

Observación: Debilidades en el seguimiento para dar cumplimento 
al PMA del Parque Distrital de Humedal -PDH- “La Conejera”.

Se observó el seguimiento al cumplimiento a los Planes de Manejo 
Ambiental PMA de los Parques Distritales de Humedal y se tomó 
como muestra el PDH de “La Conejera”, adoptado mediante 
Resolución SDA 0069 del 26 de enero de 2015 y se evidenció en el 
seguimiento que realiza el proceso a través del DRIVE denominado 
AVANCE PMA-PEDH,  que la implementación del PMA tiene un 
avance del 22%, sin que se tenga un referente contra que comparar 
a qué corresponde el 100%, es decir un plan o cronograma con las 
actividades a ejecutar por la SDA anualmente para cumplir con el 
PMA y al cual se le realice seguimiento.

Adicionalmente se evidencia que los porcentajes de avance se 
encuentran en proceso de actualización, mediante la documentación 
en archivos Excel por parte de un responsable asignado de la SER y 
publicado en el DRIVE que maneja el proceso. Esta dispersión de 
información puede generar un riesgo de disponibilidad, pérdida, 
confiabilidad y trazabilidad de la información, así como del control que 



Autoevaluación 
del Control y
Gestión

Plan de Manejo 
Ambiental del 
Parque Distrital 
de Humedal -
PDH- “La 
Conejera”.

garantice el cumplimiento del PMA en el tiempo definido.

Lo anterior incumple con el Plan de Manejo Ambiental del Parque 
Distrital de Humedal -PDH- “La Conejera” y con el Decreto 1076 de 
2015 ARTÍCULO 2.2.1.4.12.3 “Plan de manejo ambiental. La 
autoridad ambiental, estará a cargo de la expedición y cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Humedales Urbanos 
de Bogotá…” y con lo establecido en la Norma ISO 9001:2015 
numeral 8.1 en el cual establece que la organización debe planificar, 
implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los 
requisitos para la provisión de productos y servicios. Literal d) la 
implementación del control de los procesos de acuerdo con los 
criterios.

Lo anterior podría generar dificultades en el cumplimiento del PMA del 
Humedal “La Conejera”, a causa de la falta de identificación y 
confiabilidad de la información, al no existir un sistema de monitoreo 
y seguimiento que asegure disponibilidad y trazabilidad.

NC (1) ISO 9001
2015.
Numeral
7.5.3.2
Control de
La información
Documentada

Decreto 2609 
de 2012
articulo 9

MECI 1.2.5
Políticas de
Operación

MIPG
3.2.1.1
Política de
Fortalecimiento
organizacional 
y simplificación 
de procesos.

No Conformidad: Debilidades en la Gestión documental.

1. Se revisó el procedimiento 126PM03-PR23 Incentivos 
tributarios, y se revisaron dentro de la muestra los siguientes 
expedientes: una solicitud relacionada con incentivos 
tributarios para efecto de pago de impuesto predial realizada 
por la empresa Comercializadora Industrial Rocha Navarro y 
Compañía Ltda y una solicitud de certificación para deducción 
de renta líquida realizada por la empresa Proquinal. 

En los expedientes mencionados se evidenció que los tipos 
documentales archivados no corresponden a la serie documental 
registrada en la tabla de retención documental denominada 
“incentivos tributarios” serie No. 36 

CÓDIGO

Dependencia Serie Subserie

SERIES, 
SUBSERIES Y 
TIPOS 
DOCUMENTALES

231 36  
INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS 
AMBIENTALES

Estos se encuentran archivados en distintas carpetas marcadas con 
nombres de series que no corresponden a las que aparecen en la 
tabla de retención documental de la dependencia de la siguiente 



manera:

 No. 1 comunicación oficial producido incentivos,
 No. 1 recibidos clasificación de impacto, 
 No. 4 recibidos solicitud de reducción de renta, 
 No 1 enviados reducción renta 

Lo anterior podría ocasionar un riesgo en el manejo integral de los 
documentos en cuanto a su revisión, correcto manejo, seguridad, 
acceso, ubicación y disposición final, teniendo en cuenta que esta no 
se encuentra de manera unificada por lo que no es posible llevar una 
cronología de expedientes de solicitudes por empresa. 

1. Se verificó el procedimiento 126PM03-PR01 “Formular e 
implementar programas y proyectos de restauración y 
rehabilitación ecológica o recuperación ambiental” y se 
evidenciaron debilidades relacionadas con el manejo y 
administración física de la documentación, encontrándose la 
no aplicación de la Tabla de Retención Documental vigente 
para el procedimiento en mención, específicamente en la serie 
documental programas ambientales de restauración ecológica 
teniendo en cuenta que el procedimiento no tiene 
documentada esta serie así como se señala en la serie No. 66 
subserie No. 66.2.

CÓDIGO

Dependencia Serie Subserie

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 
DOCUMENTALES

232 66 66.2
Programas ambientales de 
Restauración Ecológica.

Estos procedimientos incumplen con lo establecido en el Decreto 
2609 de 2012 articulo 9 La gestión documental en las diferentes 
entidades públicas en sus diferentes niveles, debe comprender como 
mínimo los siguientes procesos. literal f) Disposición de documentos. 
Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con 
miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de 
acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o 
en las tablas de valoración documental.

Lo anterior podría ocasionar un riesgo en el manejo integral de los 
documentos en cuanto a su revisión, correcto manejo, seguridad, 
acceso, ubicación y disposición final, teniendo en cuenta que esta no 
se encuentra de manera unificada causando dificultades para la 



F: Fortaleza C: Conformidad; OM: Oportunidad de Mejora, NC: No conformidad; OBS: 
Observación.

5. CONCLUSIONES

1. Se determinó conformidad para los requisitos de la norma MIPG 7.2.1 Asegurar un 
Ambiente de control, ISO 9001:2015/10.2.1 Literal a: reaccionar ante la no 
conformidad y, cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 
hacer frente a las consecuencias.

2. No es conforme con ISO 9001 2015, numeral 7.5.3.2 Control de la información 
documentada, Decreto 2609 de 2012 artículo 9, MECI 1.2.5 Políticas de Operación, 
.1.1 ISO 9001:2015 / 6.1.1 ISO 14001:2015, MECI 1.3. Componente Administración 
del Riesgo.

- Política de Administración de Riesgos y MIPG dimensión de control interno -Diseñar y 
llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad. Se presentan debilidades 
en: 

 Actividades de control, información y comunicación, tales como:  reconocimiento de 
la matriz de aspectos ambientales del proceso, caracterización de indicadores, 
información publicada en la página web de la entidad, conformación de los archivos 
en cuanto a su creación, organización, preservación y control, teniendo en cuenta 
los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención 
Documental e información documentada y sistematizada del proceso.

 Gestión del riesgo y monitoreo y seguimiento de sus controles: la no ejecución de 
las actividades de control asociados a los riesgos y debilidades en la identificación 
de los controles para los riesgos inherentes al proceso.

3. Se dio cumplimiento al objetivo de la auditoria; la idoneidad y efectividad del 
esquema operativo, el flujo de información y las políticas de operación deben 
ser fortalecidas en cuanto a la correcta interacción de las actividades del proceso 
con respecto a las entradas y salidas señaladas en el ciclo PHVA de la 
caracterización del proceso, frente sus necesidades y las de sus grupos de interés 
de modo que se trabaje en la cadena de valor y se logren los objetivos del proceso.

6. RECOMENDACIONES

ubicación, consulta y fácil identificación de los tipos documentales



1. Revisar la definición de los riesgos asociados al proceso de Gestión Ambiental y 
Desarrollo Rural, las causas, controles y acciones de manejo, para lo cual se puede 
utilizar la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas diseñado por el Departamento de la Función Pública DAFP, con el objeto 
de fortalecer el enfoque preventivo y facilitar al proceso, la identificación y 
tratamiento de cada uno de ellos y gestionar de manera efectiva los riesgos que 
afectan el logro de sus objetivos estratégicos.

2. Fortalecer la interacción de las actividades del proceso con respecto a las entradas 
y salidas señaladas en el ciclo PHVA de la caracterización del proceso código PM03- 
CP02 versión 8. Cuyo objetivo es “Desarrollar gestión ambiental en las diferentes 
instancias territoriales y sectores productivos del D.C para la conservación, 
restauración y manejo sostenible de los ecosistemas y los recursos naturales del 
D.C.” De igual manera, revisar la interacción entre procesos y partes interesadas o 
grupos de valor para garantizar un buen esquema operativo y que el flujo de 
información sea apropiado frente a las necesidades del proceso y sus grupos de 
valor.

3. Realizar ejercicios de reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo para la 
socialización de la matriz de aspectos ambientales del proceso, así mismo para la 
caracterización, los indicadores y mapa de riesgos asociados al proceso posterior a 
su actualización.

4. Realizar las actividades correspondientes para la actualización de los 
procedimientos asociados al proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con 
el fin de estandarizar y normalizar la documentación y realizar el seguimiento y 
control de sus actividades de manera eficaz.

5. Considerar la sistematización cuadros de control y seguimiento, que actualmente se 
encuentra operando en hojas de cálculo y que son insumo para el cumplimiento del 
objetivo del proceso. O considerar controles que garanticen la preservación, 
trazabilidad, confiablidad y seguridad de la información que se alimenta en las tablas 
de Excel. 

6. Gestionar la revisión y actualización de la información publicada en la página web 
de la entidad correspondiente al proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural. 

7. Gestionar la sistematización del procedimiento No. 126PM03-PR23 Incentivos 
Tributarios, con el fin de incluir en la ventanilla virtual de la página web de la 
Secretaria de Ambiente, una herramienta informática por medio de la cual las 
empresas interesadas en solicitar incentivos tributarios puedan realizar trámites a 
través de Internet, de manera segura y confiable, ante la Entidad. Dando 
cumplimiento a la 1712 de 2014 artículo.



8. Socializar a todo el equipo de trabajo las directrices para la conformación de los 
archivos en cuanto a su creación, organización, preservación y control, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos 
y la normatividad archivística, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de 
Retención Documental.

9. Implementar controles que permitan evidenciar de manera precisa desde los 
estudios previos de los convenios requeridos para la ejecución de las metas 
correspondientes a restauración, rehabilitación y mantenimiento de hectáreas en 
suelo de protección, las acciones a las que debe darse cumplimiento por parte de 
cada uno de los actores del convenio con el fin de facilitar el seguimiento y asegurar 
el cumplimiento del objeto contractual.

10. Establecer una metodología documentada y sistematizada, del seguimiento de los 
Planes de Manejo Ambiental de los Humedales del Distrito, que permita realizar un 
diagnóstico eficiente de su cumplimiento, con el fin de realizar las alertas 
correspondientes de manera oportuna a las actividades que presenten retraso o 
incumplimientos, acatando lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 
2.2.1.4.12.3 “Plan de manejo ambiental. La autoridad ambiental, estará a cargo de 
la expedición y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Complejo de 
Humedales Urbanos de Bogotá…”

7. ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Los responsables de los procesos involucrados en el ejercicio auditor deben elaborar un plan de 
mejoramiento con base en el análisis de causas realizado y documentado, que contenga las 
acciones correctivas para subsanar las observaciones y no conformidades detectadas, de 
acuerdo con el procedimiento 126PE01-PR05 Plan de Mejoramiento por procesos. El tiempo 
estimado para su formulación será un plazo no mayor a 5 días hábiles desde la fecha de 
radicación de informe de auditoría definitivo. La entrega del Plan de Mejoramiento deberá surtirse 
ante la Oficina de Control Interno para la revisión correspondiente y la creación de los códigos 
en el aplicativo ISOLUCION.  

8. DECLARACIÓN DEL AUDITOR 
La auditoría realizó con base en un muestreo aleatorio que no implica la detección de la totalidad 
de las situaciones de conformidad o no conformidad u observaciones. La auditoría cumple con 
los estándares, procedimiento y principios generalmente aceptados. El ejercicio auditor se realizó 
en concordancia con el rol de evaluación y seguimiento contenido en el artículo 13 del Decreto 
Nacional No. 648 de 2017 y con las competencias y facultades otorgadas por la legislación 
colombiana. Los hallazgos no conformes detectados pueden involucrar a otros procesos, dada 
la naturaleza de integralidad de la auditoria. Durante el ejercicio de auditoria, en la reunión de 
cierre y con la entrega del informe preliminar de auditoria se aseguró el derecho del auditado a 
explicar, justificar, defender o contradecir los resultados allegando las evidencias y soportes 
correspondientes para su valoración y eventual corrección, ajuste, modificación, confirmación, 
rectificación o eliminación de hallazgos u observaciones del informe preliminar, cuando ello fue 

http://190.27.245.106:8080/Isolucionsda/BancoConocimientoSDA/8/80041EA3-5530-4037-B0D6-B64313B09B07/80041EA3-5530-4037-B0D6-B64313B09B07.asp?IdArticulo=3208


procedente. No se presentaron impedimentos o conflictos de intereses que afectaran la 
independencia y objetividad de la auditoría.

Control de cambios

Atentamente,

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO
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