



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.  
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF  
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)**



EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ACTIVIDADES	ENTIDAD RESPONSABLE		CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE)										SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) 2018	INDICADORES
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)		PRINCIPAL	APOYO	2016		2017		2018		2019		2020			
						II	I	II	I	II	I	II	I				
			Presentar a la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el informe anual de gestión de la CDPMIF, como mecanismo para facilitar la articulación con el SDGR-CC.	UAECOB	N.A.		X		X		X					El 27 de abril de 2018, se envió al IDIGER, como secretaria técnica de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el informe de gestión 2017 de la CDPMIF.	(Número de informes de gestión presentados a la CIGRCC / 4) * 100 50%
			Reportar trimestralmente los incendios forestales ocurridos en el Distrito Capital a: la UNGRD, al IDEAM y a las autoridades ambientales.	UAECOB	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el mes de julio se realizará el reporte de los incendios forestales presentados durante el I semestre del 2018.	(Número de reportes trimestrales / 16) * 100 12,5%
		P.T.: Institucionalización de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital	Realizar pasantías y proyectos de investigación que incorporen a docentes investigadores y estudiantes de pregrado y post grado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDFJC, para el desarrollo de acciones de la CDPMIF.	UDFJC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se plantearon dos investigaciones para desarrollar entre el Jardín Botánico de Bogotá JBB y La Universidad Distrital UDFJC: 1). Caracterización de propiedades físicas y químicas en suelos afectados por acción del incendio forestal de Aguas Claras en los Cerros Orientales de Bogotá. Trabajo de Grado Modalidad Artículo Científico- Pregrado Ingeniería Forestal. Autores: Lady Johana Rueda Enciso y Diana Marcela Niño Pinilla. Tutor UD: Miguel Eugenio Cadená Romero. Tutor JBB: Bryan Felipe Espinosa Pinzón. 2). Identificación de Riesgos Funcionales de Especies Vegetales del Bosque Altoandino y Páramo Relacionados con su Respuesta Regenerativa Postfuego. Trabajo de Grado: Pasantía - Pregrado Ingeniería Forestal. Autores: William Andrés Rodríguez Duarte y Cindy Tatiana Santamaría Caro. Tutor UD: Ángela Patricia Parrado-Rosselli. Tutor JBB: Korina Ocampo Zuleta.	Número de pasantías o investigaciones realizadas = 2
			Determinar las necesidades para el fortalecimiento del equipo de investigación de causas de incendios forestales y buscar la forma de suplirlas.	UAECOB	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X					En el marco del Convenio de Cooperación 229 de 2016 suscrito con la Corporación Nacional Forestal de Chile CONAF e IDIGER, se realizó el curso teórico - práctico de Investigación de Origen y causa de Incendio Forestal. Se contó con la participación de todo el equipo técnico de investigación de incendios forestales de la Entidad y 8 profesionales operativos del grupo especializado en incendios forestales.	Necesidades identificadas: SI Necesidades resueltas: SI
		P.T.: Información y comunicación para la gestión de riesgos y la mitigación y adaptación al cambio climático	Apoyar la tipificación de incidentes forestales en la plataforma a desarrollar por el NUSE.	UAECOB IDIGER	COMISIÓN		X	X	X							En el mes de noviembre de 2017, se realizó una reunión con el NUSE a IDIGER, donde se verificó que no es posible unificar la tipificación de los incidentes forestales.  Por esta razón, desde el mes de enero 2018, se realizó una base conjunta con el IDIGER donde se estableció utilizar la misma tipología para reportar los incidentes forestales atendidos por la UAECOB y la DCC. Este reporte se presentó en las sesiones 253, 254, y 255. En la sesión 257 solo se reportaron los incidentes atendidos por la UAECOB, ya que el convenio entre el IDIGER y la DCC se encuentra suspendido desde el 04 de abril de 2018.  <u>Por esta razón se da por finalizada la actividad.</u>	Apoyo en la tipificación de incidentes forestales: SI
	COMUNICACIÓN PARA PROMOVER CONCIENCIA	P.T.: Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Realizar procesos de educación y capacitación a nivel comunitario, en temas normativos y técnicos para el conocimiento, la reducción y el manejo de incendios forestales.	COMISIÓN	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La SDA realizó los siguientes procesos de capacitación, en temas relacionados con incendios forestales: 1. A estudiantes del IED El Verjón (el 06/04/18 a 55 estudiantes y 2 docentes). 2. Socialización sobre gestión del riesgo por incendios forestales a los participantes de la mesa de ruralidad (el 18/04/18 a 16 personas). 3. Socialización en manejo de retamo como medida de mitigación de incendios forestales (el 20/04/18 a 24 operarios de Aguas Bogotá). 4. Charla de incendios forestales a comunidad de Engativá (el 21/04/18 a 40 personas). 5. Charla sobre gestión del riesgo por incendios forestales a integrantes de la brigada de la Universidad Militar Nueva Granada (el 03/05/18 a 8 personas). 6. Charla sobre incendios forestales a los participantes de la jornada de apropiación de la quebrada Las Delicias (el 12/05/18 a 23 personas). 7. Charlas sobre incendios forestales y manejo de residuos sólidos como medida de mitigación de incendios forestales en la feria ambiental realizada en el SENA Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información (el 25/05/18 a 38 estudiantes). 8. Charla sobre incendios forestales a los estudiantes del SENA Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información en el marco de la semana ambiental (el 29/05/18 a 32 estudiantes). 9. Charla sobre gestión del riesgo por incendios forestales a los estudiantes del IED Juana Escobar (el 30/05/18 a 21 estudiantes). 10. Charlas sobre incendios forestales a los estudiantes del SENA calle 44 en el marco de la semana ambiental (el 30/05/18 a 22 estudiantes).	Número de procesos realizados = 15 Número de personas capacitadas = 560
			Realizar campañas de prevención de incendios forestales.	COMISIÓN	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La SDA distribuyó piezas divulgativas (esteros, imanes, llaveros, mugs, USB) en las jornadas de capacitación.	(Número de campañas realizadas / 4) * 100 = 37,5%
			Determinar la viabilidad de incorporar en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de las instituciones educativas, lo relacionado con incendios forestales.	SDA	UDFJC.	X	X	X	X							Debido a que no se ha obtenido respuesta de la Secretaría de Salud, respecto de la solicitud hecha por la SDA el trimestre anterior, la actividad no ha avanzado.  La Secretaría de Educación informó que no es viable incluir al PEI el tema de incendios forestales. <u>Por esta razón se da por finalizada la actividad.</u>	Viabilidad determinada: SI (No es viable)
			Asesorar a los productores agropecuarios en el manejo del fuego como control sanitario y para la preparación de terrenos.	CAR SDA	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo, la SDA ni la CAR realizaron asesorías específicas a productores agropecuarios.	Número de productores agropecuarios asesorados en el manejo del fuego = 38.



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.  
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF  
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)**



EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ENTIDAD RESPONSABLE		CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE)					SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) 2018	INDICADORES								
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)	ACTIVIDADES	PRINCIPAL	APOYO	2016		2017				2018		2019		2020			
						II	I	II	I			II	I	II	I				
1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO		Construir, de manera concertada, un Plan de Investigaciones para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales en Bogotá.	UDFJC	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No reportó avance en esta actividad para este periodo.	Porcentaje de construcción del Plan: 10%.		
			Definir, de manera general, el escenario de riesgo por incendio forestal para el Distrito Capital, con base en información disponible.	IDIGER	UAECOB, SDA, CAR	X	X	X	X	X								Durante el segundo trimestre de 2018 se han realizado ajustes a la información publicada ( <a href="http://www.idiger.gov.co/incendiosforestales">http://www.idiger.gov.co/incendiosforestales</a> ) referente a la caracterización del escenario de Incendios Forestales en Bogotá y la Gestión realizada por las entidades del SDGR-CC.	Porcentaje de avance en la definición del escenario: 100%
			Determinar legalmente la competencia y viabilidad y elaboración de los Planes de Contingencia de incendios forestales para los predios a cargo de la EAB-ESP, el IDRD, PNN y la SDA.	UAECOB	EAB-ESP IDRD PNN SDA	X	X	X	X	X								El 30 de abril de 2018, se realizó una mesa de trabajo con las áreas jurídicas de la SDA, IDIGER y UAECOB. En la reunión se verificó el Concepto Jurídico de la SDA 00150 en el mes de diciembre 2017, el cual da respuesta al Concepto Jurídico emitido por el IDIGER y UAECOB, encontrando diferencias entre los conceptos. Por esta razón, se va a hacer un Concepto Jurídico entre las tres (3) entidades para determinar legalmente la competencia y viabilidad y elaboración de los Planes de Contingencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 24 abril de 2012.	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de contingencia (por cada entidad) = 0%
			Identificación de zonas de interfaz urbano-forestal en Bogotá, su tipología y las acciones de mitigación.	SDA	COMISIÓN	X	X	X	X	X								En el marco del contrato suscrito entre la empresa consultora AITEC S.A.S. y la SDA (Contrato de Consultoría SDA-CM-2017-SECOPII-E-0006 (62017)), cuyo objeto es "Identificar las zonas de interfaz urbano - forestal en Bogotá D.C., su tipología y las acciones de mitigación de incendios para cada tipo", se realizó la identificación de las zonas de interfaz y sus tipologías y se generaron acciones de prevención y de mitigación de incendios para cada tipología.	Porcentaje de identificación de zonas de interfaz = 90%
			Elaborar el mapa del estado de la invasión del retamo espinoso en Bogotá D.C.	SDA EAB-ESP	JBB UDFJC	X	X	X	X									En el marco del convenio SDA - EAB-ESP (20161324), la Empresa elaboró el mapa. La actividad terminó el primer trimestre de 2018. Sin embargo, se están haciendo ajustes al informe final, por lo cual aún no se ha remitido el mapa a las diferentes entidades.	Porcentaje de elaboración del mapa = 100%.
			Actualización de la metodología para la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por incendios forestales.	SDA	COMISIÓN			X	X	X								En el marco del Contrato de Consultoría SDA-CM-2017-SECOPII-E-0005 (52017) suscrito entre la SDA y la UNIÓN TEMPORAL G&G - SDA, se realizó la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños ocasionados por incendios forestales para la reevaluación. El 11/04/18 se hizo una socialización de los resultados a la Comisión y, a partir de los comentarios, la consultoría realizó ajustes. Posteriormente, el 02/05/18 se hizo una capacitación sobre la aplicación de la metodología, a la cual fueron invitadas las distintas entidades que integran la Comisión y que, por afinidad con el tema, la SDA estimó pertinente que participaran. El documento final está disponible para consulta en el Centro de Documentación de la SDA y desde ahora se espera aplicar dicha metodología en los incendios forestales de gran complejidad cuyos daños deban ser valorados. <u>La actividad se va por finalizada.</u>	Porcentaje de actualización = 100%
	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO	Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático		Revisar el tipo de instrumentos y estrategias que deben existir para la gestión del riesgo por incendio forestal y cambio climático, de acuerdo con los Decretos 172/14 y 579/15. Posterior a ello, actualizar o generar los instrumentos que correspondan.	IDIGER	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se realizó revisión del estado de los instrumentos de planificación, referente a la gestión de riesgo de incendios forestales, con los siguientes resultados: 1. <u>Plan de Ordenamiento Territorial</u> : IDIGER continúa adelantando la elaboración y actualización del estudio de amenaza por incendio forestal para la zona rural del Distrito Capital y el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Con base en la información disponible, y tomando como referencia la metodología propuesta por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) en el Protocolo para la Realización de Mapas de Zonificación de Riesgos a Incendios de la Cobertura Vegetal, se procedió a realizar su ajuste conforme a las necesidades del Distrito Capital, para generar un mapa de amenaza por incendio forestal para la zona definida como área de estudio. 2. <u>Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de Bogotá</u> (Acuerdo 645 de 2016) - relacionado con la gestión de incendios forestales. El tercer eje transversal: Sostenibilidad Ambiental Basada en eficiencia energética, contempla el proyecto: Plan de Manejo de los cerros Plan de Manejo de la franja de adecuación y la reserva Forestal Protectora de los cerros Orientales el proceso de implementación, cuya meta es la Adecuación del sendero panorámico en 16 km; mediante proceso 1-02-25100-1154-2017 la EAB contrato el estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y las estructuras especiales del proyecto sendero las Mariposas. 3. <u>Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</u> : Adoptado mediante Decreto 579 de 2015 se encuentran en evaluación y modificación. De manera paralela, el IDIGER continúa realizando la propuesta de ajuste y armonización del PDGR con el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y Todas, los resultados finales se tendrán para el último cuatrimestre 2018, una vez se tenga la versión preliminar se revisará el tema específico de incendios forestales. 4. <u>Estrategia Distrital de Respuesta para Emergencias - EDRE</u> : En cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, el Decreto Distrital 172 de 2014, el Acuerdo 546 de 2013 y en el marco del Plan de Desarrollo 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos y todas", el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, junto con las entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC, formuló el Marco de Actuación para la Respuesta a Emergencias de Bogotá D.C. De conformidad con la Ley 1523 de 2012, la respuesta a las emergencias en Bogotá D.C. consiste en la prestación de 16 servicios básicos, el servicio de extinción de incendios, se	Revisión de los instrumentos y estrategias: SI Porcentaje de avance en la construcción o actualización de los instrumentos = 40%	
				Investigar las causas de los incendios forestales de gran complejidad.	UAECOB	UDFJC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Para el presente periodo no se presentaron incendios forestales.	(Número de incendios de gran complejidad que cuentan con investigación de causas / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 = 100%
				Efectuar la evaluación de los daños económicos y ambientales causados por incendios forestales de gran complejidad.	CAR SDA JB	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo, no fue necesario realizar evaluación de daños.	(Número de incendios de gran complejidad que cuentan con evaluación de daños / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 = 100%
				Fomentar, formular y ejecutar proyectos de investigación e innovación tecnológica, basados en herramientas de teledetección, orientados a la determinación de causas, consecuencias y medidas de manejo. Buscar su aplicación, de acuerdo con la misionalidad de cada integrante de la Comisión.	UDFJC	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No reportó avance en esta actividad para este periodo.	Número de proyectos formulados: 0 Número de proyectos ejecutados: 0
			Incorporar la temática de gestión del riesgo por incendio forestal en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.	IDIGER	COMISIÓN	X	X	X	X	X					Continua en revisión, por parte de Secretaría de Planeación, el mapa de amenaza por incendios forestales, realizado por IDIGER en el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.	Temática incluida en el POT: NO			



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.  
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF  
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)**



EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ACTIVIDADES	ENTIDAD RESPONSABLE		CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE)										SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) 2018	INDICADORES
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)		PRINCIPAL	APOYO	2016		2017		2018		2019		2020			
						II	I	II	I	II	I	II	I				
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y SUS COMPONENTES		Suministrar mensualmente el pronóstico del tiempo y de las condiciones climáticas para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal.	IDEAM	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se elaboraron y presentaron 3 pronósticos, en las sesiones ordinarias celebradas durante el trimestre.	(Número de pronósticos y presentaciones efectuados / 48 pronósticos programados) * 100 = 50%	
			Monitorear las condiciones meteorológicas asociadas a incendios forestales, y en caso de ser necesario, emitir boletines de alerta.	IDEAM	IDIGER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se emitieron 90 informes diarios de condiciones para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal, en los que se incluyeron las alertas que se consideraron necesarias emitir.	Monitoreo realizado: SI (No. de boletines emitidos / No. de alertas generadas) * 100 = 100%
			Analizar e identificar el Sistema de Monitoreo para las alertas tempranas de los incendios forestales en Bogotá.	UAECOB	N.A.		X	X	X	X	X						La Subdirección de Gestión del Riesgo solicitó ante el Comité de contratación de la entidad, una línea de inversión para la compra de un Sistema de Monitoreo para las alertas tempranas de los incendios forestales en Bogotá.
2. REDUCCIÓN DEL RIESGO	MITIGACIÓN DEL RIESGO	Reducción de riesgos	Intervenir la cobertura vegetal siguiendo los parámetros establecidos en la "Guía para la Intervención en Ecosistemas Andinos como Mecanismo de Mitigación de Incendios Forestales".	SDA IDIGER JB IDRD	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	En el marco del Convenio Interadministrativo SDA 20171342 o IDRD 3077, se realizó el despeje de 1,22 km de caminos (tramo que conecta tanques del silencio con sendero a Monserrate).	Número de hectáreas de cobertura vegetal intervenidas para la mitigación de incendios forestales = 6,7 ha		
			Realizar acciones para el control del complejo invasor y pirogénico del retamo.	SDA IDIGER JB IDRD	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A través del Convenio Interadministrativo SDA 20171342 o IDRD 03077, se realizó el mantenimiento de 30,45 ha de zonas en control de retamo (6,45 en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda y 24 en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera).	Número de hectáreas invadidas de retamo intervenidas. Control inicial: 4 ha. Mantenimiento: 95,94 ha.	
	Diseñar e implementar una estrategia para la gestión del riesgo por incendio forestal en la Localidad de Sumapaz, articulada al Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.		UAECOB	IDIGER PNN CAR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo, no se realizó ninguna actividad.	Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia= 5% Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia= 0%	
	Participar y realizar los aportes necesarios para el diseño y la construcción del sendero panorámico y cortafuegos de los Cerros Orientales.		COMISIÓN	N.A.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Por parte de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, el 04 de mayo de 2018, se realizó una mesa técnica de trabajo con la Consultoría - Consorcio de las Mariposas 2017, sobre el tema del sistema contra incendios. A la mesa técnica asistió el personal operativo que integra el grupo especializado en incendios forestales. Así mismo, el 06 de mayo del presente periodo, se realizaron las entrevistas al Director de la entidad Dr. Pedro Manosalva y al Arq. Jorge Alberto Pardo, Subdirector de Gestión del Riesgo, entrevistas que fueron solicitadas por la Consultoría "Consorcio de las Mariposas 2017".	Realización de aportes de la Comisión al proyecto:SI	
3. MANEJO DE DESASTRES	PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS	Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Realizar procesos de capacitación e intercambio de conocimientos para el fortalecimiento de la gestión, a nivel interinstitucional.	IDIGER UDFJC UAECOB	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el segundo trimestre de 2018, el IDIGER, en marco del Convenio de Cooperación 229 de 2016 suscrito con la Corporación Nacional Forestal de Chile CONAF, dictó el curso teórico-práctico de investigación de origen y causa del incendio forestal, en el que participaron 3 instructores de CONAF, 29 personas de la UAECOB, SDA, JB, CAR, Defensa Civil, CBVB, Ejército Nacional, UDFJC e IDIGER, con una duración de 4 días (mayo 29 - junio 01 de 2018).	Número de procesos de capacitación realizados: 1		
			Contar con un grupo de vigías forestales, para la detección y vigilancia de columnas de humo, especialmente en las temporadas secas.	UAECOB IDIGER	DEFENSA CIVIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el segundo trimestre de 2018, no se contó con vigías forestales, ya que el convenio interadministrativo de cooperación 199 suscrito entre el IDIGER y la DCC, fue suspendido desde el 04 de abril de 2018.	(No. de vigías existentes / 7 vigías programados) * 100= 100%	
			Revisar el estado de las herramientas y los equipos para la atención de incendios forestales existentes en el Centro Distrital Logístico y de Reserva, para definir nueva adquisición.	IDIGER	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El Centro de Reserva cuenta con el inventario de equipos, herramientas y accesorios para la atención de incendios forestales, para el trimestre no fue necesaria la adquisición de nuevos equipos y herramientas; esa actividad está prevista para el cuarto trimestre del 2018.	Equipos y Herramientas revisadas: SI Adquisición de equipos y herramientas: NO	
			Implementar el sistema de alertas tempranas por incendios forestales.	UAECOB	N.A.							X	X	X	Actividad pendiente por realizarse en el I semestre del 2019.	Sistema implementado: NO	
	Reportar mensualmente los incidentes forestales atendidos en Bogotá D.C. y realizar la georeferenciación de los incendios forestales.		UAECOB	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En las reuniones de la Comisión, la UAECOB realizó el reporte mensual de los incidentes forestales atendidos.	(Número de reportes efectuados / 48 reportes programados) * 100 = 50%	
	Contar con brigadas forestales como apoyo para el control y la liquidación de incendios forestales, especialmente en épocas secas.		IDIGER UAECOB	DEFENSA CIVIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el segundo trimestre de 2018, no se contó con brigadas forestales, ya que el convenio interadministrativo de cooperación 199 suscrito entre el IDIGER y la DCC, fue suspendido desde el 04 de abril de 2018.	(No. de brigadas forestales existentes / 4 brigadas forestales programadas) * 100 = 0%	
	Apoyar durante la respuesta a incendios forestales de gran complejidad, los aspectos asociados a la salud.		SDS	CRCSB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No reportó avance en la actividad.	(Número de incendios de gran complejidad que contaron con apoyo / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 = 0%	
			Inicio del proceso de investigación para la recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios forestales en el Distrito Capital, previa priorización.	JBB	SDA IDRD EAB-ESP IDIGER DCC Ejército Nacional UDFJC	X	X	X	X	X	X	X	X	Área Piloto de Investigación en Restauración Ecológica JBB - APIRE LA CASCADA - Proceso de restauración ecológica de bosques altoandinos: En el marco del Convenio Interadministrativo No. SDA 20171342 / IDRD 3077-2017 celebrado entre la SDA, el IDRD, el IDIGER y el JBB con el objeto de "Aunar recursos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar acciones de mitigación de incendios forestales, recuperación de áreas afectadas por incendio forestal y manejo adaptativo, e investigación de las áreas intervenidas del Distrito Capital", se está ampliando el polígono de intervención reportado durante la vigencia 2017 (6,47 ha), en 2 ha más, en donde se realizó el control de tensionantes, entre los cuales está la remoción de rebrotes de <i>Eucalyptus globulus</i> , parches de <i>Chusquea scandens</i> y acículas y ramas de <i>Pinus sp.</i> , para la generación de claros en los cuales se establecerán los núcleos de plantación. A la fecha se ha realizado el trazado de 1000 hoyos en campo. Adicionalmente, se construyeron 11 refugios para fauna.	Número de áreas en proceso de investigación en recuperación ecológica, afectadas por incendios forestales en el Distrito Capital = 2		



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.  
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF  
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)**



EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ACTIVIDADES	ENTIDAD RESPONSABLE		CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE)									SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) 2018	INDICADORES							
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)		PRINCIPAL	APOYO	2016			2017			2018					2019			2020			
						II	I	II	I	II	I	II	I	II			I	II	I				
	EJECUCIÓN DE LA RECUPERACIÓN (Rehabilitación y Reconstrucción)		Realizar el manejo adaptativo de áreas en proceso de investigación en recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios forestales, previamente intervenidos.	JBB	SDA IDRD EAB-ESP IDIGER Defensa Civil Ejército Nacional-UDFJC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p>Altoandino de Montaña y en el APIRE en proceso de restauración ecológica del bosque altoandino alterado por el incendio forestal ocurrido el febrero de 2016, en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Durante esta fase, se retomó el control de tensionantes en las 5.47 ha y el mantenimiento de los 13.232 individuos vegetales de 71 especies plantados en el área de APIRE.</p> <p>A partir del control de tensionantes del área, se procedió a la limpieza de residuos inorgánicos y el mantenimiento del área de propagación in situ.</p> <p>Se elaboró el plan de monitoreo de las parcelas en el ecosistema referencia de Bosque Altoandino de Montaña y en el APIRE en proceso de restauración ecológica. Y se inició el seguimiento a 2.5 de las 13 parcelas permanentes de monitoreo de manejo adaptativo de 0.05 ha (20 m x 25 m) cada una, en donde se evalúan, mediante muestreo estratificado, 7 arreglos florísticos implementados dentro de los 8 lotes. A la fecha, se tiene un total de área muestreada de 0.225 ha.</p> <p><b>APIRE CERRO AGUANOSO - Proceso de restauración ecológica de páramo:</b> Se continuó el proceso de restauración ecológica pasiva para restablecer la estructura de la población del género Espeletia, del páramo bajo, a través del monitoreo a las estrategias de regeneración y sucesión natural de los cuatro tratamientos implementados: 1. Estrategia de reactivación de</p>	Número de áreas con manejo adaptativo y en proceso de investigación en recuperación ecológica = 2
Seguimiento y monitoreo del Plan			Realizar la verificación, vigilancia y evaluación de las actividades formuladas en el Plan	SDA UAECOB	Comisión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p>En mayo de 2017 se hace el seguimiento al primer trimestre del año. En agosto de 2017 se hace seguimiento al segundo trimestre del año. En noviembre de 2017 se hace seguimiento al tercer trimestre del año. En febrero de 2018 se hace seguimiento al cuarto trimestre del año. En junio de 2018 se hace seguimiento al primer trimestre del año. En agosto de 2018 se hace seguimiento al segundo trimestre del año.</p>	Número de seguimientos realizados / 15 * 100 = 40%
Actualización del Plan			Efectuar la actualización del Plan, de conformidad con los requerimientos de algún miembro de la Comisión.	SDA UAECOB	Comisión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p>El plan de acción es actualizado para el reporte de las acciones del IV trimestre de 2017.</p>	Número de actualizaciones realizadas / Número de solicitudes de actualización realizadas * 100 = 100%

- NOTA:** Este Plan de Acción aporta a las siguientes metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020":
- Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación.
  - Reducir el número de familias afectadas, pérdidas y daños por eventos.
  - Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios).
  - Mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad.