

Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR

Plan de Acción 2008 - 2012. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2012

Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

| Objetivo estructurante / Programa / Proyecto / Metas (****)                                                                                                                                                                    |          | 2008       |            |        | 2009       |            |        | 2010       |            |        | 2011       |            |        | 2012       |           |        | TOTAL        |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                |          | Programado | Ejecutado  | %      | Programado | Ejecutado  | %      | Programado | Ejecutado  | %      | Programado | Ejecutado  | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado   | Ejecutado    | %      |
| 01 Ciudad de derechos                                                                                                                                                                                                          |          | \$6,665    | \$6,526    | 97.91  | \$18,079   | \$17,868   | 98.84  | \$18,501   | \$18,197   | 98.36  | \$16,093   | \$16,000   | 99.42  | \$16,500   | \$7,439   | 45.09  | \$75,838     | \$66,030     | 87.07  |
| 06 Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor                                                                                                                                                                         |          | \$427      | \$427      | 100.00 | \$1,415    | \$1,405    | 99.32  | \$2,229    | \$2,219    | 99.56  | \$1,453    | \$1,453    | 100.00 | \$1,400    | \$506     | 36.12  | \$6,923      | \$6,009      | 86.80  |
| 303 Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental                                                                                                                                                 |          | \$427      | \$427      | 100.00 | \$1,415    | \$1,405    | 99.32  | \$2,229    | \$2,219    | 99.56  | \$1,453    | \$1,453    | 100.00 | \$1,400    | \$506     | 36.12  | \$6,923      | \$6,009      | 86.80  |
| 11 Ejecutar 4 Líneas De Acción Del Programa Administración Responsables Y Ética Con El Ambiente De La Política Distrital De Educación Ambiental                                                                                | Magnitud | 0.50       | 0.50       | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 0.50       | 0.30      | 60.00  | 4.00         | 3.80         | 95.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$102      | \$102      | 99.73  | \$799      | \$789      | 98.80  | \$1,218    | \$1,208    | 99.21  | \$919      | \$919      | 100.00 | \$680      | \$257     | 37.80  | \$3,718      | \$3,275      | 88.10  |
| 12 Vincular 100000 Personas A Procesos De Formación Ambiental, En Los Espacios Administrados Por La Secretaría Distrital De Ambiente.                                                                                          | Magnitud | 12,500.00  | 40,177.00  | 321.42 | 40,035.00  | 40,035.00  | 100.00 | 12,500.00  | 12,933.00  | 103.46 | 5,500.00   | 5,530.00   | 100.55 | 1,325.00   | 79.00     | 5.96   | 100,000.00   | 98,754.00    | 98.75  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$97       | \$97       | 100.00 | \$374      | \$374      | 100.00 | \$797      | \$796      | 99.98  | \$227      | \$227      | 100.00 | \$551      | \$186     | 33.81  | \$2,045      | \$1,680      | 82.15  |
| 13 Atender 1200000 Visitantes En Las Aulas Ambientales Administradas Por La Secretaría Distrital De Ambiente                                                                                                                   | Magnitud | 150,000.00 | 303,075.00 | 202.05 | 507,162.00 | 507,162.00 | 100.00 | 130,000.00 | 128,867.00 | 99.13  | 200,000.00 | 200,164.00 | 100.08 | 60,732.00  | 17,278.00 | 28.45  | 1,200,000.00 | 1,156,546.00 | 96.38  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$228      | \$228      | 100.12 | \$242      | \$242      | 100.00 | \$214      | \$214      | 100.00 | \$307      | \$307      | 100.00 | \$169      | \$62      | 36.85  | \$1,160      | \$1,054      | 90.84  |
| 10 En Bogotá se vive un mejor ambiente                                                                                                                                                                                         |          | \$6,239    | \$6,099    | 97.76  | \$16,664   | \$16,463   | 98.80  | \$16,272   | \$15,978   | 98.19  | \$14,640   | \$14,547   | 99.37  | \$15,100   | \$6,934   | 45.92  | \$68,915     | \$60,021     | 87.09  |
| 549 Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Capital                                                                                                                                                 |          | \$1,223    | \$1,223    | 99.95  | \$3,031    | \$3,016    | 99.52  | \$2,609    | \$2,526    | 96.79  | \$2,298    | \$2,295    | 99.88  | \$3,700    | \$1,746   | 47.20  | \$12,862     | \$10,806     | 84.02  |
| 1 Formular Y Adoptar 100 Por Ciento De La Política De Conservación De La Biodiversidad En Bogotá.                                                                                                                              | Magnitud | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 50.00      | 50.00      | 100.00 | 50.00      | 50.00      | 100.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 100.00       | 100.00       | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$0        | \$0        | 0.00   | \$102      | \$102      | 100.00 | \$115      | \$115      | 100.00 | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$217        | \$217        | 100.00 |
| Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                                            |          |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |           |        |              |              |        |
| 2 Restaurar, Recuperar O Rehabilitar 400 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal Y/O Suelo Rural.                                                                                                                       | Magnitud | 50.00      | 64.34      | 128.68 | 60.00      | 33.11      | 55.18  | 102.00     | 119.60     | 117.25 | 88.00      | 50.00      | 56.82  | 132.95     | 0.00      | 0.00   | 400.00       | 267.05       | 66.76  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$966      | \$959      | 99.31  | \$2,178    | \$2,164    | 99.40  | \$1,746    | \$1,687    | 96.63  | \$1,029    | \$1,026    | 99.73  | \$1,536    | \$936     | 60.91  | \$7,455      | \$6,773      | 90.85  |
| (*) 3 Manejar Técnicamente 100 Por Ciento De Los Especímenes De Fauna Silvestre Bajo Custodia De La Sda.                                                                                                                       | Magnitud | 100.00     | 100.00     | 100.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00 | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00       | 100.00       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$257      | \$263      | 102.34 | \$751      | \$750      | 99.81  | \$749      | \$724      | 96.66  | \$1,269    | \$1,269    | 100.00 | \$2,164    | \$811     | 37.47  | \$5,190      | \$3,816      | 73.53  |
| 569 Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre                                                                                                                                                  |          | \$627      | \$627      | 99.99  | \$3,026    | \$2,953    | 97.58  | \$2,809    | \$2,793    | 99.42  | \$3,400    | \$3,369    | 99.11  | \$2,400    | \$1,431   | 59.61  | \$12,261     | \$11,172     | 91.12  |
| (*) 1 Realizar 14000 Actuaciones De Evaluación, Control Y Seguimiento Ambiental Sobre Establecimientos Que Realizan Aprovechamiento Del Recurso Flora                                                                          | Magnitud | 1,750.00   | 1,769.00   | 101.09 | 5,250.00   | 5,285.00   | 100.67 | 8,750.00   | 8,790.00   | 100.46 | 12,290.00  | 12,290.00  | 100.00 | 14,000.00  | 13,734.00 | 98.10  |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$165      | \$126      | 76.50  | \$714      | \$694      | 97.15  | \$739      | \$739      | 100.00 | \$313      | \$309      | 98.72  | \$225      | \$168     | 74.56  | \$2,156      | \$2,036      | 94.41  |
| (*) 2 Realizar 4000 Actuaciones De Evaluación, Control Y Seguimiento Ambiental Sobre Establecimientos Que Realizan Aprovechamiento Del Recuso Fauna Silvestre.                                                                 | Magnitud | 500.00     | 594.00     | 118.80 | 1,500.00   | 1,552.00   | 103.47 | 2,500.00   | 2,558.00   | 102.32 | 3,558.00   | 3,582.00   | 100.67 | 4,000.00   | 3,826.00  | 95.65  |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$190      | \$155      | 81.71  | \$593      | \$593      | 99.95  | \$641      | \$641      | 99.99  | \$305      | \$300      | 98.49  | \$168      | \$130     | 77.43  | \$1,897      | \$1,819      | 95.90  |
| (*) 3 Realizar 12 Campañas De Control Y Prevención A La Comercialización Del Recurso Flora                                                                                                                                     | Magnitud | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 4.00       | 4.00       | 100.00 | 7.00       | 7.00       | 100.00 | 10.00      | 10.00      | 100.00 | 12.00      | 12.00     | 100.00 |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$68       | \$219      | 324.46 | \$410      | \$386      | 93.96  | \$91       | \$89       | 98.28  | \$5        | \$3        | 54.49  | \$30       | \$29      | 95.90  | \$603        | \$725        | 120.17 |
| (*) 4 Realizar 10 Campañas De Control Y Prevención A La Tenencia Y Tráfico Ilegal Del Recurso Fauna Silvestre                                                                                                                  | Magnitud | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 4.00       | 4.00       | 100.00 | 6.00       | 6.00       | 100.00 | 9.00       | 9.00       | 100.00 | 10.00      | 9.00      | 90.00  |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$69       | \$81       | 118.07 | \$255      | \$241      | 94.56  | \$39       | \$39       | 100.00 | \$5        | \$5        | 93.80  | \$50       | \$50      | 100.00 | \$418        | \$416        | 99.59  |
| (*) 5 Desarrollar 6 Proyectos De Investigación Sobre La Distribución, Aprovechamiento, Movilización, Uso Y Comercialización Del Recurso Fauna Silvestre Que Ingresa A La Jurisdicción De La Secretaría Distrital De Ambiente.  | Magnitud | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 2.00       | 2.00       | 100.00 | 4.00       | 4.00       | 100.00 | 6.00       | 6.00       | 100.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00   |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$50       | \$0        | 0.00   | \$45       | \$45       | 100.00 | \$43       | \$43       | 100.00 | \$22       | \$22       | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$160        | \$110        | 68.71  |
| Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                                            |          |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |           |        |              |              |        |
| (*) 6 Desarrollar 4 Proyectos De Investigación Sobre La Distribución, Aprovechamiento, Movilización, Uso Y Comercialización De El Recurso Flora Silvestre Que Ingresa A La Jurisdicción De La Secretaría Distrital De Ambiente | Magnitud | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 1.00       | 0.90       | 90.00  | 3.00       | 3.00       | 100.00 | 4.00       | 4.00       | 100.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00   |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$0        | \$0        | 0.00   | \$44       | \$44       | 100.00 | \$111      | \$111      | 100.00 | \$20       | \$20       | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$175        | \$175        | 100.00 |
| Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                                            |          |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |           |        |              |              |        |
| 7 Evaluar Técnicamente 135000 Árboles Como Estrategia De Manejo Y Mitigación Del Riesgo                                                                                                                                        | Magnitud | 13,000.00  | 14,982.00  | 115.25 | 45,600.00  | 45,639.00  | 100.09 | 33,750.00  | 34,121.00  | 101.10 | 33,750.00  | 32,627.00  | 96.67  | 7,631.00   | 7,782.00  | 101.98 | 135,000.00   | 135,151.00   | 100.11 |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$85       | \$45       | 52.46  | \$927      | \$927      | 100.00 | \$1,115    | \$1,101    | 98.69  | \$2,052    | \$2,049    | 99.85  | \$1,130    | \$693     | 61.33  | \$5,309      | \$4,814      | 90.67  |
| (*) 8 Realizar 1 Campaña Anual De Control Y Prevención Al Deterioro Del Arbolado Urbano.                                                                                                                                       | Magnitud | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 1.00      | 100.00 |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$0        | \$0        | 0.00   | \$38       | \$24       | 63.40  | \$30       | \$30       | 100.00 | \$10       | \$9        | 89.30  | \$20       | \$0       | 0.00   | \$98         | \$63         | 64.47  |
| (*) 9 Notificar 60 Por Ciento De Los Actos Administrativos De Carácter Jurídico Ambiental                                                                                                                                      | Magnitud | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 60.00      | 55.23      | 92.05  | 60.00      | 73.00     | 121.67 |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$144      | \$143      | 98.97  | \$114      | \$61      | 53.17  | \$258        | \$203        | 78.74  |
| (*) 10 Evaluar Jurídicamente El 50 Por Ciento De Los Conceptos Técnicos Emitidos Por Las Dependencias                                                                                                                          | Magnitud | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 50.00      | 71.47      | 142.94 | 50.00      | 13.00     | 26.00  |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$524      | \$511      | 97.39  | \$662      | \$300     | 45.26  | \$1,187      | \$810        | 68.30  |
| 574 Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje                                                                                                                                                           |          | \$3,926    | \$3,791    | 96.58  | \$7,365    | \$7,267    | 98.66  | \$8,641    | \$8,449    | 97.78  | \$7,286    | \$7,241    | 99.38  | \$7,400    | \$2,857   | 38.61  | \$34,618     | \$29,605     | 85.52  |
| (*) 1 Modernizar 1 Red De Monitoreo De Calidad Del Aire De Bogotá.                                                                                                                                                             | Magnitud | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$840      | \$838      | 99.75  | \$477      | \$477      | 100.00 | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$1,316      | \$1,314      | 99.84  |
| 2 Realizar 29 Investigaciones De Efectos En La Salud, Economía Y Ambiente Producidos Por La Contaminación Atmosférica.                                                                                                         | Magnitud | 7.00       | 5.00       | 71.43  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 29.00        | 5.00         | 17.24  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$323      | \$323      | 100.00 | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$323        | \$323        | 100.00 |
| Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                                               |          |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |           |        |              |              |        |
| (*) 3 Monitorear 8 Parámetros De Sustancias Contaminantes                                                                                                                                                                      | Magnitud | 5.00       | 6.00       | 120.00 | 0.00       | 6.00       | 0.00   | 7.00       | 6.00       | 85.71  | 8.00       | 7.00       | 87.50  | 8.00       | 8.00      | 100.00 |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos | \$124      | \$124      | 99.97  | \$0        | \$0        | 0.00   | \$23       | \$23       | 100.00 | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$148        | \$147        | 99.97  |
| (*) 4 Monitorear Al 85 % Las Tendencias De La Calidad Del Aire De Bogotá                                                                                                                                                       | Magnitud | 80.00      | 81.75      | 102.19 | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Recursos |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |           |        |              |              |        |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR

Plan de Acción 2008 - 2012. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2012

Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

| Objetivo estructurante / Programa / Proyecto / Metas (****) |                                                                                                                                                                                                           | 2008       |           |          | 2009       |           |           | 2010       |           |           | 2011       |           |           | 2012       |           |           | TOTAL      |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %         | Programado | Ejecutado | %         | Programado | Ejecutado | %         | Programado | Ejecutado | %         | Programado | Ejecutado  | %          |        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           |            |           |          |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |            |        |
| (*) 4                                                       | Monitorear Al 85 % Las Tendencias De La Calidad Del Aire De Bogotá                                                                                                                                        |            |           |          |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |            |        |
|                                                             | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                          | Recursos   | \$148     | \$148    | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$148      | \$148      | 100.00 |
| (*) 5                                                       | Implementar El 60 % De Las Acciones Del Plan Decenal De Descontaminación.                                                                                                                                 | Magnitud   | 0.01      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |            |            | 0.00       |        |
|                                                             | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                          | Recursos   | \$25      | \$25     | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$25       | \$25       | 100.00 |
| 6                                                           | Elaborar 14 Mapas De Ruido De Las Localidades.                                                                                                                                                            | Magnitud   | 2.00      | 0.00     | 0.00       | 5.00      | 5.00      | 100.00     | 2.00      | 2.00      | 100.00     | 7.00      | 7.00      | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 14.00      | 14.00      | 100.00 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$820     | \$820    | 100.00     | \$910     | \$910     | 100.00     | \$782     | \$782     | 100.00     | \$640     | \$640     | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$3,152    | \$3,152    | 100.00 |
| (*) 7                                                       | Reducir Al 50 Por Ciento Los Días Con Excedencia De Contaminación De Material Particulado En El Aire, Con Relación Al 2007.                                                                               | Magnitud   | 9.00      | 0.00     | 0.00       | 21.00     | 21.00     | 100.00     | 34.00     | 34.00     | 100.00     | 46.00     | 46.00     | 100.00     | 50.00     | 50.00     | 100.00     |            |            | 0.00   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$449     | \$449    | 100.03     | \$2,427   | \$2,358   | 97.14      | \$2,647   | \$2,631   | 99.39      | \$2,191   | \$2,161   | 98.65      | \$2,770   | \$877     | 31.65      | \$10,484   | \$8,476    | 80.84  |
| (*) 8                                                       | Evaluar El Cumplimiento 100 Por Ciento De Reducir A 50ppm El Contenido De Azufre En El Combustible Diesel                                                                                                 | Magnitud   | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       |            |            | 0.00   |
|                                                             | Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                       | Recursos   | \$80      | \$0      | 0.00       | \$20      | \$20      | 100.00     | \$10      | \$10      | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$110      | \$30       | 27.44  |
| (*) 9                                                       | Atender Al 100 % De Las Solicitudes De Registros De Vallas                                                                                                                                                | Magnitud   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      | 0.00      |            |            | 0.00       |        |
|                                                             | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                          | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0        | \$0        | 0.00   |
| (*) 10                                                      | Emitir 9241 Conceptos Técnicos De Seguimiento Y Control Al Cumplimiento De La Normatividad Ambiental En Materia De Emisiones Atmosféricas                                                                 | Magnitud   | 6,682.00  | 9,241.00 | 138.30     | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      | 0.00      |            |            | 0.00       |        |
|                                                             | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                          | Recursos   | \$842     | \$789    | 93.77      | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$842      | \$789      | 93.77  |
| (*) 11                                                      | Formular 1 Plan Decenal De Descontaminación Atmosférica                                                                                                                                                   | Magnitud   | 0.20      | 0.20     | 100.00     | 1.00      | 0.80      | 80.00      | 1.00      | 1.00      | 100.00     | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       |            | 0.00       |        |
|                                                             | Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                       | Recursos   | \$275     | \$275    | 100.00     | \$4       | \$4       | 100.00     | \$4       | \$4       | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$284      | \$284      | 100.00 |
| (*) 12                                                      | Implementar 1 Proceso De Coordinación Técnico_ Institucional Para Establecer Los Lineamientos Y Directrices Base Para La Formulación Del Plan De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Para Bogotá. | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.25      | 0.25      | 100.00     | 0.50      | 0.40      | 80.00      | 0.75      | 0.73      | 97.33      | 1.00      | 0.87      | 87.00      |            |            | 0.00   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$123     | \$123     | 100.00     | \$116     | \$116     | 100.00     | \$172     | \$172     | 100.00     | \$153     | \$40      | 26.39      | \$564      | \$452      | 80.08  |
| 13                                                          | Realizar 170000 Desmontes De Elementos De Publicidad Exterior Visual                                                                                                                                      | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 33,000.00 | 38,013.00 | 115.19     | 30,000.00 | 31,744.00 | 105.81     | 65,000.00 | 75,184.00 | 115.67     | 25,059.00 | 45,212.00 | 180.42     | 170,000.00 | 190,153.00 | 111.85 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$530     | \$530     | 100.00     | \$817     | \$667     | 81.65      | \$512     | \$512     | 100.00     | \$762     | \$206     | 27.08      | \$2,621    | \$1,916    | 73.08  |
| 14                                                          | Realizar 17 Investigaciones O Estudios Relacionados Con La Contaminación Atmosférica, Auditiva Y/O Visual                                                                                                 | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 12.00     | 7.00      | 58.33      | 8.00      | 8.00      | 100.00     | 2.00      | 2.00      | 100.00     | 0.00      |           | 0.00       | 17.00      | 17.00      | 100.00 |
|                                                             | Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                       | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$521     | \$521     | 100.00     | \$236     | \$236     | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$757      | \$757      | 100.00 |
| 15                                                          | Emitir 41000 Conceptos Técnicos De Seguimiento Y Control Frente Al Cumplimiento De La Normatividad Ambiental En Materia De Aire, Ruido Y Publicidad Exterior Visual                                       | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 10,700.00 | 13,704.00 | 128.07     | 13,200.00 | 13,587.00 | 102.93     | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 27,291.00  | 27,291.00  | 100.00 |
|                                                             | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                          | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$2,052   | \$2,052   | 100.00     | \$2,161   | \$2,161   | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$4,213    | \$4,213    | 100.00 |
| 16                                                          | Producir Y Publicar 9 Informes De Seguimiento A La Calidad Del Aire En Bogota                                                                                                                             | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 2.00      | 2.00      | 100.00     | 2.00      | 2.00      | 100.00     | 3.00      | 3.00      | 100.00     | 2.00      | 2.00      | 100.00     | 9.00       | 9.00       | 100.00 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$301     | \$273     | 90.39      | \$958     | \$937     | 97.82      | \$565     | \$560     | 99.07      | \$914     | \$256     | 28.02      | \$2,738    | \$2,025    | 73.97  |
| (*) 17                                                      | Desarrollar 28 Porcentaje De Las Acciones Para La Implementación De Las 5 Medidas Priorizadas En El Plan Decenal De Descontaminación Atmosférica Para Bogotá.                                             | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 5.00      | 5.00      | 100.00     | 23.00     | 23.00     | 100.00     | 28.00     | 26.94     | 96.21      |            |            | 0.00   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$885     | \$880     | 99.44      | \$142     | \$142     | 100.00     | \$143     | \$64      | 45.13      | \$1,170    | \$1,087    | 92.88  |
| 18                                                          | Emitir 19500 Actuaciones Técnicas De Evaluación, Seguimiento Y Control Frente Al Cumplimiento De La Normatividad Ambiental En Materia De Aire, Ruido Y Publicidad Exterior Visual                         | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 12,500.00 | 14,530.00 | 116.24     | 4,970.00  | 3,790.00  | 76.26      | 19,500.00  | 18,320.00  | 93.95  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$1,849   | \$1,838   | 99.44      | \$1,821   | \$806     | 44.24      | \$3,670    | \$2,644    | 72.05  |
| (*) 19                                                      | Evaluar Jurídicamente 60 Por Ciento De Los Conceptos Técnicos Emitidos Por La Dependencia                                                                                                                 | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 60.00     | 72.00     | 120.00     | 60.00     |           |            |            |            | 0.00   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$990     | \$990     | 100.00     | \$675     | \$516     | 76.37      | \$1,665    | \$1,506    | 90.42  |
| (*) 20                                                      | Notificar 60 Por Ciento De Los Actos Administrativos De Carácter Jurídico - Ambiental                                                                                                                     | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 60.00     | 89.00     | 148.33     | 60.00     | 67.50     | 112.50     |            |            | 0.00   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$225     | \$225     | 100.00     | \$162     | \$92      | 56.86      | \$387      | \$317      | 81.90  |
| 578 Instrumentos de control ambiental a megaproyectos       |                                                                                                                                                                                                           |            | \$463     | \$458    | 99.03      | \$3,242   | \$3,228   | 99.55      | \$2,213   | \$2,210   | 99.89      | \$1,656   | \$1,642   | 99.12      | \$1,600   | \$899     | 56.20      | \$9,174    | \$8,437    | 91.97  |
| 1                                                           | Desarrollar 5 Instrumentos Para El Control Ambiental De Megaproyectos                                                                                                                                     | Magnitud   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00   |
|                                                             | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                          | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0        | \$0        | 0.00   |
| (*) 2                                                       | Elaborar 5 Instrumentos Para La Formulación De Medidas De Control Ambiental Para Megaproyectos                                                                                                            | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 5.00      | 5.00      | 100.00     | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       |            |            | 0.00   |
|                                                             | Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                       | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$1,341   | \$1,326   | 98.92      | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$1,341    | \$1,326    | 98.92  |
| (*) 3                                                       | Atender 100 % De Las Solicitudes De Tramites Relacionados Con Megaproyectos O Instrumentos De Planeamiento                                                                                                | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       |            |            | 0.00   |
|                                                             | Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                       | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$22      | \$22      | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$22       | \$22       | 100.00 |
| 4                                                           | Construir Y Operar 3 Estaciones Móviles Y Fijas Para La Medición De Los Niveles De Presión Sonora                                                                                                         | Magnitud   | 0.50      | 0.50     | 100.00     | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.00      |           | 0.00       | 0.50       | 0.50       | 100.00 |
|                                                             | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                          | Recursos   | \$463     | \$458    | 99.03      | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$463      | \$458      | 99.03  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR

Plan de Acción 2008 - 2012. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2012

Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

| Objetivo estructurante / Programa / Proyecto / Metas (****)                |                                                                                                                                                                     | 2008       |           |         | 2009       |           |          | 2010       |           |          | 2011       |           |          | 2012       |           |         | TOTAL      |           |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|--------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %        |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |         |            |           |          |        |
| 4                                                                          | Construir Y Operar 3 Estaciones Móviles Y Fijas Para La Medición De Los Niveles De Presión Sonora                                                                   |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |         |            |           |          |        |
| (*) 5                                                                      | Lograr Un Cumplimiento Ambiental En El 50 % De Las Industrias Manufactureras Que Hacen Parte Del Programa De Zonas Piloto De Recuperación Ambiental_ Zopra          | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 16.00      | 16.20     | 101.25   | 32.00      | 32.00     | 100.00   | 44.12      | 44.12     | 100.00   | 50.00      | 49.49     | 98.98   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$802     | \$802    | 100.00     | \$262     | \$262    | 100.00     | \$570     | \$570    | 100.00     | \$235     | \$163   | 69.14      | \$1,868   | \$1,796  | 96.12  |
| (*) 6                                                                      | Realizar Control Ambiental Al 100 % De Los Establecimientos De La Red Pública Hospitalaria Del Distrito Capital.                                                    | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00    |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$267     | \$267    | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$267     | \$267    | 100.00 |
| Estado: Finalizada por cumplimiento                                        |                                                                                                                                                                     |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |         |            |           |          |        |
| 7                                                                          | Construir 3 Líneas Base De Industrias Manufactureras En Fontibón, Kennedy Y Engativá                                                                                | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 1.00       | 1.00      | 100.00   | 0.00       |           | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         | 3.00       | 1.00      | 33.33    |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$673     | \$673    | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$673     | \$673    | 100.00 |
| (*) 8                                                                      | Sistematizar Y Coordinar El 100 % De Los Registros Y Solicitudes Del Proyecto Sistema Unificado Distrital De Inspección, Vigilancia Y Control Ivc.                  | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$138     | \$138    | 100.00     | \$101     | \$101    | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$239     | \$239    | 100.00 |
| Estado: Finalizada por cumplimiento                                        |                                                                                                                                                                     |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |         |            |           |          |        |
| 9                                                                          | Construir 2 Línea Base De Industrias Manufactureras En Fontibón, Kennedy Y Bosa                                                                                     | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       |           | 0.00     | 2.00       | 2.00      | 100.00   | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         | 2.00       | 2.00      | 100.00   |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$540     | \$540    | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$540     | \$540    | 100.00 |
| (*) 11                                                                     | Desarrollar 100 Por Ciento (%) De La Implementación Y La Validación De 5 Instrumentos Para El Control Ambiental A Proyectos De Infraestructura                      | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       |           | 0.00     | 40.00      | 40.00     | 100.00   | 80.00      | 80.00     | 100.00   | 100.00     | 90.36     | 90.36   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$1,194   | \$1,192  | 99.80      | \$721     | \$707    | 98.07      | \$604     | \$388   | 64.25      | \$2,519   | \$2,287  | 90.78  |
| (*) 12                                                                     | Atender 100 Por Ciento (%) De Las Solicitudes Relacionadas Con Instrumentos De Planeamiento                                                                         | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       |           | 0.00     | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$34      | \$34     | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$34      | \$34     | 100.00 |
| (*) 13                                                                     | Realizar 100 % Del Seguimiento Y Control A Los Planes Institucionales De Gestion Ambiental _Pigas                                                                   | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       |           | 0.00     | 100.00     | 99.00     | 99.00    | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$82      | \$82     | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$82      | \$82     | 100.00 |
| (*) 14                                                                     | Evaluar Jurídicamente 70 % De Los Conceptos Técnicos Emitidos Por La Dependencia.                                                                                   | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       |           | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     | 70.00      | 70.00     | 100.00   | 70.00      | 49.80     | 71.14   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$287     | \$287    | 99.78      | \$644     | \$312   | 48.48      | \$932     | \$599    | 64.31  |
| (*) 16                                                                     | Atender 100 % De Las Solicitudes Del Proyecto Ivc.                                                                                                                  | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       |           | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 41.00     | 41.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$78      | \$78     | 100.00     | \$117     | \$36    | 31.15      | \$195     | \$114    | 58.72  |
| 02 Derecho a la ciudad                                                     |                                                                                                                                                                     |            | \$7,217   | \$7,180 | 99.49      | \$20,975  | \$20,500 | 97.74      | \$19,532  | \$19,402 | 99.33      | \$16,517  | \$16,039 | 97.10      | \$17,380  | \$7,055 | 40.59      | \$81,621  | \$70,175 | 85.98  |
| 18 Transformación urbana positiva                                          |                                                                                                                                                                     |            | \$43      | \$43    | 100.00     | \$2,000   | \$1,753  | 87.64      | \$1,880   | \$1,878  | 99.91      | \$809     | \$682    | 84.31      | \$1,300   | \$528   | 40.59      | \$6,032   | \$4,884  | 80.97  |
| 577 Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D. C. |                                                                                                                                                                     |            | \$43      | \$43    | 100.00     | \$2,000   | \$1,753  | 87.64      | \$1,880   | \$1,878  | 99.91      | \$809     | \$682    | 84.31      | \$1,300   | \$528   | 40.59      | \$6,032   | \$4,884  | 80.97  |
| 1                                                                          | Realizar 1 Estudio De Valoración Económica Ambiental Del Área De Afectación De La Operación De Nuevo Usme                                                           | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         | 1.00       | 0.00      | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00   |
| Estado: Finalizada - No continua                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |         |            |           |          |        |
| 2                                                                          | Desarrollar 3 Alianzas, Convenio Y/O Acuerdos Para El Fortalecimiento De Alternativas Productivas En Los Territorios De Quebrada Limas Y De La Operación Nuevo Usme | Magnitud   | 0.50      | 0.00    | 0.00       | 3.00      | 3.00     | 100.00     | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         | 3.00       | 3.00      | 100.00   |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$43      | \$43    | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$43      | \$43     | 100.00 |
| Estado: Finalizada por cumplimiento                                        |                                                                                                                                                                     |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |         |            |           |          |        |
| (*) 4                                                                      | Implementar 1 Estrategia Apoyo A La Participación Comunitaria, Para La Conservación De Los Recursos Hídricos En Áreas Urbanos Rurales.                              | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00   |
| Estado: Finalizada - No continua                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |         |            |           |          |        |
| (*) 5                                                                      | Desarrollar 100 % Del Componente Ambiental De La Operación De Nuevo Usme                                                                                            | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 15.00      | 15.00     | 100.00   | 60.00      | 60.00     | 100.00   | 80.00      | 74.20     | 92.75    | 100.00     | 75.00     | 75.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$361     | \$361    | 100.00     | \$122     | \$122    | 100.00     | \$113     | \$0      | 0.00       | \$19      | \$13    | 67.12      | \$615     | \$496    | 80.54  |
| 6                                                                          | Ejecutar 3 Acciones De Construcción De Borde De Ciudad                                                                                                              | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.10       | 0.10      | 100.00   | 0.00       |           | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         | 3.00       | 0.10      | 3.33     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$352     | \$335    | 95.23      | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$352     | \$335    | 95.23  |
| 7                                                                          | Formular 1 Plan Institucional De Respuesta A Emergencias Pire                                                                                                       | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 1.00       | 1.00      | 100.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         | 1.00       | 1.00      | 100.00   |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$106     | \$106    | 99.84      | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$106     | \$106    | 99.84  |
| 8                                                                          | Implementar 100 % De La Estrategia De Apoyo Para La Conservación, Recuperación Y Restauración Participativa Y Comunitaria De Las Cuencas Y El Recurso Hídrico       | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 25.00      | 25.00     | 100.00   | 30.00      | 30.00     | 100.00   | 35.00      | 35.00     | 100.00   | 10.00      | 6.20      | 62.00   | 100.00     | 96.20     | 96.20    |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$909     | \$894    | 98.36      | \$1,002   | \$1,000  | 99.84      | \$338     | \$334    | 98.78      | \$621     | \$156   | 25.10      | \$2,870   | \$2,384  | 83.07  |
| 9                                                                          | Implementar 1 Plan Institucional De Respuesta A Emergencias -Pire                                                                                                   | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.00      |         | 1.00       | 0.00      | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00   |
| (*) 10                                                                     | Ejecutar 100 % De Las Tres Acciones De Construcción De Borde De Ciudad                                                                                              | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 30.00      | 30.00     | 100.00   | 66.00      | 66.00     | 100.00   | 90.00      | 90.00     | 100.00   | 100.00     | 92.00     | 92.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                     | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$272     | \$56     | 20.76      | \$605     | \$605    | 100.00     | \$171     | \$171    | 100.00     | \$271     | \$252   | 92.91      | \$1,318   | \$1,083  | 82.21  |
| (*) 11                                                                     | Diseñar Y Poner En Funcionamiento 1 Estrategia De Comunicaciones En El Marco Del Plan Institucional De Respuesta A Emergencias                                      | Magnitud   | 0.00      | 0.00    | 0.00       |           | 0.00     | 1.00       | 1.00      | 100.00   | 1.00       | 1.00      | 100.00   | 1.00       | 0.00      | 0.00    |            |           | 0.00     |        |

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR                                                                                                                                                                        |  |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|--------|
| Plan de Acción 2008 - 2012. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2012                                                                                                                                      |  |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |        |
| Secretaría Distrital de Ambiente                                                                                                                                                                                            |  |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |        |
| Millones de pesos corrientes                                                                                                                                                                                                |  |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |        |
| Objetivo estructurante / Programa / Proyecto / Metas (****)                                                                                                                                                                 |  | 2008       |           |         | 2009       |           |          | 2010       |           |          | 2011       |           |          | 2012       |           |          | TOTAL      |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |        |
| (*) 11 Diseñar Y Poner En Funcionamiento 1 Estrategia De Comunicaciones En El Marco Del Plan Institucional De Respuesta A Emergencias                                                                                       |  | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$151     | \$151    | 100.00     | \$187     | \$178    | 94.98      | \$389     | \$107    | 27.57      | \$727     | \$436    | 59.98  |
| 20 Ambiente vital                                                                                                                                                                                                           |  |            | \$7,173   | \$7,136 | 99.48      | \$18,975  | \$18,747 | 98.80      | \$17,652  | \$17,524 | 99.27      | \$15,708  | \$15,356 | 97.76      | \$16,080  | \$6,527  | 40.59      | \$75,589  | \$65,291 | 86.38  |
| 296 Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital                                                                                                                                                           |  |            | \$3,797   | \$3,787 | 99.74      | \$6,004   | \$5,987  | 99.72      | \$5,235   | \$5,217  | 99.66      | \$6,132   | \$6,079  | 99.13      | \$6,550   | \$2,550  | 38.94      | \$27,717  | \$23,619 | 85.22  |
| (*) 14 Administrar 4 Áreas De Interés Ambiental (Aula Ambiental De Soratama, Parque Ecológico Distrital De Montaña Entrenubes, Parque Ecológico Distrital De Humedal Santa María Del Lago Y Parque Mirador De Los Nevados). |  | Magnitud   | 4.00      | 4.00    | 100.00     | 4.00      | 4.00     | 100.00     | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$174     | \$291   | 167.48     | \$1,693   | \$1,682  | 99.37      | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$1,867   | \$1,974  | 105.72 |
| Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                                         |  |            |           |         |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |          |        |
| 15 Ejecutar 1.69 Proyectos De Manejo Ambiental De Humedales.                                                                                                                                                                |  | Magnitud   | 1.00      | 0.20    | 20.00      | 2.00      | 1.49     | 74.50      | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            | 1.69      | 1.69     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$299     | \$177   | 59.00      | \$676     | \$679    | 100.35     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$975     | \$855    | 87.67  |
| 16 Ejecutar 4 Proyectos Para La Conservación De Los Cerros Orientales Del D. C.                                                                                                                                             |  | Magnitud   | 0.50      | 0.50    | 100.00     | 1.00      | 0.25     | 25.00      | 2.25      | 1.07     | 47.56      | 1.68      | 1.68     | 100.00     | 0.50      | 0.50     | 100.00     | 4.00      | 4.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$73      | \$375   | 514.32     | \$191     | \$190    | 99.56      | \$271     | \$271    | 100.00     | \$40      | \$40     | 100.00     | \$133     | \$78     | 58.79      | \$708     | \$955    | 134.82 |
| 17 Implementar 3 Planes De Ordenación Y Manejo De Cuencas                                                                                                                                                                   |  | Magnitud   | 0.25      | 0.25    | 100.00     | 0.50      | 0.50     | 100.00     | 1.50      | 1.50     | 100.00     | 0.50      | 0.50     | 100.00     | 0.25      | 0.12     | 48.00      | 3.00      | 2.87     | 95.67  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$57      | \$47    | 83.02      | \$206     | \$206    | 100.00     | \$172     | \$171    | 99.03      | \$192     | \$185    | 96.25      | \$82      | \$78     | 94.47      | \$710     | \$686    | 96.75  |
| 18 Formular 11 Planes De Manejo Ambiental De Áreas Protegidas De Orden Distrital.                                                                                                                                           |  | Magnitud   | 1.00      | 0.20    | 20.00      | 8.00      | 7.00     | 87.50      | 3.80      | 3.70     | 97.37      | 0.10      | 0.10     | 100.00     | 0.00      |          | 0.00       | 11.00     | 11.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$2,401   | \$2,045 | 85.17      | \$593     | \$592    | 99.90      | \$117     | \$117    | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$3,110   | \$2,754  | 88.54  |
| 19 Implementar 10 Proyectos De Los Planes De Manejo Ambiental De Áreas Protegidas Del Orden Distrital.                                                                                                                      |  | Magnitud   | 2.00      | 2.00    | 100.00     | 2.00      | 2.00     | 100.00     | 2.00      | 2.00     | 100.00     | 2.00      | 2.00     | 100.00     | 2.00      | 2.00     | 100.00     | 10.00     | 10.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$783     | \$822   | 104.99     | \$2,486   | \$2,479  | 99.70      | \$2,870   | \$2,855  | 99.49      | \$4,668   | \$4,629  | 99.15      | \$5,134   | \$2,179  | 42.44      | \$15,941  | \$12,963 | 81.32  |
| 20 Ejecutar 10 Proyectos De La Política De Manejo Del Suelo De Protección.                                                                                                                                                  |  | Magnitud   | 1.00      | 1.00    | 100.00     | 2.00      | 3.00     | 150.00     | 3.50      | 3.50     | 100.00     | 1.50      | 1.50     | 100.00     | 1.00      | 1.00     | 100.00     | 10.00     | 10.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$10      | \$29    | 294.50     | \$158     | \$158    | 100.00     | \$126     | \$124    | 98.71      | \$111     | \$111    | 100.00     | \$75      | \$58     | 77.94      | \$479     | \$481    | 100.28 |
| (*) 21 Implementar 5 Acciones De Manejo Ambiental En Humedales Con Plan De Manejo Ambiental Adoptado                                                                                                                        |  | Magnitud   | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 5.00      | 5.00     | 100.00     | 5.00      | 5.00     | 100.00     | 5.00      | 5.00     | 100.00     |           |          | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$1,679   | \$1,679  | 100.00     | \$1,121   | \$1,115  | 99.43      | \$1,126   | \$158    | 13.99      | \$3,927   | \$2,952  | 75.18  |
| 565 Gestión ambiental para el desarrollo sostenible en el sector rural del Distrito Capital                                                                                                                                 |  |            | \$834     | \$829   | 99.38      | \$2,207   | \$2,141  | 97.02      | \$1,617   | \$1,605  | 99.24      | \$1,169   | \$1,162  | 99.38      | \$1,100   | \$370    | 33.62      | \$6,928   | \$6,107  | 88.16  |
| (*) 1 Vincular 500 Habitantes A Programas Agropecuarios Sostenibles                                                                                                                                                         |  | Magnitud   | 50.00     | 27.00   | 54.00      | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$119     | \$204   | 171.85     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$119     | \$204    | 171.85 |
| (*) 2 Implementar En 6500 Hectáreas Rurales Distritales Cubiertas Con Acciones De Investigación, Validación, Ajuste O Transferencia De Tecnología Adecuadas                                                                 |  | Magnitud   | 100.00    | 1.00    | 1.00       | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$402     | \$281   | 70.01      | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$402     | \$281    | 70.01  |
| (*) 3 Desarrollar En 160 Predios Asociados A Micro Cuencas Abastecedoras De Acueductos Veredales, Acciones De Ordenamiento Predial Ambiental.                                                                               |  | Magnitud   | 20.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$74      | \$181   | 246.10     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$74      | \$181    | 246.10 |
| (*) 4 Diseñar Y Conformar 1 Observatorio Rural.                                                                                                                                                                             |  | Magnitud   | 0.30      | 0.00    | 0.00       | 0.40      | 0.40     | 100.00     | 0.70      | 0.70     | 100.00     | 0.90      | 0.90     | 100.00     | 1.00      | 1.00     | 100.00     |           |          | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$140     | \$110   | 78.64      | \$80      | \$80     | 100.00     | \$130     | \$130    | 100.00     | \$100     | \$100    | 100.00     | \$126     | \$125    | 98.91      | \$576     | \$545    | 94.57  |
| (*) 5 Conformar Y Poner En Operación 5 Unidades Locales De Desarrollo Rural Sostenible                                                                                                                                      |  | Magnitud   | 1.00      | 1.00    | 100.00     | 5.00      | 5.00     | 100.00     | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$50      | \$22    | 44.24      | \$50      | \$45     | 89.98      | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$100     | \$67     | 67.12  |
| (*) 7 Formular 1 Plan De Desarrollo Rural.                                                                                                                                                                                  |  | Magnitud   | 0.50      | 0.46    | 92.00      | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$50      | \$30    | 60.30      | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$50      | \$30     | 60.30  |
| (*) 8 Vincular 500 Habitantes Rurales A Programas Agropecuarios Sostenibles                                                                                                                                                 |  | Magnitud   | 0.00      |         | 0.00       | 226.00    | 226.00   | 100.00     | 350.00    | 350.00   | 100.00     | 473.00    | 473.00   | 100.00     | 500.00    | 500.00   | 100.00     |           |          | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$541     | \$541    | 100.00     | \$302     | \$302    | 100.00     | \$187     | \$187    | 99.99      | \$114     | \$20     | 17.58      | \$1,144   | \$1,050  | 91.82  |
| (*) 9 Adelantar En 160 Predios Acciones De Ordenamiento Predial Ambiental Asociados A Micro Cuencas Abastecedoras De Acueductos Veredales En Zona Rural Del D.C.                                                            |  | Magnitud   | 0.00      |         | 0.00       | 70.00     | 29.00    | 41.43      | 100.00    | 74.00    | 74.00      | 150.00    | 126.00   | 84.00      | 160.00    | 150.00   | 93.75      |           |          | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$83      | \$83     | 100.00     | \$174     | \$174    | 100.00     | \$40      | \$36     | 89.33      | \$49      | \$11     | 23.08      | \$346     | \$304    | 87.79  |
| 10 Implementar 1 Plan Gestion Para El Desarrollo Rural                                                                                                                                                                      |  | Magnitud   | 0.00      |         | 0.00       | 0.20      | 0.20     | 100.00     | 0.80      | 0.80     | 100.00     | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            | 1.00      | 1.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$153     | \$160    | 104.15     | \$183     | \$183    | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$337     | \$343    | 101.89 |
| (*) 11 Formular 1 Plan De Gestión Para El Desarrollo Rural                                                                                                                                                                  |  | Magnitud   | 0.00      |         | 0.00       | 1.00      | 1.00     | 100.00     | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$153     | \$160    | 104.15     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$153     | \$160    | 104.15 |
| (*) 12 Cubrir 6500 Hectáreas Rurales Con Acciones De Capacitación, Investigación, Validación, Ajuste O Transferencia De Tecnología Adecuadas                                                                                |  | Magnitud   | 0.00      |         | 0.00       | 1,700.00  | 1,645.00 | 96.76      | 3,000.00  | 3,000.00 | 100.00     | 5,940.00  | 5,440.00 | 91.58      | 6,500.00  | 6,360.00 | 97.85      |           |          | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$1,147   | \$1,074  | 93.60      | \$813     | \$801    | 98.50      | \$841     | \$839    | 99.65      | \$811     | \$214    | 26.36      | \$3,613   | \$2,927  | 81.02  |
| 13 Gestionar La Conformación 1 Unidad De Desarrollo Local_ Ulder, De Sumapaz Y Fortalecer Las Ulder De Chapinero, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Usme Y Suba                                                                     |  | Magnitud   | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 1.00      | 0.30     | 30.00      | 0.00      |          | 0.00       |           | 0.00     |            | 0.30      | 0.30     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos   | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$14      | \$14     | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$14      | \$14     | 100.00 |



| Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |            |           |         |            |           |        |            |           |         |            |           |         |            |           |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|---------|------------|-----------|--------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--------|
| Plan de Acción 2008 - 2012. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2012                    |                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |            |           |         |            |           |        |            |           |         |            |           |         |            |           |         |        |
| Secretaría Distrital de Ambiente                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |            |           |         |            |           |        |            |           |         |            |           |         |            |           |         |        |
| Millones de pesos corrientes                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |            |           |         |            |           |        |            |           |         |            |           |         |            |           |         |        |
| Objetivo estructurante / Programa / Proyecto / Metas (****)                                               |                                                                                                                                                                                                                                  | 2008       |           |       | 2009       |           |         | 2010       |           |        | 2011       |           |         | 2012       |           |         | TOTAL      |           |         |        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %       |        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |            |           |         |            |           |        |            |           |         |            |           |         |            |           |         |        |
| (*) 10                                                                                                    | Caracterizar En 5 Localidades Del Distrito Zonas Afectadas Por Actividad Minera Y Promover Su Recuperación                                                                                                                       | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$347     | \$347   | 100.00     | \$460     | \$460  | 100.00     | \$521     | \$521   | 100.00     | \$572     | \$319   | 55.73      | \$1,900   | \$1,647 | 86.67  |
| (*) 11                                                                                                    | Realizar Seguimiento Y Control Al 75 % De Los Residuos Generados En Bogota                                                                                                                                                       | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 75.00     | 76.90   | 102.53     | 75.00     | 74.60  | 99.47      | 75.00     | 73.90   | 98.53      | 75.00     | 43.47   | 57.96      |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$1,803   | \$1,769 | 98.08      | \$786     | \$784  | 99.78      | \$2,049   | \$2,014 | 98.31      | \$1,751   | \$1,075 | 61.38      | \$6,389   | \$5,642 | 88.31  |
| (*) 12                                                                                                    | Establecer 1 Diagnóstico Ambiental De Un Predio Piloto Para La Recuperación Del Recurso Suelo.                                                                                                                                   | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.50      | 0.10   | 20.00      | 1.00      | 0.98    | 98.00      | 1.00      | 0.99    | 99.00      |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$75      | \$75   | 100.00     | \$160     | \$0     | 0.00       | \$236     | \$236   | 100.00     | \$471     | \$311   | 66.04  |
| (*) 13                                                                                                    | Evaluar Jurídicamente 50 % De Los Conceptos Técnicos Emitidos Por La Dependencia                                                                                                                                                 | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 50.00      | 31.23     | 62.46   | 50.00      |           |         |            |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$994     | \$981   | 98.68      | \$830     | \$328   | 39.51      | \$1,824   | \$1,309 | 71.76  |
| (*) 14                                                                                                    | Notificar 60 % De Los Actos Administrativos De Carácter Jurídico-Ambiental                                                                                                                                                       | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 60.00      | 98.24     | 163.73  | 60.00      |           |         |            |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$157     | \$157   | 100.00     | \$129     | \$71    | 54.74      | \$286     | \$228   | 79.53  |
| 03 Ciudad global                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$106     | \$106 | 100.00     | \$630     | \$630   | 100.00     | \$796     | \$788  | 98.99      | \$356     | \$353   | 99.11      | \$600     | \$257   | 42.91      | \$2,488   | \$2,135 | 85.78  |
| 32 Región Capital                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$106     | \$106 | 100.00     | \$630     | \$630   | 100.00     | \$796     | \$788  | 98.99      | \$356     | \$353   | 99.11      | \$600     | \$257   | 42.91      | \$2,488   | \$2,135 | 85.78  |
| 568 Componente ambiental en la construcción de la región capital                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$106     | \$106 | 100.00     | \$630     | \$630   | 100.00     | \$796     | \$788  | 98.99      | \$356     | \$353   | 99.11      | \$600     | \$257   | 42.91      | \$2,488   | \$2,135 | 85.78  |
| 1                                                                                                         | Formular 5 Líneas Estratégicas Ambientales Del Plan Bogotá 2038                                                                                                                                                                  | Magnitud   | 1.00      | 0.86  | 86.00      | 1.14      | 0.83    | 72.81      | 1.41      | 1.41   | 100.00     | 1.00      | 0.99    | 99.00      | 0.91      | 0.49    | 53.85      | 5.00      | 4.58    | 91.60  |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$60      | \$30  | 49.90      | \$450     | \$450   | 100.00     | \$608     | \$603  | 99.08      | \$252     | \$249   | 98.74      | \$551     | \$211   | 38.36      | \$1,922   | \$1,543 | 80.30  |
| (*) 2                                                                                                     | Cordinar 1 Comisión Intersectoriales Para La Protección Ambiental Y El Ecourbanismo Del Distrito Capital                                                                                                                         | Magnitud   | 1.00      | 1.00  | 100.00     | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |        | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$22      | \$33  | 148.05     | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$22      | \$33    | 148.04 |
| (*) 3                                                                                                     | Poner En Funcionamiento 1 Sistema Para La Coordinación De La Gestión Ambiental Del Distrito Capital                                                                                                                              | Magnitud   | 0.90      | 1.00  | 111.11     | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |        | 0.00       |           | 0.00    | 0.00       |           | 0.00    |            |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$24      | \$43  | 181.21     | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$24      | \$43    | 181.22 |
| (*) 4                                                                                                     | Direccionar A Través De 1 Espacio De Coordinación (Siac + Comisión Intersectorial Para La Sostenibilidad, Protección Ambiental La Ejecución De Las Políticas Ambientales Y Su Gestión En El D. C                                 | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 1.00      | 1.00    | 100.00     | 1.00      | 1.00   | 100.00     | 1.00      | 1.00    | 100.00     | 1.00      | 0.42    | 42.00      |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$180     | \$180   | 100.00     | \$188     | \$185  | 98.68      | \$104     | \$104   | 100.00     | \$49      | \$46    | 94.32      | \$521     | \$515   | 98.99  |
| 04 Participación                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$318     | \$310 | 97.56      | \$951     | \$937   | 98.55      | \$936     | \$936  | 99.98      | \$1,175   | \$1,169 | 99.48      | \$1,106   | \$548   | 49.58      | \$4,486   | \$3,901 | 86.95  |
| 37 Ahora decidimos juntos                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$318     | \$310 | 97.56      | \$951     | \$937   | 98.55      | \$936     | \$936  | 99.98      | \$1,175   | \$1,169 | 99.48      | \$1,106   | \$548   | 49.58      | \$4,486   | \$3,901 | 86.95  |
| 285 Gestión ambiental participativa y territorial                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$318     | \$310 | 97.56      | \$951     | \$937   | 98.55      | \$936     | \$936  | 99.98      | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$2,205   | \$2,184 | 99.01  |
| (*) 11                                                                                                    | Poner En Operación 20 Comisiones Ambientales Locales A Través De Procesos De Educación Ambiental, Participación En Los Procesos De Planeación Y Gestión Del Territorio Y Organización De Eventos Para La Promoción De La Cultura | Magnitud   | 5.00      | 6.00  | 120.00     | 20.00     | 20.00   | 100.00     | 0.00      |        | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$208     | \$201 | 96.76      | \$746     | \$732   | 98.15      | \$0       | \$0    | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$954     | \$934   | 97.84  |
| Estado: Finalizada - No continua                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |            |           |         |            |           |        |            |           |         |            |           |         |            |           |         |        |
| 12                                                                                                        | Desarrollar E Implementar 4 Instrumentos Y Mecanismos De Planeacion Y Gestión Del Territorio En Las Localidades.                                                                                                                 | Magnitud   | 1.00      | 0.25  | 25.00      | 0.75      | 0.87    | 116.00     | 1.53      | 1.53   | 100.00     | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 2.65      | 2.65    | 100.00 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$110     | \$109 | 99.07      | \$205     | \$205   | 100.00     | \$186     | \$186  | 99.91      | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$501     | \$499   | 99.76  |
| Estado: Finalizada - No continua                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |            |           |         |            |           |        |            |           |         |            |           |         |            |           |         |        |
| (*) 13                                                                                                    | Fortalecer 100 Por Ciento (%) Las 20 Comisiones Ambientales Locales, A Través De Procesos De Educación Ambiental, Participación En Los Procesos De Planeación Y Gestión Del Territorio Y Promoción De La Cultura Ambiental       | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$750     | \$750  | 100.00     | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$750     | \$750   | 100.00 |
| Estado: Finalizada - No continua                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |            |           |         |            |           |        |            |           |         |            |           |         |            |           |         |        |
| 673 Procesos Participativos para la Gestión Ambiental y la Descentralización de La SDA en las Localidades |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$1,175   | \$1,169 | 99.48      | \$1,106   | \$548   | 49.58      | \$2,281   | \$1,718 | 75.29  |
| (*) 1                                                                                                     | Fortalecer 20 Comisiones Ambientales A Través De Procesos De Educación Ambiental, Participación En Los Procesos De Planeación Y Gestión Del Territorio.                                                                          | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |        | 0.00       | 20.00     | 20.00   | 100.00     | 20.00     | 20.00   | 100.00     |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$694     | \$694   | 100.00     | \$676     | \$321   | 47.47      | \$1,370   | \$1,015 | 74.07  |
| (*) 3                                                                                                     | Fortalecer 2 Instrumentos En El Componente De Participación Y Socialización De Mecanismos E Instrumentos De Gestión Ambiental Generados Al Interior De La Secretaria Distrital De Ambiente                                       | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |        | 0.00       | 2.00      | 2.00    | 100.00     | 2.00      | 2.00    | 100.00     |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$93      | \$93    | 100.00     | \$154     | \$94    | 60.84      | \$247     | \$186   | 75.53  |
| 5                                                                                                         | Suscribir 10 Acuerdos Interinstitucionales Para El Fortalecimiento Y Articulación De Las Instancias E Instrumentos De Planeación Ambientales Locales                                                                             | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |        | 0.00       | 8.00      | 8.00    | 100.00     | 2.00      | 0.00    | 0.00       | 10.00     | 8.00    | 80.00  |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$61      | \$61    | 100.00     | \$39      | \$22    | 55.56      | \$100     | \$83    | 82.78  |
| (*) 6                                                                                                     | Consolidar 20 Procesos De Funcionamiento De Las Oficinas De La Secretaria Distrital De Ambiente En La Localidades                                                                                                                | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |        | 0.00       | 17.00     | 16.00   | 94.12      | 20.00     | 17.00   | 85.00      |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$253     | \$252   | 99.90      | \$231     | \$106   | 46.01      | \$483     | \$359   | 74.16  |
| (*) 7                                                                                                     | Fortalecer 1 Proceso Participativo Local En La Rehabilitación De Presuntos Suelos Contaminados En El Marco Del Convenio Integración                                                                                              | Magnitud   | 0.00      |       | 0.00       | 0.00      |         | 0.00       | 0.00      |        | 0.00       | 1.00      | 0.38    | 38.00      | 1.00      | 0.55    | 55.00      |           |         | 0.00   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos   | \$0       | \$0   | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$75      | \$69    | 92.23      | \$6       | \$6     | 100.00     | \$81      | \$75    | 92.79  |
| 05 Descentralización                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$22      | \$21  | 98.75      | \$541     | \$450   | 83.25      | \$550     | \$539  | 98.01      | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$1,112   | \$1,010 | 90.85  |
| 42 Gestión e implementación de la política de descentralización y desconcentración                        |                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$22      | \$21  | 98.75      | \$541     | \$450   | 83.25      | \$550     | \$539  | 98.01      | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$1,112   | \$1,010 | 90.85  |

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |          |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| Plan de Acción 2008 - 2012. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2012                 |                                                                                                                                                                                                                     |          |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |
| Secretaría Distrital de Ambiente                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |          |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |
| Millones de pesos corrientes                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |          |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |            |           |        |
| Objetivo estructurante / Programa / Proyecto / Metas (****)                                            |                                                                                                                                                                                                                     |          | 2008       |           |        | 2009       |           |        | 2010       |           |        | 2011       |           |        | 2012       |           |        | TOTAL      |           |        |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |          | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      |
| 573 Procesos de descentralización y desconcentración del sector ambiente en las localidades            |                                                                                                                                                                                                                     |          | \$22       | \$21      | 98.72  | \$541      | \$450     | 83.25  | \$550      | \$539     | 98.01  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$1,112    | \$1,010   | 90.85  |
| 1                                                                                                      | Capacitar 278 Personas Asumir Los Compromisos De Descentralización De La Gestion Ambiental.                                                                                                                         | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 150.00     | 178.00    | 118.67 | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 278.00     | 278.00    | 100.00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$21       | \$21      | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$21       | \$21      | 100.00 |
| (*) 2                                                                                                  | Suscribir 20 Acuerdos Interinstitucionales Fortalecimiento Y Articulación De Las Instancias E Instrumentos De Planificación Y Gestion Ambiental                                                                     | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 20.00      | 5.00      | 25.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$266      | \$266     | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$266      | \$266     | 100.00 |
| (*) 3                                                                                                  | Formular Y Poner En Marcha 1 Plan Sectorial Para La Descentralización Y Desconcentración De La Gestión Ambiental Distrital 2008-2038                                                                                | Magnitud | 0.20       | 0.20      | 100.00 | 1.00       | 1.00      | 100.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$22       | \$21      | 98.75  | \$254      | \$163     | 64.33  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$275      | \$185     | 67.03  |
| 5                                                                                                      | Suscribir, Reglamentar Y Hacer Seguimien 15 Acuerdos Y Pactos Y Compromisos Interinstitucionales Para El Fortalecimiento Y Articulación De Las Instancias E Instrumentos De Planificación Y Gestion Ambiental Local | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 5.00       | 5.00      | 100.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 5.00       | 5.00      | 100.00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$228      | \$228     | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$228      | \$228     | 100.00 |
| 6                                                                                                      | Puesta En Marcha Y Operación 20 Oficinas De La Sda En Cada Localidad                                                                                                                                                | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 10.00      | 10.00     | 100.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 10.00      | 10.00     | 100.00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$322      | \$311     | 96.61  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$322      | \$311     | 96.61  |
| 06 Gestión pública efectiva y transparente                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |          | \$11,711   | \$11,177  | 95.44  | \$17,224   | \$16,094  | 93.44  | \$16,960   | \$16,955  | 99.97  | \$9,278    | \$9,180   | 98.94  | \$9,550    | \$3,401   | 35.62  | \$64,723   | \$56,807  | 87.77  |
| 45 Comunicación al servicio de todas y todos                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |          | \$376      | \$367     | 97.45  | \$1,600    | \$1,590   | 99.37  | \$1,585    | \$1,584   | 99.92  | \$775      | \$766     | 98.80  | \$650      | \$521     | 80.19  | \$4,986    | \$4,827   | 96.81  |
| 576 Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental |                                                                                                                                                                                                                     |          | \$376      | \$367     | 97.45  | \$1,600    | \$1,590   | 99.37  | \$1,585    | \$1,584   | 99.92  | \$775      | \$766     | 98.80  | \$650      | \$521     | 80.19  | \$4,986    | \$4,827   | 96.81  |
| 4                                                                                                      | Difundir 1491 Registros Informativos En Medios De Comunicación Masivos Y Alternativos.                                                                                                                              | Magnitud | 250.00     | 479.00    | 191.60 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 1,300.00   | 479.00    | 36.85  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$5        | \$20      | 401.20 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$5        | \$20      | 401.10 |
| (*) 5                                                                                                  | Diseño Y Producción Anual 3 Herramientas Comunicativas Masivas.                                                                                                                                                     | Magnitud | 3.00       | 3.00      | 100.00 | 3.00       | 3.00      | 100.00 | 3.00       | 3.00      | 100.00 | 3.00       | 3.00      | 100.00 | 3.00       | 2.00      | 66.67  |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$187      | \$164     | 88.10  | \$377      | \$377     | 100.00 | \$303      | \$303     | 100.00 | \$78       | \$78      | 100.00 | \$137      | \$110     | 80.89  | \$1,081    | \$1,032   | 95.53  |
| 6                                                                                                      | Realizar 14 Acciones De Sensibilización Y Comunicación Interna Y Externa                                                                                                                                            | Magnitud | 1.00       | 1.00      | 100.00 | 3.00       | 4.00      | 133.33 | 3.00       | 3.00      | 100.00 | 3.00       | 3.00      | 100.00 | 3.00       | 3.00      | 100.00 | 14.00      | 14.00     | 100.00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$48       | \$97      | 201.70 | \$284      | \$284     | 100.00 | \$518      | \$517     | 99.75  | \$254      | \$245     | 96.35  | \$116      | \$97      | 83.72  | \$1,221    | \$1,240   | 101.61 |
| 7                                                                                                      | Diseño Y Ejecución 169 Campañas Masivas Y Directas, Eventos Ambientales Y Celebraciones Del Calendario Ecológico                                                                                                    | Magnitud | 4.00       | 11.00     | 275.00 | 25.00      | 42.00     | 168.00 | 55.00      | 55.00     | 100.00 | 51.00      | 51.00     | 100.00 | 10.00      | 14.00     | 140.00 | 169.00     | 173.00    | 102.37 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$70       | \$85      | 121.48 | \$420      | \$410     | 97.58  | \$196      | \$196     | 100.00 | \$48       | \$48      | 100.00 | \$128      | \$128     | 100.00 | \$861      | \$866     | 100.56 |
| 8                                                                                                      | Diseño Y Producción 353 Piezas Divulgativas                                                                                                                                                                         | Magnitud | 5.00       | 13.00     | 260.00 | 60.00      | 80.00     | 133.33 | 97.00      | 97.00     | 100.00 | 123.00     | 123.00    | 100.00 | 40.00      | 41.00     | 102.50 | 353.00     | 354.00    | 100.28 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$67       | \$0       | 0.00   | \$396      | \$396     | 100.00 | \$420      | \$420     | 100.00 | \$284      | \$284     | 100.00 | \$168      | \$128     | 75.88  | \$1,334    | \$1,227   | 91.97  |
| 9                                                                                                      | Generar 11153 Registros Informativos En Medios De Comunicación Masivos Y Comunitarios                                                                                                                               | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 1,500.00   | 2,242.00  | 149.47 | 4,201.00   | 4,201.00  | 100.00 | 4,110.00   | 4,110.00  | 100.00 | 600.00     | 968.00    | 161.33 | 11,153.00  | 11,521.00 | 103.30 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$124      | \$124     | 100.00 | \$149      | \$149     | 100.00 | \$111      | \$111     | 100.00 | \$101      | \$58      | 57.46  | \$485      | \$442     | 91.10  |
| 49 Desarrollo institucional integral                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |          | \$11,334   | \$10,810  | 95.37  | \$15,624   | \$14,504  | 92.83  | \$15,375   | \$15,371  | 99.97  | \$8,503    | \$8,414   | 98.96  | \$8,900    | \$2,880   | 32.36  | \$59,736   | \$51,979  | 87.01  |
| 321 Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional                                           |                                                                                                                                                                                                                     |          | \$10,104   | \$9,589   | 94.90  | \$11,424   | \$10,457  | 91.53  | \$10,575   | \$10,571  | 99.96  | \$7,003    | \$6,919   | 98.81  | \$7,300    | \$2,248   | 30.79  | \$46,407   | \$39,783  | 85.73  |
| (*) 13                                                                                                 | Aumentar A 10 Los Puntos De Atención Al Ciudadano, En La Red Cades.                                                                                                                                                 | Magnitud | 7.00       | 7.00      | 100.00 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$178      | \$97      | 54.32  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$178      | \$97      | 54.32  |
| (*) 14                                                                                                 | Descongestionar El 100 Por Ciento De La Solicitudes Represadas Que Ingresan A La Entidad A Través Del Sistema De Atención Al Ciudadano                                                                              | Magnitud | 20.00      | 20.00     | 100.00 | 60.00      | 100.00    | 166.67 | 70.00      | 65.52     | 93.60  | 94.48      | 94.24     | 99.75  | 100.00     | 96.74     | 96.74  |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$134      | \$84      | 62.93  | \$198      | \$196     | 99.00  | \$208      | \$208     | 100.00 | \$295      | \$295     | 100.00 | \$150      | \$97      | 64.48  | \$985      | \$881     | 89.37  |
| (*) 15                                                                                                 | Formular E Implementar 1 Plan Estratégico De Sistemas De Información De La Sda.                                                                                                                                     | Magnitud | 0.20       | 0.20      | 100.00 | 0.60       | 0.60      | 100.00 | 0.85       | 0.79      | 92.94  | 0.95       | 0.93      | 97.89  | 1.00       | 0.97      | 97.00  |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$205      | \$73      | 35.72  | \$139      | \$139     | 100.00 | \$1,403    | \$1,403   | 100.00 | \$2,295    | \$2,268   | 98.84  | \$3,122    | \$443     | 14.19  | \$7,164    | \$4,327   | 60.39  |
| (*) 16                                                                                                 | Realizar El 100 Por Ciento De La Cobertura Tecnológica De La Aplicación Sia En Versión Web, Para Uso Y Operación De La Sda Y De 5 Entidades Del Siac.                                                               | Magnitud | 10.00      | 9.80      | 98.00  | 32.00      | 28.30     | 88.44  | 98.00      | 98.00     | 100.00 | 100.00     | 99.85     | 99.85  | 100.00     | 99.89     | 99.89  |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$325      | \$238     | 73.05  | \$703      | \$641     | 91.17  | \$551      | \$551     | 100.00 | \$353      | \$353     | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$1,932    | \$1,783   | 92.26  |
| (*) 17                                                                                                 | Operar 1 Sistema Sistema De Gestión Documental                                                                                                                                                                      | Magnitud | 0.20       | 0.20      | 100.00 | 0.75       | 0.75      | 100.00 | 0.80       | 0.80      | 100.00 | 0.90       | 0.90      | 100.00 | 1.00       | 0.98      | 98.00  |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$48       | \$73      | 152.17 | \$382      | \$374     | 98.11  | \$682      | \$682     | 100.00 | \$580      | \$580     | 100.00 | \$396      | \$105     | 26.48  | \$2,087    | \$1,814   | 86.92  |
| (*) 18                                                                                                 | Realizar 6 Informes De Seguimiento Y Evaluación Periódica De La Ejecución De Los Proyectos De Inversión                                                                                                             | Magnitud | 6.00       | 6.00      | 100.00 | 6.00       | 6.00      | 100.00 | 6.00       | 6.00      | 100.00 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$128      | \$151     | 117.32 | \$450      | \$434     | 96.51  | \$121      | \$121     | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$700      | \$706     | 100.94 |
| (*) 19                                                                                                 | Formular Y Ejecutar 1 Portafolio De Cooperación Técnica Internacional.                                                                                                                                              | Magnitud | 0.20       | 0.15      | 75.00  | 0.60       | 0.60      | 100.00 | 0.80       | 0.80      | 100.00 | 0.95       | 0.89      | 93.68  | 1.00       | 0.93      | 93.00  |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$10       | \$18      | 184.85 | \$260      | \$256     | 98.58  | \$221      | \$221     | 100.00 | \$123      | \$120     | 97.84  | \$76       | \$21      | 27.33  | \$691      | \$637     | 92.29  |
| (*) 20                                                                                                 | Dotar Al 100 La Entidad La Entidad, En Términos De Infraestructura Física Y Su Correspondiente Equipamiento, Para Su Correcto Funcionamiento.                                                                       | Magnitud | 20.00      | 20.00     | 100.00 | 90.00      | 40.00     | 44.44  | 95.00      | 95.00     | 100.00 | 98.00      | 95.84     | 97.80  | 100.00     | 96.28     | 96.28  |            |           | 0.00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Recursos | \$9,031    | \$8,799   | 97.44  | \$7,193    | \$6,317   | 87.82  | \$4,199    | \$4,195   | 99.91  | \$557      | \$527     | 94.73  | \$700      | \$87      | 12.36  | \$21,679   | \$19,925  | 91.91  |

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |         |            |           |        |            |           |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|--------|
| Plan de Acción 2008 - 2012. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2012 |                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |         |            |           |        |            |           |          |        |
| Secretaría Distrital de Ambiente                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |         |            |           |        |            |           |          |        |
| Millones de pesos corrientes                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |         |            |           |        |            |           |          |        |
| Objetivo estructurante / Programa / Proyecto / Metas (****)                            |                                                                                                                                                                                                                                               | 2008       |           |          | 2009       |           |          | 2010       |           |           | 2011       |           |         | 2012       |           |        | TOTAL      |           |          |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %         | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %        |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |         |            |           |        |            |           |          |        |
| (*) 20                                                                                 | Dotar Al 100 La Entidad La Entidad, En Términos De Infraestructura Física Y Su Correspondiente Equipamiento, Para Su Correcto Funcionamiento.                                                                                                 |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |         |            |           |        |            |           |          |        |
| (*) 21                                                                                 | Ejecución 100 Por Ciento Actualización Del Sistema De Gestión De Calidad                                                                                                                                                                      | Magnitud   | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00  | 100.00     | 100.00    | 100.00 |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$45      | \$55     | 122.78     | \$382     | \$381    | 99.79      | \$427     | \$427     | 100.00     | \$606     | \$597   | 98.58      | \$691     | \$211  | 30.49      | \$2,150   | \$1,671  | 77.71  |
| (*) 22                                                                                 | Implementar 4 Estrategias Financieras Para El Desarrollo De La Gestión Ambiental Del D. C.                                                                                                                                                    | Magnitud   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                                                              | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00   |
| (*) 23                                                                                 | Aumentar A 12 Los Puntos De Atención Al Ciudadano En Red Cades Y En Otros Espacios De Servicio A La Ciudadanía                                                                                                                                | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 8.00      | 10.00    | 125.00     | 10.00     | 10.00     | 100.00     | 10.00     | 10.00   | 100.00     | 12.00     | 9.00   | 75.00      |           |          | 0.00   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$340     | \$340    | 100.00     | \$441     | \$441     | 100.00     | \$525     | \$525   | 100.00     | \$446     | \$395  | 88.62      | \$1,752   | \$1,701  | 97.10  |
| (*) 24                                                                                 | Implementar Las 3 Fases De La Estrategia Financiera Para El Desarrollo De La Gestion Ambiental Del D. C                                                                                                                                       | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 1.00      | 0.98     | 98.00      | 2.00      | 1.55      | 77.50      | 3.00      | 2.84    | 94.67      | 3.00      | 2.84   | 94.67      |           |          | 0.00   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$53      | \$53     | 100.00     | \$103     | \$103     | 100.00     | \$48      | \$48    | 100.00     | \$0       | \$0    | 0.00       | \$204     | \$204    | 100.00 |
| (*) 25                                                                                 | Operar 1 Sistema De Control, En Sus Componentes: I) Control Interno, Ii) Control Disciplinario, Iii) Seguimiento Contractual Y Iv) Direccionamiento Gerencial De La Entidad.                                                                  | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 1.00      | 1.00     | 100.00     | 1.00      | 1.00      | 100.00     | 1.00      | 1.00    | 100.00     | 1.00      | 1.00   | 100.00     |           |          | 0.00   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$1,325   | \$1,325  | 99.99      | \$1,831   | \$1,830   | 99.97      | \$1,240   | \$1,228 | 99.00      | \$1,193   | \$569  | 47.70      | \$5,589   | \$4,952  | 88.60  |
| (*) 27                                                                                 | Realizar Seguimiento Y Evaluación A Los 17 Proyectos De Inversión De La Sda                                                                                                                                                                   | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      |          | 0.00       | 16.00     | 16.00     | 100.00     | 17.00     | 100.00  | 17.00      | 17.00     | 100.00 |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$323     | \$323     | 100.00     | \$312     | \$309   | 99.01      | \$367     | \$321  | 87.66      | \$1,001   | \$953    | 95.17  |
| (*) 30                                                                                 | Diseñar Y Poner En Operación 1 Banco De Proyectos De La Sda                                                                                                                                                                                   | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.60       | 0.60      | 100.00    | 0.95       | 0.93      | 97.89   | 1.00       | 0.96      | 96.00  |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$65      | \$65      | 100.00     | \$69      | \$69    | 98.95      | \$160     | \$0    | 0.00       | \$294     | \$133    | 45.37  |
| 575                                                                                    | Gestión legal ambiental para el Distrito Capital                                                                                                                                                                                              |            | \$1,230   | \$1,221  | 99.30      | \$4,200   | \$4,047  | 96.37      | \$4,800   | \$4,800   | 100.00     | \$1,500   | \$1,495 | 99.66      | \$1,600   | \$633  | 39.54      | \$13,330  | \$12,196 | 91.49  |
| (*) 1                                                                                  | Expedir El 80 Por Ciento De Los Actos Administrativos De Carácter Ambiental.                                                                                                                                                                  | Magnitud   | 80.00     | 133.00   | 166.25     | 80.00     | 117.00   | 146.25     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                                                              | Recursos   | \$50      | \$40     | 80.84      | \$439     | \$377    | 85.91      | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$488     | \$417    | 85.39  |
| (*) 2                                                                                  | Elaborar 1 Documento De Compilación De La Normatividad Ambiental Legal Vigente, Que Aplique A La Entidad.                                                                                                                                     | Magnitud   | 0.20      | 0.20     | 100.00     | 0.80      | 0.80     | 100.00     | 1.00      | 1.00      | 100.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$43      | \$43     | 100.00     | \$62      | \$62     | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$105     | \$105    | 100.00 |
| (*) 3                                                                                  | Atender El 100 Por Ciento De Los Procesos Judiciales Y Extrajudiciales, Contra E Iniciados Por La Entidad.                                                                                                                                    | Magnitud   | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00  | 100.00     | 100.00    | 100.00 |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$12      | \$12     | 100.00     | \$251     | \$251    | 100.00     | \$491     | \$491     | 100.00     | \$464     | \$464   | 100.00     | \$449     | \$190  | 42.33      | \$1,667   | \$1,408  | 84.48  |
| (*) 4                                                                                  | Actualizar 12000 Expedientes Jurídico Ambientales                                                                                                                                                                                             | Magnitud   | 2,000.00  | 3,704.00 | 185.20     | 7,000.00  | 8,200.00 | 117.14     | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Finalizada por cumplimiento                                                                                                                                                                                                           | Recursos   | \$907     | \$840    | 92.52      | \$926     | \$873    | 94.21      | \$330     | \$330     | 100.00     | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$2,164   | \$2,042  | 94.38  |
| (*) 5                                                                                  | Expedir El 60 Por Ciento De Las Solicitudes Ambientales                                                                                                                                                                                       | Magnitud   | 60.00     | 177.00   | 295.00     | 60.00     | 56.21    | 93.68      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                                                              | Recursos   | \$202     | \$248    | 122.84     | \$2,303   | \$2,285  | 99.21      | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$2,504   | \$2,532  | 101.11 |
| (*) 6                                                                                  | Notificar El 80 Por Ciento De Los Actos Administrativos De Carácter Jurídico-Ambientales.                                                                                                                                                     | Magnitud   | 80.00     | 147.00   | 183.75     | 80.00     | 103.00   | 128.75     | 80.00     | 62.00     | 77.50      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                                                              | Recursos   | \$16      | \$39     | 241.17     | \$177     | \$177    | 100.00     | \$199     | \$199     | 100.00     | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$392     | \$415    | 105.81 |
| (*) 7                                                                                  | Expedir Actuaciones Administrativas Al 60 % De Los Tramites Atendidos (Conceptos Técnicos, Recursos, Peticiones Y Solicitudes Ambientales Radicados En La Dca)                                                                                | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                            | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00   |
| (*) 8                                                                                  | Regular 3 Sectores Y/O Subsectores Expidiendo O Proponiendo Mínimo Una Norma Y/ O Política Ambiental                                                                                                                                          | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                            | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00   |
| (*) 9                                                                                  | Expedir Concepto Jurídico Al 70 Por Ciento De La Revisión De Los Actos Administrativos Sometidos A Consideración De La Dla ( Normas, Proyectos De Ley, Acuerdos, Decretos O Resoluciones) Y Atender Las Demás Solicitudes Radicadas En La Dla | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                            | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00   |
| (*) 10                                                                                 | Elaborar 7 Regulaciones De Carácter Ambiental                                                                                                                                                                                                 | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.20      | 0.20     | 100.00     | 2.00      | 2.00      | 100.00     | 5.00      | 5.00    | 100.00     | 7.00      | 7.00   | 100.00     |           |          | 0.00   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$43      | \$24     | 55.94      | \$386     | \$386     | 100.00     | \$264     | \$264   | 99.97      | \$376     | \$137  | 36.46      | \$1,069   | \$811    | 75.90  |
| (*) 11                                                                                 | Realizar Inspección, Vigilancia Y Contro 500 Entidades Sin Ánimo De Lucro De Carácter Ambiental Para Verificar El Cumplimiento De Sus Requisitos Legales                                                                                      | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 80.00     | 80.00     | 100.00     | 270.00    | 270.00  | 100.00     | 500.00    | 439.00 | 87.80      |           |          | 0.00   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$409     | \$409     | 100.00     | \$213     | \$213   | 100.00     | \$138     | \$89   | 64.52      | \$760     | \$711    | 93.54  |
| (*) 13                                                                                 | Emitir Concepto Jurídico 80 % De Las Solicitudes Que Eleven Ante La Dirección Legal Ambiental De La Sda Si Lo Ameritan                                                                                                                        | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 80.00     | 80.00     | 100.00     | 80.00     | 80.00   | 100.00     | 80.00     | 80.00  | 100.00     |           |          | 0.00   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$493     | \$493     | 100.00     | \$558     | \$553   | 99.09      | \$637     | \$216  | 33.95      | \$1,688   | \$1,262  | 74.77  |
| (*) 14                                                                                 | Evaluar Jurídicamente 60 % De Los Conceptos Técnicos Que Se Emitan En Cada Vigencia                                                                                                                                                           | Magnitud   | 0.00      |          | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 60.00     | 45.00     | 75.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   |            |           | 0.00     |        |
|                                                                                        | Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                                                              | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$2,492   | \$2,492   | 99.99      | \$0       | \$0     | 0.00       | \$0       | \$0    | 0.00       | \$2,492   | \$2,492  | 99.99  |

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR                                   |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| Plan de Acción 2008 - 2012. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2012 |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |
| Secretaría Distrital de Ambiente                                                       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |
| Objetivo estructurante / Programa / Proyecto / Metas (****)                            | 2008       |           |       | 2009       |           |       | 2010       |           |       | 2011       |           |       | 2012       |           |       | TOTAL      |           |       |
|                                                                                        | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| TOTAL ENTIDAD 126-SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE                                     | \$26,038   | \$25,320  | 97.24 | \$58,400   | \$56,480  | 96.71 | \$57,275   | \$56,816  | 99.20 | \$43,419   | \$42,740  | 98.44 | \$45,136   | \$18,701  | 41.43 | \$230,268  | \$200,057 | 86.88 |