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PRORROGA No. 1 ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD DEL 22 DE ABRIL DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDAY LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL
EL PORVENIR.

CONSIDERACIONES

a) Que mediante solicitud de de fecha 27 de abril de 2022, la supervision solicita a la Subdireccion Contractual adelantar
la modificacién al precitado Acuerdo de Corresponsabilidad, conforme a la justificacion, que da cuenta de los datos
generales del contrato, las situaciones que motivan la modificacion contractual, y de la conveniencia y oportunidad de
proceder con la misma, junto con la documentacion anexa que hace parte integral del presente documento.

b) Asi las cosas, con base en la informacién suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificacion se
regira por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

Prorrogar el plazo de ejecucion por el término de UN (1) ANO contado a partir del dia siguiente a su terminacion, es
decir del veintiocho (28) de abril de 2022 y hasta el veintisiete (27) de abril de 2023, inclusive.

Que EL/LA CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobacion
de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién legal para
celebrar la presente modificaciéon y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloria
General de la Republica, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

El presente acuerdo no genera erogacién alguna para la entidad.

El Contratista debera modificar las garantias inicialmente constituidas de conformidad con la presente modificacion
y en concordancia con lo dispuesto en la Cldusula de Garantias del acuerdo.

Que EL/LA CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobacién
5| de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién legal para
celebrar la presente modificacion y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloria
General de la Republica, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

6| Las demas disposiciones del ACUERDO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo
previsto en el presente documento continuaran vigentes.

7| Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente
documento que es parte integral del contrato.

Para constancia, se firma el veintisiete (27) de abril de 2022.

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ BRAHIAN STICK LADINO VALDERRAMA
Secretaria Distrital de Ambiente Cooperativa de Trabajo Asociado
Ecoambiental El Porvenir

Proyecto: Jesus Alberto Martinez Cepeda Abogado Subdireccion Contractual -1t
Revisé: Deisy Johana Sabogal Castro Subdirector (a) Contractual Dl f Sabgal C.
Aprobé: Giovanni Arturo Gonzélez Zapata —Directo Gestion Corporativa | ~+°

CONTROL DE CAMBIOS
Version Descripcion de la Modificacion Fecha

6 Se cambid el nombre del formato y se ajusto el texto Radicado 20201E71858 de abril 16 de 2020

Se ajusto el texto del formato, se incluye espacio para el nombre e
7 identificacion del contratista, se agrega numeral con la imputacion
presupuestal y se suprime la firma del supervisor.

Radicado 2020IE198154 del 06 de noviembre
de 2020
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